

2013년도 주요업무(전략과제) 자체평가 시행계획

임무 (Mission)	나눔과 상생의 행복한 복지도시 구현
전략목표	나눔을 통한 상생하는 복지행정 서비스 제고
성과목표	농작물 재배를 통한 나눔과 상생의 복지행정 구현
전략과제 (주요업무)	특화사업 대상지 조성 및 농작물 재배 관리
	수확물을 활용한 관내 저소득 취약계층 지원

임 피 면

농작물 재배를 통한 나눔과 상생의 복지행정 구현

담당부서	전략과제(주요업무)	2013년 목표	2012년 실적 (혹은 최근실적)	성과지표
주민생활계 백일봉	특화사업 대상지 조성 및 농작물 재배 관리	- 조성지 확보 : 2,100㎡(약635평) - 밭갈이 및 시비 작업 추진 : 4회 - 특화작물 파종 : 2회 이상 (감자, 콩, 배추 등) - 인력활용 및 관리 (일자리사업참여자 및 직원 등 연인원 100명 이상)	- 조성지 확보 : 2,000㎡(약600평) - 밭갈이 및 시비 작업 추진 : 4회 - 특화작물 파종 : 3회(감자,배추,콩등)	- 확보율 (조성율) - 추진율 - 파종율
	수확물을 활용한 관내 저소득 취약계층 지원	- 특화작물 수확 : 감자(고구마) 1,600kg 이상 배추(무) 1,600포기 - 나눔 행사 실시 : 김장행사 등 2회 - 불우이웃 돕기 대상자 선정 및 지원 : 2회 320명(세대)	- 특화작물 수확 : 감자 1,200kg 배추 1,000포기 - 나눔 행사 실시 : 절침배추판매 2,000천원확보 백미(10kg)90포구입 - 불우이웃 돕기 대상자 선정 및 지원 : 2회 210명(세대)	- 추진율
	사 업 비 : 5백만원(시비) 예산과목 : 주민생활편의도모, 소규모주민불편해소, 재료비, 재료비 기본경비, 기본경비, 일반운영비, 사무관리비			

■ 분기(월)별 추진계획

추진일정		전략과제	추진계획(달성목표)
상반기	1/4분기	▪ 특화사업 대상지 조성 및 작물 재배 관리	○ 나눔의 밭 조성 대상지 확보 - 2개소 2,100㎡ 이상 - 토지주 사용승낙확인서 징구
		▪ 특화사업 대상지 조성 및 작물 재배 관리	○ 조성 대상지 사전 정지 작업 - 밭갈이(로우터리, 돌고르기 등) 2회 - 비료주기(지력회복) 2회 ○ 특화작물 선정 및 파종 - 감자, 고구마 등
	2/4분기	▪ 특화사업 대상지 조성 및 작물 재배 관리	○ 제초작업, 물주기 등 재배 관리 - 노인일자리사업 참여자 및 직원 인력 활용 - 농민상담소 재배기술 지도 협조
		▪ 특화사업 대상지 조성 및 작물 재배 관리	○ 제초작업, 비료주기, 가뭄철 물관리
		▪ 수확물을 활용한 관내 저소득 취약계층 지원	○ 특화작물 수확(감자, 고구마) 1,600kg ○ 취약계층 지원 대상자 선정 및 나눔 행사 실시 - 일시 : 6월 중. - 장소 : 임피면사무소 - 취약계층 지원 150명(세대) 이상
하반기	3/4분기	▪ 특화사업 대상지 조성 및 작물 재배 관리	○ 2차 조성대상지 정지작업 - 밭갈이 등
		▪ 특화사업 대상지 조성 및 작물 재배 관리	○ 배추(무) 씨앗 파종
		▪ 특화사업 대상지 조성 및 작물 재배 관리	○ 잡초제거, 물주기 등 - 노인일자리사업, 자활근로 인력 활용
	4/4분기	▪ 특화사업 대상지 조성 및 작물 재배 관리	○ 비료주기 등 작물 관리
		▪ 특화사업 대상지 조성 및 작물 재배 관리	○ 배추(무) 등 특화작물 수확(12월초)
		▪ 수확물을 활용한 관내 저소득 취약계층 지원	○ 복지행정실현 김장나눔 행사실시 - 일 시 : 12월 초 - 부녀회 등 자생단체 협조 - 수혜대상 선정 및 전달 150세대