

시민이 함께하는
자립도시 **군산**

민선 8기 공약사업 실천계획



군 산 시
기획예산과

목 차

01 | 공약사업 총괄 현황

- 민선 8기 시정목표 p.7
- 공약사업 현황 p.8
- 예산투자 계획 p.9
- 공약사업 목록 p.11

02 | 공약사업 실천계획 (7개 국·소)

- 자치행정국 p.19
- 경제항만혁신국 p.39
- 문화관광국 p.103
- 복지환경국 p.143
- 안전건설국 p.177
- 농업기술센터 p.193
- 시설관리사업소 p.215

/01/

1. 민선 8기 시정목표
2. 공약사업 현황
3. 예산투자계획
4. 공약사업 목록

1 민선 8기 시정목표

시정 슬로건

시민이 함께하는 자립도시 **군산**

□ 시정목표

시정운영 원칙 : 시민, 자립, 상생

목표 1

소통 공감 행정 혁신도시

- 시민 모두가 신뢰하는 청렴행정도시
- 지속가능발전 시정혁신 도시

목표 2

다함께 배우는 교육도시

- 영유아부터 초중고까지 전 연령 맞춤형 교육지원
- 시민 행복 평생학습 도시 실현

목표 3

지속 성장하는 경제도시

- 신산업 중심 지속가능 성장동력 확보
- 농수산 6차 산업 육성으로 농어촌 신부가가치 창출

목표 4

군산다운 문화 관광도시

- 지역 문화자산 활용 도시 브랜드 창출, 문화도시 추진
- 맛과 멋이 있는 체류형 관광산업 활성화 도시

목표 5

시민행복 안전 복지도시

- 소외없이 더불어 행복한 안전 복지도시 구축
- 기후위기 극복에 앞장서는 탄소중립 선도도시

2 공약사업 현황

□ 목표별 공약 : 5개 목표, 61개 세부사업

소통공감 행정 혁신도시	다함께 배우는 교육도시	지속 성장하는 경제도시	군산다운 문화 관광도시	시민행복 안전 복지도시
5개 사업	7개 사업	24개 사업	12개 사업	13개 사업

□ 성질별 현황

합계	신규여부		완료시기		재정투자		비고
	신규	계속	임기 내	임기 후	예산	비예산	
61	37	24	61	-	56	5	

□ 부서별 현황 : 7개 국·소, 28개 부서

부서명		공약수	부서명		공약수	
자치 행정국 (6)	공보담당관	1	복지 환경국 (11)	복지정책과	2	
	감사담당관	1		경로장애인과	1	
	행정지원과	1		아동청소년과	1	
	기획예산과	1		여성가족과	1	
	교육지원과	2		자원순환과	1	
경제항만 혁신국 (20)	소상공인지원과	4		산림녹지과	5	
	산업혁신과	5		안전 건설국(4)	건설과	1
	일자리정책과	5		농업기술 센터 (6)	교통행정과	3
	새만금에너지과	1			먹거리정책과	3
	항만해양과	2			농촌지원과	2
	문화 관광국 (12)	수산진흥과		3	기술보급과	1
문화예술과		5	시설관리 사업소(2)	예술의전당관리과	1	
관광진흥과		4		시립도서관관리과	1	
도시재생과		2				
	체육진흥과	1				

3 예산투자계획

□ 예산총괄

[단위: 백만원]

총계	국비	도비	시비	기타	비고
769,114 (100%)	247,293 (32.2%)	71,132 (9.2%)	270,920 (35.2%)	179,769 (23.4%)	

□ 성질별 투자계획

○ 사업 유형별

[단위: 백만원]

신규사업 211,177 [27%]				계속사업 557,937 [73%]			
국비	도비	시비	기타 (민자 등)	국비	도비	시비	기타 (민자 등)
83,929 (39.7%)	12,180 (5.8%)	97,268 (46.1%)	17,800 (8.4%)	163,364 (29.3%)	58,952 (10.6%)	173,652 (31.1%)	161,969 (29%)

○ 완료 시기별

[단위: 백만원]

신규사업 211,427 [27%]			계속사업 557,937 [73%]		
기투자	임기 내	임기 후	기투자	임기 내	임기 후
1,458 (0.7%)	193,778 (91.8%)	15,941 (7.5%)	113,563 (20.4%)	440,550 (79%)	3,824 (0.7%)

□ 분야별 투자계획

[단위: 백만원]

분 야	합계	국비	도비	시비	기타 (민자 등)
5대 분야	769,114	247,293	71,132	270,920	179,769
소통공감 행정 혁신도시	301	-	-	301	
다함께 배우는 교육도시	39,407	8,100	0	31,307	0
지속 성장하는 경제도시	516,523	190,702	57,170	130,098	138,553
군산 다운 문화관광도시	81,063	32,699	11,874	35,274	1,216
시민행복 안전복지도시	131,820	15,792	2,088	73,940	40,000

□ 연차별 투자계획

[단위: 백만원]

구 분	계	기투자	임기 내					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	769,114	115,021	139,667	152,014	143,559	130,208	68,880	19,765
국비	247,293	29,555	30,995	42,935	51,007	53,575	32,128	7,098
도비	71,133	15,971	11,091	15,295	12,695	10,530	3,451	2,100
시비	270,919	52,415	32,576	43,504	60,493	45,783	29,781	6,367
기타 (민자등)	179,769	17,080	65,005	50,280	19,364	20,320	3,520	4,200

4 공약사업 목록

□ 부서별 목록 : 7개 국소, 27개 부서, 61개 사업

연번	부서	공약명	관리번호	비고
1. 자치행정국(6)				
1	공보담당관	군산시 공식 카카오프렌즈 활성화	1-1	
2	감사담당관	임기 내 청렴도 1등급 달성	1-2	
3	행정지원과	주민 화합 행정, 시민 갈등조정위원회 설립	1-3	
4	기획예산과	청년 공직자 정책제안 활성화 (정책반올림 운영)	1-4	
5	교육지원과	공공학습앱 『공부의 명수』 운영	2-1	
6	교육지원과	청소년 자기계발연수비 지원	2-2	
2. 경제충만혁신국(20)				
7	소상공인지원과	새로운 경제 시대, 구독경제 활성화	3-1	
8	소상공인지원과	군산사랑상품권 모바일 결제 가맹점 확대	3-2	
9	소상공인지원과	배달의명수 온라인 쇼핑몰 구축	3-3	
10	소상공인지원과	중소유통공동도매물류센터 및 안심물가제 운영	3-4	
11	산업혁신과	RE100 산업단지 기업 유치	3-5	
12	산업혁신과	4차산업 지식산업센터 설립	3-6	
13	산업혁신과	지역산업 성장 사다리 강소기업 육성 지원	3-7	
14	산업혁신과	자동차 대체부품 수출산업 육성	3-8	
15	산업혁신과	현대중공업 재가동 준비	3-9	
16	일자리정책과	친환경 전기차 생태계 조성 확대	3-10	
17	일자리정책과	시장 직속 청년정책위원회 구성	1-5	
18	일자리정책과	청년창업박람회	3-11	
19	일자리정책과	청년 창업 활성화를 위한 창업기업지원 10억 조성	3-12	
20	일자리정책과	청년임대주택 100세대 조성	3-13	

연번	부서	공 약 명	관리 번호	비고
21	새만금에너지과	기본소득실험	3-14	
22	항만해양과	중고차 수출 복합단지 조성	3-15	
23	항만해양과	고군산 해양레저복합단지 조성	4-1	
24	수산진흥과	어업 부활, 새만금 수산가공종합단지 구축	3-16	
25	수산진흥과	수산식품산업 육성 재단법인 설립 및 전담 조직 신설	3-17	
26	수산진흥과	수산물 어획유통 분야 기후변화 대응 및 물류기반 확충	3-18	
3. 문화관광국(12)				
27	문화예술과	군산 선교역사관 활용 항쟁역사 지구 조성	4-2	
28	문화예술과	군산다움이 담긴 문화도시 추진	4-3	
29	문화예술과	관광·문화예술인 한 달 살기 프로젝트	4-4	
30	문화예술과	우리가게 핫플레이스 만들기 전담 예술가 사업	4-5	
31	문화예술과	초등학생 문화페이 지원	2-3	
32	관광진흥과	군산 8월의 크리스마스 축제	4-6	
33	관광진흥과	선유도 여름 노을 축제	4-7	
34	관광진흥과	새로운 랜드마크 월명공원 전망대	4-8	
35	관광진흥과	시민과 함께하고 문화가 흐르는 은파호수공원	4-9	
36	도시재생과	동백대교 연계 상상포차·야시장 축제	4-10	
37	도시재생과	해망굴 문화재생 프로젝트	4-11	협업 (문화예술)
38	체육진흥과	찾아가는 동네체육관 프로젝트	5-1	
4. 복지환경국(11)				
39	복지정책과	군산사랑상품권 및 배달의 명수 기부 기능 도입으로 서로 돕는 돌봄 복지 구현	5-2	
40	복지정책과	찾아가는 생활 돌봄 서비스, '우리 동네 흥반장'	5-3	
41	경로장애인과	고령화 시대, 예방 건강 중심 어르신 놀이터	5-4	협업 (체육,산림)
42	아동청소년과	청소년 스트레스 해소 박람회 개최	2-4	

연번	부서	공 약 명	관리번호	비고
43	여성가족과	무료 생리용품 자판기 설치	5-5	
44	자원순환과	폐지 줍는 어르신 지원 강화	5-6	
45	산림녹지과	도심 녹지공간 확대 프로젝트 추진	5-7	
46	산림녹지과	시민에게 돌려주는 철길숲 조성	5-8	
47	산림녹지과	월명공원~은파호수공원 트레킹 코스 연결	5-9	
48	산림녹지과	어린이 숲놀이터 조성	2-5	
49	산림녹지과	월명공원 맨발 황토길 조성	5-10	
5. 안전건설국(4)				
50	건설과	상습 농업 가뭄 피해지역(천수담), 소규모 둠벙 및 빗물 저금통 설치	5-11	
51	교통행정과	중·고등학생 시내버스 무상요금 도입	2-6	
52	교통행정과	교통취약지역 이동 편의 증진 행복택시 도입	5-12	
53	교통행정과	생태주차장 조성	5-13	
6. 농업기술센터(6)				
54	먹거리정책과	지역순환경제 구축, 지역 농수산물 이용 음식점 인센티브 지급	3-19	
55	먹거리정책과	군산 수제맥주·청주 산업화 및 복합문화공간 조성	3-20	
56	먹거리정책과	군산형 식품산업 활성화	3-21	
57	농촌지원과	친환경 도시농업 육성	3-22	
58	농촌지원과	지역자원 연계 치유산업 육성	3-23	
59	기술보급과	강한 농업, 2천 강소자립농 육성	3-24	
7. 시설관리사업소(2)				
60	예술의전당관리과	찾아가는 동네작은음악회	4-12	
61	시립도서관관리과	은파호수공원 어린이 상상도서관 건립	2-7	

□ 분야별 목록 : 5대 분야, 61개 사업

연번	부서	공 약 명	관리번호	비고
1. 소통공감 행정혁신도시(5)				
1	공보담당관	군산시 공식 카카오톡 채널 활성화	1-1	
2	감사담당관	임기 내 청렴도 1등급 달성	1-2	
3	행정지원과	주민 화합 행정, 시민 갈등조정위원회 설립	1-3	
4	기획예산과	청년 공직자 정책제안 활성화 (정책반올림 운영)	1-4	
5	일자리정책과	시장 직속 청년정책위원회 구성	1-5	
2. 다함께 배우는 교육도시(7)				
6	교육지원과	공공학습앱 『공부의 명수』 운영	2-1	
7	교육지원과	청소년 자기계발연수비 지원	2-2	
8	문화예술과	초등학생 문화페이 지원	2-3	
9	아동청소년과	청소년 스트레스 해소 박람회 개최	2-4	
10	산림녹지과	어린이 숲놀이터 조성	2-5	
11	교통행정과	중·고등학생 시내버스 무상요금 도입	2-6	
12	시립도서관관리과	은파호수공원 어린이 상상도서관 건립	2-7	
3. 지속 성장하는 경제도시(24)				
13	소상공인지원과	새로운 경제 시대, 구독경제 활성화	3-1	
14	소상공인지원과	군산사랑상품권 모바일 결제 가맹점 확대	3-2	
15	소상공인지원과	배달의명수 온라인 쇼핑몰 구축	3-3	
16	소상공인지원과	중소유통공동도매물류센터 및 안심물가제 운영	3-4	
17	산업혁신과	RE100 산업단지 기업 유치	3-5	
18	산업혁신과	4차산업 지식산업센터 설립	3-6	
19	산업혁신과	지역산업 성장 사다리 강소기업 육성 지원	3-7	

연번	부서	공 약 명	관리번호	비고
20	산업혁신과	자동차 대체부품 수출산업 육성	3-8	
21	산업혁신과	현대중공업 재가동 준비	3-9	
22	일자리정책과	친환경 전기차 생태계 조성 확대	3-10	
23	일자리정책과	청년창업박람회	3-11	
24	일자리정책과	청년 창업 활성화를 위한 창업기업지원 10억 조성	3-12	
25	일자리정책과	청년임대주택 100세대 조성	3-13	
26	새만금에너지과	기본소득실험	3-14	
27	항만해양과	중고차 수출 복합단지 조성	3-15	
28	수산진흥과	어업 부활, 새만금 수산가공종합단지 구축	3-16	
29	수산진흥과	수산식품산업 육성 재단법인 설립 및 전담 조직 신설	3-17	
30	수산진흥과	수산물 어획유통 분야 기후변화 대응 및 물류기반 확충	3-18	
31	먹거리정책과	지역순환경제 구축, 지역 농수산물 이용 음식점 인센티브 지급	3-19	
32	먹거리정책과	군산 수제맥주·청주 산업화 및 복합문화공간 조성	3-20	
33	먹거리정책과	군산형 식품산업 활성화	3-21	
34	농촌지원과	친환경 도시농업 육성	3-22	
35	농촌지원과	지역자원 연계 치유산업 육성	3-23	
36	기술보급과	강한 농업, 2천 강소자립농 육성	3-24	

4. 군산다순 문화관광도시(12)

37	항만해양과	고군산 해양레저복합단지 조성	4-1	
38	문화예술과	군산 선교역사관 활용 항쟁역사 지구 조성	4-2	
39	문화예술과	군산다움이 담긴 문화도시 추진	4-3	
40	문화예술과	관광·문화예술인 한 달 살기 프로젝트	4-4	
41	문화예술과	우리가게 핫플레이스 만들기 전담 예술가 사업	4-5	

연번	부서	공 약 명	관리번호	비고
42	관광진흥과	군산 8월의 크리스마스 축제	4-6	
43	관광진흥과	선유도 여름 노을 축제	4-7	
44	관광진흥과	새로운 랜드마크 월명공원 전망대	4-8	
45	관광진흥과	시민과 함께하는 문화가 흐르는 은파호수공원	4-9	
46	도시재생과	동백대교 연계 상상포차·야시장 축제	4-10	
47	도시재생과	해망굴 문화재생 프로젝트	4-11	협업 (문화예술)
48	예술의전당관리과	찾아가는 동네작은음악회	4-12	
5. 시민행복 안전복지도시(13)				
49	체육진흥과	찾아가는 동네체육관 프로젝트	5-1	
50	복지정책과	군산사랑상품권 및 배달의 명수 기부 기능 도입으로 서로 돕는 돌봄 복지 구현	5-2	
51	복지정책과	찾아가는 생활 돌봄 서비스, '우리 동네 흥반장'	5-3	
52	경로장애인과	고령화 시대, 예방 건강 중심 어르신 놀이터	5-4	협업 (체육,산림)
53	여성가족과	무료 생리용품 자판기 설치	5-5	
54	자원순환과	폐지 줍는 어르신 지원 강화	5-6	
55	산림녹지과	도심 녹지공간 확대 프로젝트 추진	5-7	
56	산림녹지과	시민에게 돌려주는 철길숲 조성	5-8	
57	산림녹지과	월명공원~은파호수공원 트레킹 코스 연결	5-9	
58	산림녹지과	월명공원 맨발 황토길 조성	5-10	
59	건설과	상습 농업 가뭄 피해지역(천수답), 소규모 둠병 및 빗물 저금통 설치	5-11	
60	교통행정과	교통취약지역 이동 편의 증진 행복택시 도입	5-12	
61	교통행정과	생태주차장 조성	5-13	

/02/

1. **자치행정국**
2. **경제항만혁신국**
3. **문화관광국**
4. **복지환경국**
5. **안전건설국**
6. **농업기술센터**
7. **시설관리사업소**

자치행정국(6)

공보담당관	1
감사담당관	1
행정지원과	1
기획예산과	1
교육지원과	2

자치행정국 공약사업 목록

연번	관리 번호	사 업 명	부 서	페이지
1	1-1	군산시 공식 카카오톡 채널 활성화	공보담당관	22
2	1-2	임기 내 청렴도 1등급 달성	감사담당관	25
3	1-3	주민 화합 행정, 시민 갈등조정위원회 설립	행정지원과	28
4	1-4	청년 공직자 정책제안 활성화 (정책반올림 운영)	기획예산과	30
5	2-1	공공학습 플랫폼 『공부의 명수』 운영	교육지원과	33
6	2-2	청소년 자기계발연수비 지원	교육지원과	36

1-1

군산시 공식 카카오프로젝트 활성화

부서명	공보담당관	과장	채 호	계장	유영선	담당자 (전화번호)	김보람 (454-2094)			
사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)	
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산		
		○		○	○		○		24	
추진사항	사업기간		시민소통방법							
	2022~2026		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input type="checkbox"/> 전문가 자문 <input type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타							

□ 추진목표

- 대다수 국민이 사용하는 카카오프로젝트를 사용 다양한 형태(모바일)의 홍보 채널을 추가하여 정책 등 시민들에게 제공해야 할 각종 정보와 제도 안내

□ 사업개요


- 사업기간 : 2022. 7. ~ 계속
- 사업비 : 연간 6백만원
 - 채널 활성화 이벤트 비용 : 1,500천원 × 4회/연 = 6,000천원
- 사업내용
 - 기존에 정보통신과에서 등록·운영하여, 통합예약시스템 예약확인 알림용으로만 사용하던 카카오프로젝트를 공보실이 관리하는 기타 SNS와 같이 홍보채널로써 활성화

□ 추진 로드맵

[추진방향]

- 운영방법 : 카카오프렌즈 채널에 시책 홍보용 이미지 등 게시
- 홍보내용 : 시정소식지 및 시정정책 등 대 시민홍보가 필요한 사안
- 카카오프렌즈에서 실시간으로 제공하는 방문자수 및 조회수 등을 검토 후 콘텐츠의 변화를 즉각 반영하여 채널 활성화

[추진프로세스]



□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

- 2023년도 본예산 수립(시비)
- 필요예산 : 6,000천원
 - 채널 활성화 이벤트 : 1,500천원 × 4회/년 = 6,000천원

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					압후
			소계	'22	'23	'24	'25	
계	24	0	24	0	6	6	6	6
시비	24	0	24	0	6	6	6	6

(※카카오프렌즈 친구(구독자)수 변화에 따라 유동적으로 변경)

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률
기 추진	○ 군산시 계정 가입 및 예약 확인용 알림톡 발송	- 군산시 계정 가입 및 예약확인용 알림톡 발송	-
입 기 내	2022. 7.	○ 군산시 계정 관리자 권한 이관 - 채널 관리자 권한 이관 :정보통신과→공보담당관(2022. 7.)	10
		○ 카카오톡 채널 운영계획 수립 - 카카오톡 채널 운영계획 수립(2022. 8.)	30
	2022 하반기	○ 홍보채널로 변경 운영 및 친구증대를 통한 채널 활성화 - 주간, 월간 시책홍보물 등록 게시 - 하반기 중 채널 친구추가 이벤트 실시 - 시정소식지에 채널친구 추가홍보 게재 및 읍·면·동에 친구추가 홍보물 배포	50
	2023	○ 카카오톡 채널 활성화를 통한 시책 홍보 효과 극대화 - 홍보콘텐츠의 다양화 (월별 20건) - 채널 활성화 및 채널운영 홍보를 위한 이벤트 실시 (연 4회) - 지역상권과 연계된 행사 시 채널 내 라이브커머스 기능을 통해 홍보	100 (이행 완료)
	2024 ~ 2026	○ 카카오톡 채널 활성화를 통한 시책 홍보 효과 극대화 - 카카오톡에서 제공하는 실시간 조회수 현황 등을 통해 홍보콘텐츠에 반영하여 지속관리 운영	완료후 계속 추진
입기후	○ 카카오톡 채널 활성화를 통한 시책 홍보 효과 극대화 - 카카오톡에서 제공하는 실시간 조회수 현황 등을 통해 홍보콘텐츠에 반영하여 지속관리 운영	완료후 계속 추진	

1-2

임기 내 청렴도 1등급 달성

부서명	감사담당관	과장	안현중	계장	심종완	담당자 (전화번호)	동명옥 (454-2123)
-----	-------	----	-----	----	-----	---------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산	
	○			○	○		○		35
추진사항	사업기간		시민소통방법						
	2022~2026		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 ■ 전문가 자문 <input type="checkbox"/> 만족도 조사 ■ 언론·보도·기타						

□ 추진목표

- 내실있는 반부패·청렴 시책 추진으로 시민에게 신뢰받는 행정 구현
- 임기 내 국민권익위원회 종합 청렴도 평가 1등급 달성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 6.
- 사업비 : 7백만원/年
- 사업내용 :

【 청렴도 향상을 위한 민·관 협의체 「맑은군산추진단」 구성 및 운영 】


- 구성인원 : 민·관 위원 12명 (공공6, 민간6)
- 추진단 기능
 - 청렴도 향상을 위한 기본(세부) 계획 검토 및 확정
 - 부패취약분야(인·허가, 공사·용역 관리, 보조금, 재·세정, 민원 등) 청렴도 향상방안 모색
 - 청렴도 향상에 대한 관련 기관·단체의 협력 방안 강구 등

- 기본계획수립 ➡ 관계기관 협의 등 ➡ 맑은군산추진단 구성 ➡ 맑은군산추진단 발족 및 정례회의

【 간부공무원 청렴도 평가 】

- 평가대상 : 6급 팀장 이상(무보직 제외) 간부공무원 403명
 - 평가자 : (피평가자와 근무이력이 있는) 상급자, 동료 및 부하 직원
 - 평가방법 : 내부 업무망을 통한 설문조사 방식
 - 평가내용 : 직무청렴성, 청렴실천 노력 및 솔선수범 2개 분야 22개 항목
 - 평가결과 : 비공개 원칙
 - 피평가자 개인별로 결과 통보→취약분야 자율적 관리
 - 시장(부시장)에 제공→인사운영 기초자료로 활용
- 기본계획수립 ➡ 평가시스템 용역 ➡ 청렴도 평가 실시 ➡ 평가 결과 인사 반영

□ 추진 로드맵



□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

- 자체 예산 확보

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					임기 후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	35	-	35	7	7	7	7	7	
시비	35	-	35	7	7	7	7	7	계속사업

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률
임 기 내	2022	○ 추진기반 수립 - 맑은 군산 추진단 구성 - 6급이상 간부공무원 청렴도 평가	20
	2023	○ 종합청렴도 3등급 - 맑은 군산 추진단 운영 및 간부공무원 청렴도 평가(정례화)	50
	2024	○ 종합청렴도 2등급 - 맑은 군산 추진단 운영 및 간부공무원 청렴도 평가(정례화)	80
	2025	○ 종합청렴도 2등급 - 맑은 군산 추진단 운영 및 간부공무원 청렴도 평가(정례화)	80
	2026	○ 종합청렴도 1등급 - 맑은 군산 추진단 운영 및 간부공무원 청렴도 평가(정례화)	100

1-3

주민 화합 행정, 시민 갈등조정위원회 설립

부서명	행정지원과	과장	박종길	계장	정용남	담당자 (전화번호)	조상훈 (454-2245)
-----	-------	----	-----	----	-----	---------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산	
	○			○	○			○	-
추진사항	사업기간		시민소통방법						
	2022~2026		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 자문 <input type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타						

□ 추진목표

- 공공정책을 수립하거나 추진할 때에 발생하는 갈등을 미리 예방하고 원만하게 해결하기 위한 제도적 절차 마련

□ 사업개요


- 사업기간 : 2022. 8월 ~
- 사업규모 : 위원장을 포함 11명 이내 위원으로 구성
- 사업내용
 - 위원회 구성 : 분과별 11명 이내의 갈등관리심의위원회를 구성하여 갈등 예방 및 갈등관리 대상사업의 지정 및 조정에 관한 업무추진
 - 분과별 갈등조정협의회 구성 : 갈등관리심의위원회에서 대상사업으로 지정된 갈등에 대해 분과별 갈등조정협의회 구성을 통한 의제설정 및 토론 등을 통한 갈등 해결 추진
 - 공청회 개최 : 갈등조정협의회의 활동에도 불구하고 장기화(3개월)되는 갈등에 대한 공청회 개최를 통해 시민들과 다양한 전문가들의 참여·의견 개진으로 갈등 해결

□ 추진 로드맵

[추진방향]

- 시민과의 갈등을 원만하게 해결하여 공공 갈등으로 인한 사회적 비용 지출 방지 및 시민갈등 최소화

[추진프로세스]



□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별		목 표	추 진 내 용	이행률
기 추진		○ 관련 근거 마련	- 군산시 공공갈등 예방 및 조정에 관한 조례 제정	(누적)
임기내	2022	○ 갈등관리심의위원회 구성	- 갈등관리심의 위원회 11명 구성 (2022. 8월)	20
	2023 ~ 2026	○ 갈등관리	- 갈등 예방 및 조정 등 업무추진	100
임기후		○ 지속적인 갈등관리	- 갈등 예방 및 조정 등 업무추진	100

1-4

청년 공직자 정책 제안 활성화(정책반올림 운영)

부서명	기획예산과	과장	이길용	계장	최동위	담당자 (전화번호)	이고은 (454-2306)		
사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산	
		○		○	○		○		212.5
추진사항	사업기간		시민소통방법						
	2022~2026		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 자문 <input type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타						

□ 추진목표

- 다양한 정책 제안 활성화
 - 정기모임(격주 정례모임, 조별 모임), 단계적 부서 협의, 신규 정책 발굴
- 조직문화 진단 및 개선방안 모색 ⇒ 이해하는 직장문화 조성
 - 조직문화 개선을 위한 전직원 설문조사 실시 및 홍보 캠페인 전개
- 세대 간 소통 활성화 : 시장, 간부 공무원 등 간담회 실시
- 시민 공감대 확산 및 정책참여 활성화 : 시민과 함께하는 경연대회 개최

□ 사업개요


- 사업기간 : 2022. 9. ~ 2023. 2.(6개월)
- 사업비 : 212.5백만원(42.5백만원/年)
- 사업내용 : 청년 공직자 정책 제안 활성화 및 조직문화 개선
 - 대상 : 8~9급(임용 5년 차 이하) 총 15명(정책 반올림 2기 기준)
 - 구성시기 : 2022. 9월(임기 6개월)
 - 운영방법 : 매월 1회 정례 모임, 1회 조별 자율적 모임
 - 주요기능 : 시정 혁신정책 발굴 및 제안 활성화, 조직문화 개선방안 모색 등

□ 추진 로드맵

[추진방향]

- 조별 세부 활동에 관한 사항 자율적으로 수행
 - 활동 방향, 정기모임 일정, 정책 과제 선정 등
- 다양한 주제를 대상으로 자유롭게 의견 공유(브레인스토밍)
- 조직문화 개선을 위한 설문조사 등 캠페인 전개
- 정책 과제 선정의 내용에 따라 멘토링, 코칭 활동 지원
- 우수 혁신 기관 벤치마킹 워크숍 추진
- 간부 공무원과의 간담회를 통한 세대 간 소통 활성화
- 시민과 함께하는 정책 경연대회를 통해 시민 공감대 확산 및 정책 참여 활성화

[추진프로세스]



□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

- 2023년 본예산 확보(시비 100)

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					입후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	212.5	-	212.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	年 42.5
시비	212.5	-	212.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	年 42.5

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률
기 추진	○ 정책 반올림 창단	- 정책 반올림 1기 운영 완료('23 ~8)	(누적)
임기 내	2022	○ 정책 반올림 2기 운영 - 조직 문화 개선 및 일하는 방식 개선을 위한 혁신 캠페인 추진 - 시민과 함께하는 정책 경연대회를 통한 정책 발굴 및 시책화	20
	2023	○ 정책 반올림 3기 운영 - 정책 반올림 평가를 통한 운영 방법 개선 및 운영 - 조직 문화 진단 및 개선 방안 모색을 위한 세대 간 혁신 토론회 개최 - 참신한 아이디어 발굴 및 시책화	50
	2024	○ 정책 반올림 4기 운영 - 조직 문화 진단 및 개선 방안 모색을 위한 세대 간 혁신 토론회 개최 - 시민과 함께하는 정책 경연대회를 통한 정책 발굴 및 시책화	80
	2025	○ 정책 반올림 5기 운영 - 조직 문화 진단 및 개선 방안 모색을 위한 세대 간 혁신 토론회 개최 - 시민과 함께하는 정책 경연대회를 통한 정책 발굴 및 시책화	90
	2026	○ 정책 반올림 6기 운영 - 조직 문화 진단 및 개선 방안 모색을 위한 세대 간 혁신 토론회 개최 - 시민과 함께하는 정책 경연대회를 통한 정책 발굴 및 시책화	100
임기 후	○ 정책 반올림 7기 운영	- 조직 문화 진단 및 개선 방안 모색을 위한 세대 간 혁신 토론회 개최 - 시민과 함께하는 정책 경연대회를 통한 정책 발굴 및 시책화	완료 후 계속

2-1

공공학습 플랫폼 『공부의 명수』 운영

부서명	교육지원과	과장	김종필	계장	손수경	담당자 (전화번호)	박현숙 (454-2582)			
사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)	
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산		
	○		○		○		○		3,120	
추진사항	사업기간		시민소통방법							
	2022~2026		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 ■ 전문가 자문 ■ 만족도 조사 ■ 언론·보도·기타							

□ 추진목표

- 무상 공공학습 플랫폼을 제공하여 학생들의 자기주도적 학습 능력 제고
- 대학생, 교육전문인력, 학원 강사 등을 멘토로 고용하여 지역 일자리 창출 효과
- 학습·진로·진학상담을 지원하는 23년 신규사업인 『온라인튜터』 사업과 결합·운영하여 학습 시너지 효과 제고

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1월~
- 사업비 : 520백만원/年
- 사업내용

【 실시간 질문답변방 : 초4~중학생 대상 온라인 질의응답 시스템 구축 】

- 정답이 명확한 교과(수학,과학,영어) 위주, 정해진 시간에 1:1 화상 지원(학생당 20분)

【 온라인 튜터 멘토링 : 중학생 대상 온라인 1:1 맞춤형 학습 지원 】

- 멘토·멘티(1:1) 매칭하여 주요과목(국어,영어,수학) 온라인 학습지원 및 진로·진학 상담지원

* 신규 앱(APP) 또는 웹(WEB) 구축 시 행정안전부 및 전라북도의 보안성 검토와 사전협의 필요

- 기 구축된 교육전문업체 플랫폼 이용 시 보안성 검토 및 사전협의 미 대상
- 배달의 명수앱이 행안부 폐지권고('22.2.18)로 민간 유사성격의 앱 개발 지난


⇒ 협상에 의한 계약으로 교육전문업체를 선정하여 플랫폼 활용·운영 *나라장터 공고

□ 추진 로드맵

[추진방향]

- 학생 개인의 특성을 파악하여 수요자 맞춤형 온라인 학습지원
- 급변하는 교육환경에 능동적 대처로 온라인 학습 경쟁력 강화
- 교육관계자·학생 등의 의견수렴을 통해 실질적·효율적 프로그램 운영

[추진프로세스]



□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

- 2023년 본예산 확보(2023. 12.)

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					입후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	3,120	-	2,600	520	520	520	520	520	520
시비	3,120	-	2,600	520	520	520	520	520	520

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률	
임 기 내	2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예산확보 ○ 추진계획 수립 	- 예산 확보 협의	50
	2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진계획 수립 및 지원 	<ul style="list-style-type: none"> - 협상에 의한 계약 - 공부의 명수 운영·관리 	100
	2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진계획 수립 및 지원 	<ul style="list-style-type: none"> - 협상에 의한 계약 - 공부의 명수 운영·관리 	100
	2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진계획 수립 및 지원 	<ul style="list-style-type: none"> - 협상에 의한 계약 - 공부의 명수 운영·관리 	100
	2026	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진계획 수립 및 지원 	<ul style="list-style-type: none"> - 협상에 의한 계약 - 공부의 명수 운영·관리 	100
임기후	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지속 지원 예정 	- 지속 지원, 운영·관리		

2-2

청소년 자기계발연수비 지원

부서명	교육지원과		과장	김종필	계장	손수경	담당자 (전화번호)	신겨울 (454-2585)	
사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산	
	○			○	○		○		
추진사항	사업기간		시민소통방법						
	2022~2026		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input type="checkbox"/> 전문가 자문 <input type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타						

□ 추진목표


- 관내 학생들에게 학령기 중 1회 자기계발연수비 지원으로 진로 탐색 및 정보 습득의 기회 제공
- 기 추진 중인 중1학년 진로 체험 활동에 이어 중2학년 학기 중 자기 계발 목표 실천으로 성취감 고취

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1월 ~
- 사업비 : 250백만원/年 (10만원/인)
- 사업대상 : 중학교 2학년 2,500여명
- 사업내용 : 자기계발계획서 및 연수보고서를 제출한 청소년에게 자기 계발연수비 지원

□ 추진 로드맵

[추진프로세스]



□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

- 군산교육발전진흥재단 이사회를 통한 예산 확보 ('22. 12 ~)

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					입기후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	1,250	-	1,000	-	250	250	250	250	250
기타 (재단)	1,250	-	1,000	-	250	250	250	250	250

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률
기 추진			(누적)
임 기 내	2022	○ 예산확보 - 군산교육발전진흥재단 이사회 예산 확보	50
	2023	○ 계획 수립 및 지원 - 자기계발연수비 지급 계획 수립 및 지원	100
	2024	○ 계획 수립 및 지원 - 자기계발연수비 지급 계획 수립 및 지원	100
	2025	○ 계획 수립 및 지원 - 자기계발연수비 지급 계획 수립 및 지원	100
	2026	○ 계획 수립 및 지원 - 자기계발연수비 지급 계획 수립 및 지원	100
입기후	○ 지속 지원 예정	- 지속 지원	

경제항만혁신국(20)

소상공인지원과	4
산업혁신과	5
일자리정책과	5
새만금에너지과	1
항만해양과	2
수산진흥과	3

경제항만혁신국 공약사업 목록

연번	관리 번호	사 업 명	부 서	페이지
1	3-1	새로운 경제 시대, 구독경제 활성화	소상공인지원과	42
2	3-2	군산사랑상품권 모바일 결제 가맹점 확대	소상공인지원과	45
3	3-3	배달의명수 온라인 쇼핑몰 구축	소상공인지원과	47
4	3-4	중소유통공동도매물류센터 및 안심 물가제 운영	소상공인지원과	50
5	3-5	RE100 산업단지 기업 유치	산업혁신과	53
6	3-6	4차산업 지식산업센터 설립	산업혁신과	55
7	3-7	지역산업 성장 사다리 강소기업 육성 지원	산업혁신과	58
8	3-8	자동차 대체 부품 수출산업 육성	산업혁신과	61
9	3-9	현대중공업 재가동 준비	산업혁신과	65
10	3-10	친환경 전기차 생태계 조성 확대	일자리정책과	68
11	1-5	시장 직속 청년정책위원회 구성	일자리정책과	71
12	3-11	청년창업박람회	일자리정책과	74
13	3-12	청년 창업 활성화를 위한 창업기업지원 10억 조성	일자리정책과	77
14	3-13	청년임대주택 100세대 조성	일자리정책과	80
15	3-14	기본소득실험	새만금에너지과	83
16	3-15	중고차 수출 복합단지 조성	항만해양과	85
17	4-1	고군산 해양레저복합단지 조성	항만해양과	87
18	3-16	어업 부활, 새만금 수산가공종합단지 구축	수산진흥과	90
19	3-17	수산식품산업 육성 재단법인 설립 및 전담 조직 신설	수산진흥과	95
20	3-18	수산물 어획유통 분야 기후변화 대응 및 물류기반 확충	수산진흥과	99

3-1

새로운 경제 시대, 구독경제 활성화

부서명	소상공인지원과	과장	김현석	계장	나은주	담당자 (전화번호)	송현정 (454-2682)
------------	---------	-----------	-----	-----------	-----	----------------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)	
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산		
	○			○	○		○		200	
추진사항	사업기간		시민소통방법							
	2023~2026		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input type="checkbox"/> 전문가 자문 <input checked="" type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타							

□ 추진목표

- 구독경제시스템 구축을 위한 제반 환경조성
- 구독상품 개발 및 판매로 소상공인 수익 증대

□ 사업개요


- 사업대상 : 구독경제 제공 소상공인 및 구독경제 참여 소비자
- 사업기간 : 2023년 ~
- 사업비 : 200백만원
 - 「배달의 명수」 단계적 고도화 구축 및 구독경제 상품 개발, 홍보 비용
- 사업내용 : 「배달의 명수」에 카테고리 추가하여, 구독경제 제공 업체와 소비자 연결 편의 제공

□ 추진 로드맵

[추진방향]

- 구독경제 제공 소상공인 온라인 매출 증대
- 구독경제 이용 소비자 지역 내 소비 유도로 선순환 경제 구축

[추진프로세스]



※ 「배달의 명수 온라인 쇼핑몰 구축」사업 계획(카테고리 확장 및 시스템 구축)과 연계하여 추진 예정

□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

- 예산 확보(시비)

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					입후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	200	-	200		-	100	100	-	
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	
시비	200	-	200		-	100	100	-	
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률	
기 추진	-	-	(누적)	
임기 내	2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자료 수집 ○ 구독경제 모델 조사 	<ul style="list-style-type: none"> - 구독경제 모델 조사, 타 지자체 벤치마킹 - 자료 수집 	20
	2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업 구체화 ○ 추진계획 수립 	<ul style="list-style-type: none"> - 사업 구체화 및 추진계획 수립 	50
	2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업 추진 및 고도화 (영역 다양화) 	<ul style="list-style-type: none"> - 배달의명수 내 구독경제 카테고리 추가 - 구독경제 제공 소상공인 가입 유도 	80
	2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 구독경제 영역 확대 및 관외 지역 소비자 홍보 	<ul style="list-style-type: none"> - SNS홍보, 보도자료 홍보 - 관광지 연계 홍보 	90
	2026	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지속 관리 및 운영 	<ul style="list-style-type: none"> - 지속 운영 	100
임기후	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지속 관리 및 운영 	<ul style="list-style-type: none"> - 지속 운영 		

3-2

군산사랑상품권 모바일 결제 가맹점 확대

부서명	소상공인지원과	과장	김현석	계장	문양숙	담당자 (전화번호)	홍지연 (454-2662)
-----	---------	----	-----	----	-----	---------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)	
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산		
		○		○	○			○	비예산	
추진사항	사업기간		시민소통방법							
	2022~2026		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input type="checkbox"/> 전문가 자문 <input type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타							

□ 추진목표

- 모바일상품권 가맹점 확대를 통한 소상공인지원 및 지역경제 활성화

□ 사업개요


- 사업기간 : 2023. 1월 ~
- 사업비 : 비예산
- 사업내용 : 군산사랑상품권 모바일가맹점 확대
- 추진방법 : 공공일자리사업 활용 및 온라인 가입 추진

□ 추진 로드맵

[추진방향]

- 가맹점주 수수료 부담이 없는 모바일가맹점 확대를 통한
소상공인 지원 및 지역경제 활성화
- 가맹점 온라인 가입 서비스를 통한 가맹점 신속 가입 및 편리성 지원

[추진프로세스]



□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률
기 추진	-	-	(누적)
임기내	2022	○ 가맹점 온라인 가입 서비스 시스템 구축 - 시스템 개발 및 사전 테스트 등 (군산시 ↔ 한국조폐공사)	30
	2023	○ 온라인 가입서비스 오픈 및 운영 - 가맹점 온라인 가입 홍보 및 유관기관 업무협조 추진 - 공공일자리사업 인력 활용 추진	60
	2024	○ 모바일가맹점 확대 운영 - 모바일가맹점 혜택 및 온라인 가입홍보 - 모바일가맹점 가입유도 및 서비스 지원	100
	2025	○ 모바일가맹점 지속 운영 - 모바일가맹점 확대 지속 추진	100
	2026		
임기후			

3-3

배달의명수 온라인 쇼핑몰 구축

부서명	소상공인지원과	과장	김현석	계장	김명재	담당자 (전화번호)	김철규 (454-2692)
-----	---------	----	-----	----	-----	---------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산	
		○		○	○		○		3,815
추진사항	사업기간		시민소통방법						
	2023~2024		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input type="checkbox"/> 전문가 자문 <input type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타						

□ 추진목표

- 골목상권 소상공인의 배달플랫폼 중개수수료 경감
- 온라인 플랫폼 이용 활성화
- 다양한 업종으로 카테고리 확장 및 온라인 쇼핑몰 구축

□ 사업개요

- 사업출시 : 2020. 3. 13. ~
- 총사업비 : 3,815백만원 ※ '23년도 560백만원
- 사업내용
 - 가맹점·이용자 확대를 위한 홍보 및 고객센터 운영
 - 앱 기능 및 사용환경 모니터링을 통한 안정적 서비스 제공
 - 온라인 쇼핑몰 구축(택배 배송 시스템 및 이용자 편의 기능)
- 운영현황

가입자수	가맹점	주문건수(누계)	매출액(누계)	비 고
138,616명	1,580개소	894,807건	22,426백만원	'22.10.23. 기준

□ 추진 로드맵

[추진프로세스 및 추진 방향]

1단계 (‘22~‘23)	2단계 (‘24~)
배송시스템 구축, 이용자 편의기능 추가 클라우드 서버 증설 (전산개발비 140백만원)	앱 활용도 증대를 위한 시스템 구축 서비스 및 이용자 확대 등 (전산개발비 200백만원)
<ul style="list-style-type: none"> ■ 온라인 쇼핑몰 기반 배송 시스템 구축 (택배 배송 및 관련 시스템 연계) ■ 선물하기, 마일리지, 이모티콘 등의 부가기능을 추가하여 이용자 편의 증진 ■ 시스템 구축 및 이용자 확대에 따른 클라우드 서버 증설 	⇒
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 구인/구직, 중고거래, 예약, 구독경제 등의 시스템 구축하여 앱 활용도 증대 ■ 카테고리 확장 및 온라인 쇼핑몰 이용자 확대 ※ 지역 통신판매사업자 배달의명수 앱 활용 유도 ■ 시스템 구축 및 이용자 확대에 따른 클라우드 서버 증설

□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

- 2023년, 2024년 본예산 편성

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					합계
			소계	'22	'23	'24	'25	
계	3,815	1,315	2,500	370	560	640	460	470
시비	3,815	1,315	2,500	370	560	640	460	470

※ 시스템 운영비 : '23년 420백만원 / '24년 440백만원 / '25년 460백만원 / '26년 470백만원

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률
기 추진	○안정적 서비스 제공 및 업종 카테고리 확장	- POS 시스템 개발 및 보급 - 시스템 고도화 실시 (카테고리 확장, 시스템 개선)	
임기 내	2022	○ 앱 이용 활성화 - 주제별 이벤트, 온오프라인 홍보 - 가맹점 주간할인(자체 2~3천원 할인) - 「후원업체 광고 게재 및 할인쿠폰 발급」 이벤트 추진	20
	2023	○ 앱 운영 주체 변경 ○ 온라인 쇼핑몰 구축 - 업무 이관(⇒ 상권활성화재단) - 택배 프로그램 구축 및 관련 시스템 연계 - 선물하기, 마일리지 등 부가기능 추가하여 이용자 편의 증진 - 시스템 구축 및 이용자 확대에 따른 클라우드 서버 증설	50
	2024	○ 앱 활용도 증대 및 쇼핑몰 카테고리 확장 - 중고거래, 구인/구직, 예약, 구독경제 등 기능 도입 ⇒ 앱 활용도 증대 - 지역 통신판매 사업자 배달의명수 이용 확대 - 시스템 구축 및 이용자 확대에 따른 클라우드 서버 증설	90
	2025	○ 가맹점 지속 관리 ○ 앱 이용 활성화 홍보 - 편의기능 이용 활성화 - 카테고리 확장 지속 추진	100
	2026	○ 가맹점 지속 관리 ○ 앱 이용 활성화 홍보 - 편의기능 이용 활성화 - 카테고리 확장 지속 추진	100
	임기후	○ 가맹점 지속 관리 ○ 앱 이용 활성화 홍보 - 편의기능 이용 활성화 - 카테고리 확장 지속 추진	

3-4

중소유통공동도매물류센터 및 안심물가제 운영

부서명	소상공인지원과	과장	김현석	계장	김명재	담당자 (전화번호)	김철규 (454-2692)
-----	---------	----	-----	----	-----	---------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)	
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산		
		○		○	○		○		11,000	
추진사항	사업기간		시민소통방법							
	2023 ~		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input type="checkbox"/> 전문가 자문 <input checked="" type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타							

□ 추진목표

- 공동구매를 통한 물류비 절감으로 골목상권 소상공인 가격경쟁력 확보
- 소비자에게 저렴한 가격으로 제품을 공급하여 지역 물가 안정 기여

□ 사업개요

- 추진사업 : 안심물가제 운영
- 사업대상 : 중소기업공동도매물류센터 이용 골목상권 소상공인
- 사업기간 : 2023. 3. ~ ※ 물류센터 이전 운영 예정
- 예산액 : 물류센터 운영비 활용 ※ 건립예산 : 110억원
- 추진내용 : 상생협약, 소매가격 상한제, 골목수퍼 공동세일전

〈 군산 중소기업공동도매물류센터〉

- 사업기간 : '19. 1. ~ '23. 3.
- 위치 : 경암동 504-2번지 일원
- 사업규모 : 부지 11,813㎡ / 건물 4,978㎡ (1동-4,379㎡, 2동-599㎡)
- 총사업비 : 110억원 (국도비 60, 특교 7, 시비 43)
- ※ 자부담 : 11억원(일시납 330백만원, 분납 770백만원 - 20년간 38.5백만원/년)

□ 추진계획

○ 상생협약 체결 : 시, 군산수퍼마켓협동조합, 소비자단체

주체	내용	비고
시	물류센터 운영 활성화 및 지역 물가 안정 지원	
군산수퍼마켓 협동조합	소매가 인하를 위한 소매점 교육 및 인센티브 제공	
소비자 단체	소비자 지역 상권 이용 장려 등 시민 분위기 조성	

○ 소매가격 상한제 시행

- 소비자물가 민감 상품 소매가격 상한 설정 또는 소매가격 일원화

○ 골목수퍼 공동 세일전(연 2~4회) : 시즌별 공동세일 추진, 시민 체감물가 경감

- 명절(부침가루·식용유·선물세트 등), 하절기(생수·음료 등)

□ 재정투자계획

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					임기후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	11,000	10,000	1,000	1,000	-	-	-	-	-
국비	160	160	-	-	-	-	-	-	-
도비	5,840	5,840	-	-	-	-	-	-	-
시비	4,300	4,000	300	300	-	-	-	-	-
특교	700	-	700	700	-	-	-	-	-

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률
기 추진	○물류센터 신축	- 신축공사 설계 완료 - 공사업체 선정	
임기내	2022	○물류센터 공사 준공 - 공정을 40% (9.18. 기준) ⇒ 건물 판넬 작업	
	2023	○물류센터 운영 준비 ○물류센터 안심물가제 시행 - 물류센터 시범운영 개시(3월~) - 상생협약, 소매가격 상한제, 골목수퍼 공동세일전 추진	100
	2024	○물류센터 안심물가제 시행 - 소매가격 상한제, 골목수퍼 공동세일전	100
	2025	○물류센터 안심물가제 시행 - 소매가격 상한제, 골목수퍼 공동세일전	100
	2026	○물류센터 안심물가제 시행 - 소매가격 상한제, 골목수퍼 공동세일전	100
임기후	○물류센터 안심물가제 시행 - 소매가격 상한제, 골목수퍼 공동세일전		

RE100 산업단지 기업 유치

부서명	산업혁신과	과장	황관선	계장	김은양	담당자 (전화번호)	고무성 (454-2733)
-----	-------	----	-----	----	-----	---------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산	
		○		○	○		○		100,000
추진사항	사업기간		시민소통방법						
	2022~2026		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input type="checkbox"/> 전문가 자문 <input type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타						

□ 추진목표

- 미래 신성장 동력산업 중심의 기업 유치로 산업구조 개편을 통한 일자리 창출과 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요


- 사업위치 : 새만금산업단지 5·6공구 (RE100 실현 스마트그린산단)
- 사업기간 : 2022 ~ 2026
- 사업비 : 1,000억원 (국 750, 도 80, 시 170)
- 사업내용 : 전기차, 신재생에너지, 첨단소재 업종 등 신산업 분야 기업 발굴 및 유치

□ 추진 로드맵

[추진방향]

- 이차전지 소재 기업 유치를 통한 관련 산업 집적화
- 새만금 중심의 신재생에너지(태양광, 풍력, 수소연료 등) 생태계 조성
- 첨단소재, 항공기 부품(MRO_수리점검) 등 신산업 분야 기업유치로 산업구조 다각화

[추진프로세스]



□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

- 지방투자촉진보조금(산자부) 신청을 통한 예산 확보
 - 투자기업 입자·설비 보조금 지원 비율 (국 75, 도 8, 시 17)
 - 투자보조금(국도비)은 기업의 실질적 투자진행시 신청

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	입 기 내					입기후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	100,000	-	100,000	12,500	25,000	25,000	25,000	12,500	
국비	75,000	-	75,000	9,375	18,750	18,750	18,750	9,375	
도비	8,000	-	8,000	1,000	2,000	2,000	2,000	1,000	
시비	17,000	-	17,000	2,125	4,250	4,250	4,250	2,125	
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	

※ 상기 사업비는 예상 소요액으로 투자협약 체결건수, 투자금액 및 신규고용 인원수에 따라 변동

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률
기 추진	○ 기업유치	- 이차전지 관련업종 기업 유치 활동	(누적)
입 기 내	2022 ~ 2026 ○ RE100 산단 內 신산업 분야 기업 유치	- 신재생에너지, 전기차, 첨단업종 기업 유치 · 유관기관 합동 투자유치 활동 추진 · 투자협약(MOU) 체결 및 지원	50 100
입기후	○ 투자기업 사후관리	- 투자사업장 사업이행 지속적 관리	

3-6

4차산업 지식산업센터 설립

부서명	산업혁신과	과장	황관선	계장	김은양	담당자 (전화번호)	고무성 (454-2733)
-----	-------	----	-----	----	-----	---------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)	
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산		
	○			○	○		○		35,033	
추진사항	사업기간		시민소통방법							
	2023~2026		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input type="checkbox"/> 전문가 자문 <input type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타							

□ 추진목표

- 미래형 친환경자동차산업, 데이터산업, 신재생에너지산업 등 관련기업 유치 및 스타트업 육성으로 청년들의 적극적인 창업과 취업 촉진
- 신성장 산업 중심 4차산업 육성을 통한 지역경제 활성화와 기업의 업종별 집단화를 통해 집적효과 제고

□ 사업개요

- 사업위치 : 미정 [구)경찰서, 전북산학융합원 內 유희지 등]
- 사업기간 : 2022 ~ 2026 (5년)
- 사업비 : 35,033백만원 [국 16,000, 시 19,033 (부지매입 4,000)]
- 사업내용 : 중소기업벤처기업부가 지원하는 「공공임대형 지식산업센터」 건립으로 지역 전략산업 육성을 통한 지역경제 활성화

□ 추진 로드맵

[추진방향]

- 제조업, 지식산업, 신산업 및 연구소 등 지역 전략산업 육성을 위한 지역 주도 「공공임대형 지식산업센터」 건립

[추진프로세스]

1단계 (’23)	2단계 (’24)	3단계 (’24.하반기)	4단계 (’25~’26)
건립부지 확보 및 타당성조사 용역 실시	건립지역 확정, 차년도 예산 (설계비 등) 우선 반영	분석결과를 토대로 기재부가 사업규모·기간, 총사업비 결정	센터 건립 추진 (설계 → 착공 →공사 → 준공)
지자체	국회	기재부, 중기부	지자체

□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

- 신규 공모사업 공모를 통한 예산확보
 - 4차산업 지식산업센터 설립 (국 160, 시 190)
 - ※ 국비지원 : 건립비 70% 이내 (최대 160억)

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					입후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	35,033	-	35,033	-	33	4,000	10,500	20,500	
국비	16,000	-	16,000	-			4,500	11,500	
시비	19,033	-	19,033	-	33	4,000	6,000	9,000	

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률
기 추진			(누적)
입 기 내	2022	○ 사업 추진 사전 준비 - 용역비 확보 (사전 용역심의) - 건립부지 확보 방안 모색	10
	2023	○ 타당성 조사 - 건립부지 선정(확보) 및 타당성조사 용역 실시	20
	2024	○ 건립지역 결정 - 수요조사서 및 건립계획서 중기부 제출 - 건립지역 확정 및 차년도 국비 예산 (설계비) 반영	40
	2025	○ 설계 및 공사 - 지식산업센터 설계 실시 - 건립 추진 (착공 및 공사 진행)	80
	2026	○ 시설운영 - 준공 - 지식산업센터 위탁 운영	100
입기후	○ 시설운영 및 관리 - 위탁운영 및 관리감독		

3-7

지역산업 성장 사다리 강소기업 육성 지원

부서명	산업혁신과	과장	황관선	계장	황보영	담당자 (전화번호)	남호준 (454-2743)
-----	-------	----	-----	----	-----	---------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산	
		○		○	○		○		7,770
추진사항	사업기간		시민소통방법						
	2019~ 계속		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input type="checkbox"/> 전문가 자문 <input type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타						

□ 추진목표

- 기술경쟁력과 및 성장가능성이 높은 중소(中小)기업을 발굴·선택집중 지원으로 지역경제 초석이 될 군산형 강소(剛小)기업 육성
- 「유망 강소기업 → 강소기업」 단계별 기업성장 사다리 구축을 통한 군산 강소기업 육성으로 관내 기업이 글로벌 강소기업으로 도약

□ 사업개요

- 사업명 : 군산시 유망 강소기업·강소기업 육성 지원사업
- 사업규모 : 유망 강소기업 9개사, 강소기업 3개사 육성
- 사업비 : 年 600백만원(기업지원금 540, 위탁 및 PM활동지원 60)
- 지원범위
 - 유망 강소기업 : 기업당 年 50백만원 지원(자부담 20%), 지정기간 3년
 - 강소기업 : 기업당 年 30백만원 지원(자부담 20%), 지정기간 1년
- 지원내용 : 기술혁신활동, 판로지원, 경영 및 품질혁신 지원, R&D지원 등
- 신청자격 : 소재지, 업력, 고용인원, 매출액, 가점 등 세부 기준 마련

구 분	세 부 기 준	
소 재 지	군산시 내 본사(공장) 또는 주사업장이 소재	
매 출 액	전년도 매출액 400억원 미만	
업력/업종	창업한 지 3년 이상 / 제조업 및 지식기반서비스업	
인원/형태	상시 근로자 10인 이상 / 중소기업기본법 제2조에 의한 기업	
우대가점 (각1점)	1) 기술혁신형 중소기업(Inno-biz) 2) 경영혁신형 중소기업(Main-biz) 3) 벤처기업 4) 여성기업 5) 기업부설연구소 또는 연구개발전담부	
	유망 강소기업	강소기업
조 건	-	유망 강소기업 졸업 기업*(조례 제16조)

□ 추진 로드맵

[추진방향]


○ (유망강소기업 집중 지원)

- 맞춤형 지원 금액 확대(3→5천만원)
- 지원 기업 수 축소(5개사→3개사)

○ (강소기업 선정 육성)

- 유망 강소기업이 강소기업으로 성장할 수 있도록 선정
(신규 3개사 3천만원)

[추진프로세스]



□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

- 2023년 본예산 반영 : 650백만원(공기관등에 대한 경상적 위탁사업비)
 - 산출내역 : 기업지원비 590백만원(유망 강소기업 50백만원 × 10개사, 강소기업 30백만원 × 3개사) PM활동 및 제경비 60백만원

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					입기후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	7,770	4,800	2,970	420	650	700	600	600	年600
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	7,770	4,800	2,970	420	650	700	600	600	年600
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률	
임기내	2022	○ 추진계획 수립 ○ 예산확보	- 사업 구체화를 위한 계획 수립 - 예산 확보 협의	30
	2023	○ 사업계획서 수립 및 추진	- 유망 강소기업 10개사 육성 - 강소기업 3개사 육성	100
	2024 ~	○ 매년 예산확보 및 사업 추진	- 유망 강소기업 年 9개사 정도 육성 - 강소기업 年 3개사 정도 육성	100
입기후	○ 매년 예산확보 및 사업 추진	- 유망 강소기업 9개사 정도 육성 - 강소기업 3개사 정도 육성	100	

3-8

자동차 대체부품 수출산업 육성

부서명	산업혁신과	과장	황관선	계장	정태정	담당자 (전화번호)	서애리 (454-2763)
-----	-------	----	-----	----	-----	---------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)	
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산		
		○	○	○	○		○		23,330	
추진사항	사업기간		시민소통방법							
	2022~2026		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input type="checkbox"/> 전문가 자문 <input type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타							

□ 추진목표

- 자동차 부품기업의 신규 일감창출을 위한 국내·외 시장 고객 수요기반 중저가형 고품질 대체부품 산업 활성화
- 지역 성장동력 및 수출산업 육성을 위한 대체부품 전주기 관리시스템 구축

□ 사업개요

- 사업위치 : 군산시 일원
- 사업기간 : 2019.~
- 사업비 : 233.3억원(국비 75, 도비 57.5, 시비 100.8) *군산80.8, 익산10, 김제10
- 사업내용 :
 - [1단계] 일감창출형 대체부품산업 기반구축 : '19. 10.~ 21. 12.
 - 기술지원센터(667㎡) 및 공동활용 장비구축 등
 - [2단계] 국내외 차종 대체부품 개발을 위한 종합지원 : '22. 1. ~ 23. 12.
 - 국내 유통 공급 활성화를 위한 부품개발 소주기 지원
 - 해외 수출시장 진출을 위한 부품개발 및 해외마케팅 지원
 - [3단계 / 이행후 계속 추진] 자동차 대체인증부품 글로벌 전진기지 조성 : '24. 1. ~

[자동차 대체인증부품 글로벌 전진기지 조성사업(안)]


- 사업기간 : 2024.~2027.
- 사업위치 : 새만금 산업단지 일원
- 사업비 : 2,000억원 정도(국비 1,400, 지방비 600)
- 사업내용 : 대체부품 맞춤형 기술개발 및 보급, 품질인증 지원 플랫폼, 대체부품산업 집적화단지 및 종합비즈니스센터 구축 등
- 주관기관 : 국토부, 전라북도, 군산시 등

□ 추진 로드맵

[추진방향]

- 해외 수출시장 진출 위한 대체부품 개발 및 해외마케팅
- 개발부터, 생산, 인증, 유통, 물류(해외수출)까지 가능한 대체부품 글로벌 전진기지 조성사업 추진

[추진프로세스]



□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

- 2023년 자동차산업 육성 관련 가내시 통보(‘22. 9. 8.)
- 자동차 대체부품 글로벌 전진기지 조성사업 기본계획 수립, 사전타당성조사 등을 통한 부처(국토부) 설득 및 국가예산 확보 추진

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					입후
			소계	'22	'23	'24	'25	
계	23,330	17,530	5,800	2,900	2,900			
국비	7,500	7,500		-	-			
도비	5,750	3,750	2,000	1,000	1,000			
시비	8,080	6,280	1,800	900	900			
기타 (익산,김제 부담금)	2,000	-	2,000	1,000	1,000			

* [3단계] 「자동차 대체인증부품 글로벌 전진기지 조성사업」기본계획 수립 후 사업비 확정

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률
기 추진	○ 일감창출형 대체부품 산업 기반구축 등 (3개 사업)	<ul style="list-style-type: none"> - 장비구축 12종 (3D설계프로그램 외) - 자동차 인증대체부품 기술지원센터 구축 - 대체부품 개발을 위한 종합지원 <ul style="list-style-type: none"> · 개발 51건(인증 15건, 진행 36건) 매출액(~ '21년 55억)	(누적) 30
입 기 내	○ 자동차 대체부품 개발 및 활성화 사업 추진	<ul style="list-style-type: none"> - 국내 해외차종 年 10개 품목개발 - 공동브랜드 기반 마케팅활동 등 	40

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률
2023	○ 자동차 대체부품 개발 및 활성화 사업 추진	- 국내 해외차종 年 10개 품목개발	50
	○ 대체부품 글로벌 전진기지 조성사업 기본계획수립	- 공동브랜드 기반 마케팅활동 등	70
2024	○ 자동차 대체부품 개발 및 활성화사업 추진 · 국내시장 매출 증대 · 해외 수출시장 진출·유통 [이행후 계속 추진] ○ 대체부품 글로벌 전진기지 조성사업 사전 타당성조사		100
2025	○ 자동차 대체부품 개발 및 활성화사업 추진 ○ 대체부품 글로벌 전진기지 조성사업 사전 타당성조사		100
2026	○ 대체부품 글로벌 전진기지 조성사업 추진	- 글로벌 자동차 복합물류 센터 구축 - 글로벌 자동차 종합비즈니스센터 구축 - 대체부품 개발 및 사업화지원 · 지원생태계 조성 · 지원-자립화 지원	100
임기후		- 대체부품 생산화 지원센터 구축 - 자동차부품 글로벌 품질인증센터 구축	100

3-9

현대중공업 재가동 준비

부서명	산업혁신과	과장	황관선	팀장	김대중	담당자 (전화번호)	김대중 (454-2744)
-----	-------	----	-----	----	-----	---------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)	
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산		
		○		○	○		○		42,836	
추진사항	사업기간		시민소통방법							
	2022~2025		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input type="checkbox"/> 전문가 자문 <input type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타							

□ 추진목표

- 재가동으로 군산 지역경제 활성화 및 일자리 창출 등 지역경제 활력 기대
- 군산조선소의 안정적 재가동*으로 경쟁력 있는 조선산업 생태계 복원

* (당초) '23년 1월 재가동 → (변경) '22년 10월 재가동 → '23년 1월 블록 생산(선적)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2025년
- 사업규모 : 연간 10만톤 이상 사내 블록 제작
- 사업비 : 428.3억원(도 126.9, 시 132.2, 자부담 169.2)
- 사업내용 : 재가동 협약에 따른 물류비, 인력양성 및 복지후생 지원 등
 - (물류비) 420억원, 생산 블록의 도외 지역 운송(물류)비 60% 지원(3년)
 - (인력양성) 5억원, 선박용접과정 훈련기관 및 훈련참여자 지원
 - (복지후생) 3.36억원, 사내협력사 근로자 통근버스 및 숙소 임차 지원


※ (고용보조금) 청년(행안부 '23. 지역주도형청년일자리사업 공모), 신중년 / 일자리정책과 추진

□ 추진 로드맵

[추진방향]

- 현대重 군산조선소의 재가동에 따른 적극 지원으로 안정적 가동 및 지역 정착 도모
- 점진적 물량 확대를 통한 완전하고 지속적인 공장 가동 추진

[추진프로세스]



□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

- 재가동 실무이행 협정사항 이행을 위한 ‘23년 소요분 본예산 반영
- 「군산조선소 재가동 관련 상호 협력에 관한 협약」 체결*(’22.2.24.)

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					임기후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	42,836	-	42,836	-	14,836	14,000	14,000	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	12,690	-	12,690	-	4,290	4,200	4,200	-	-
시비	13,226	-	13,226	-	4,826	4,200	4,200	-	-
기타	16,920	-	16,920	-	5,720	5,600	5,600	-	-

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	추진 내용	이행률
임기 내	2022 <ul style="list-style-type: none"> ○ 재가동 관련 TF팀 구성 및 운영 ○ 인력양성 및 하반기 고용보조금 지원 	30
	2023 <ul style="list-style-type: none"> ○ 재가동 관련 인력양성 지원 ○ 물류비 및 고용보조금 등 지원 	60
	2024 <ul style="list-style-type: none"> ○ 재가동 관련 인력양성 지원 ○ 물류비 및 고용보조금 등 지원 	80
	2025 <ul style="list-style-type: none"> ○ 재가동 관련 인력양성 지원 ○ 물류비 및 고용보조금 등 지원 	100
	2026 <ul style="list-style-type: none"> ○ 	
임기 이후	<ul style="list-style-type: none"> ○ 	

친환경 전기차 생태계 조성 확대

부서명	일자리정책과	과장	한유자	계장	김소영	담당자 (전화번호)	전우진 (454-4353)
-----	--------	----	-----	----	-----	---------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산	
		○	○		○		○		21,250
추진사항	사업기간		시민소통방법						
	2022~2026		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 자문 <input type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타						

□ 추진목표

- 전북 군산형 일자리를 통해 2024년까지 누적 32만대 전기차 생산
- 전기차 전문인력양성 및 협업센터 구축을 통해 전후방 연관기업과의 전기차 생태계 조성

< 전북 군산형 일자리 >

- 사업목적 : 중견, 중소기업의 수평계열화를 통한 전기차 클러스터를 조성하여 노사간, 원하청간 상생을 도모하며 양질의 일자리 창출
- 참여기업 : 전기완성차 업체 3개사, 부품업체 1개사
* (주)명신, 에디슨모터스(주), (주)대창모터스, (주)코스텍
- 투자/생산 : '24년까지 총 5,412억 원 투자하여 누적 32만대 전기차 생산
- 고용계획 : '24년까지 1,714개의 일자리 창출 목표

□ 사업개요

[중견중소 전기차 관련 협업기반 구축]

- 사업기간 : 2021. 4월 ~ 2024. 12월
- 사업비 : 200억원 (국 99.8, 도 49.9, 시 49.9, 민 0.4)
 - 공사비 : 50.4억, 시설부대비 6.6억, 장비구축 112.4억, 운영비 30.6억
- 사업내용 : (건축)엔지니어링 및 안전성공간 구축, (장비)구축, 역량강화 운영

[지역맞춤형 전기차 클러스터 전문인력양성]


- 사업기간 : 2021. 3월 ~ 2026. 2월
- 사업비 : 1,250백만원(연 250백만원)
- 사업대상 : 석·박사 과정 핵심연구인재(연 10인 이상)
- 사업내용 : 전기차 산업을 주도할 기업맞춤형 핵심전문인력 양성 지원

□ 추진 로드맵

[추진방향]

- 완성차-부품사 협업 가치사슬 구축을 통한 전기차 생태계 조성
- 지역인재양성 → 맞춤형 취업연계 → 일자리 선순환

[추진프로세스]



□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

- 산업부 산업혁신기반구축사업 공모 선정(2021. 4. 22)
- 연차별 국도비 확보 및 지방보조금 심의 자체예산 확보 노력

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					임기 후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	21,250	4,180	17,070	8,490	4,660	3,670	250	-	-
국비	9,980	1,920	8,060	3,080	3,000	1,980	-	-	-
도비	4,990	1,000	3,990	2,575	700	715	-	-	-
시비	6,240	1,250	4,990	2,825	950	965	250	-	-
기타	40	10	30	10	10	10	-	-	-

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률
기 추진		<ul style="list-style-type: none"> 중견, 중소 전기차 관련 생산기업 유치 상생형 지역일자리 지정 	(누적)
임기 내	2022	<ul style="list-style-type: none"> 참여기업 생산설비 구축 및 가동 중견·중소 전기차 기업 Value Chain 연계 강화 	20
	2023	<ul style="list-style-type: none"> 중견·중소 협업기반 구축 연 10만대 전기차 양산체제 구축 	50
	2024	<ul style="list-style-type: none"> 전후방기업 연계를 통한 전기차 생태계 구축 전기차 전문인력 양성 - 맞춤형 취업 연계 - 일자리 선순환 	90
	2025	<ul style="list-style-type: none"> 친환경 전기차 생태계 조성 확대 	100
	2026		
임기 후			

1-5

시장 직속 청년정책위원회 구성

부서명	일자리정책과	과장	한유자	계장	양선옥	담당자 (전화번호)	김경서 (454-4382)
------------	--------	-----------	-----	-----------	-----	----------------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산	
	○			○	○		○		24.3
추진사항	사업기간		시민소통방법						
	2022~2026		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 자문 <input checked="" type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타						

□ 추진목표

- 군산시 청년정책에 관한 사항 심의
- 연 4회 이상 회의 개최로 적극적인 청년정책 수행

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022~2026
- 사업비 : 24.3백만원
- 위원회명 : 군산시 청년정책위원회
- 관련근거 : 군산시 청년 기본 조례 제9조~제14조
- 주요기능 : 군산시 청년정책에 관한 사항 심의
 - 기본계획 및 시행계획의 수립 및 변경에 관한 사항
 - 시행계획의 추진실적 점검 및 평가에 관한 사항
 - 청년정책의 시행을 위한 관련 사업의 조정 및 협력에 관한 사항
 - 그 밖에 시장이 청년정책과 관련하여 필요하다고 인정하는 사항


□ 추진 로드맵

[추진방향]

- 정기 및 임시 회의 개최
 - 의결방법: 재적위원 과반수 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결
- 구성인원 : 위원장 1명, 부위원장 1명 포함 20명 이내

구 분	비 고
당연직 (7명)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 기획, 경제·일자리, 주택, 복지, 문화, 보건 등 관련 업무 국·소장 - 시장, 자치행정국장, 경제항만혁신국장, 안전건설국장, 복지환경국장, 문화관광국장, 보건소장 ※위원임기: 위촉일로부터 2년(1회 연임 가능) 당연직 위원은 그 직위 재임기간
위촉직 (13명)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 군산시의회 의원 : 1명 ▪ 청년단체의 대표 등 청년 관련 활동 경험이 풍부한 사람 또는 청년정책에 관한 전문지식과 경험이 풍부한 사람 * 청년비율 : 위촉직 위원의 1/2 이상 * 청년 : 만18세~만39세(2022.1.1.기준)

[추진프로세스]



□ 재정투자계획

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					입후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	24.3	2.7	21.6	-	5.4	5.4	5.4	5.4	年5.4
시비	24.3	2.7	21.6	-	5.4	5.4	5.4	5.4	年5.4

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률	
입 기 내	2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 군산시 청년기본조례 개정 ○ 청년정책위원회 구성 	<ul style="list-style-type: none"> - 시장을 위원장으로 하는 시장 직속 위원회 등 청년기본조례 개정 - 청년정책위원회 위촉직 위원 모집 등 	50
	2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청년정책위원회 운영 	<ul style="list-style-type: none"> - 군산시 청년정책에 관한 사항 심의 	100
	2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청년정책위원회 운영 	<ul style="list-style-type: none"> - 군산시 청년정책에 관한 사항 심의 	100
	2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청년정책위원회 운영 	<ul style="list-style-type: none"> - 군산시 청년정책에 관한 사항 심의 	100
	2026	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청년정책위원회 운영 	<ul style="list-style-type: none"> - 군산시 청년정책에 관한 사항 심의 - 심의 사항 반영 평가 	100
입기후	<ul style="list-style-type: none"> ○ 연 4회 이상 회의 	<ul style="list-style-type: none"> - 군산시 청년정책에 관한 사항 심의 		

부서명	일자리정책과	과장	한유자	계장	고순복	담당자 (전화번호)	홍상은 (454-4392)
-----	--------	----	-----	----	-----	---------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산	
	○			○	○		○		300
추진사항	사업기간		시민소통방법						
	2022~2024		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 자문 <input type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타						

□ 추진목표

- 창업가들의 제품홍보 및 판로개척 기회를 제공함으로써 창업기업의 신규 판로 확보 및 매출향상 지원

□ 사업개요


- 사업명 : 군산시 창업박람회(가칭)
- 사업시기 : 2024. 9월경
- 사업비 : 300백만원 정도
- 참여대상 : 군산시 소재 창업기업(업력 7년 이내)
- 사업내용
 - 전시, 홍보, 판매, 체험 등 분야별 부스 및 라이브커머스 운영
 - 투자, 세무, 노무 등 창업상담부스 운영 및 기업인과의 대화
 - 특정 분야 바이어, MD 초청 상담 및 홍보 추진

□ 추진 로드맵

[추진방향]

- 군산시 창업가들의 실질적인 제품 홍보 및 판로개척 기회 제공
- 모든 업종 및 연령층을 대상으로 추진하되, 청년창업가 우대

[추진프로세스]



□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

- 예산수립을 위한 사전절차 이행 및 2024년 본예산 반영

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					임기후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	300	-	300	-	-	300	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	300	-	300	-	-	300	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연도별	목표	추진내용	이행률
기 추진			(누적)
임기내	2022	○ 사전조사 등 - 박람회 개최 관련 사전조사, 자료수집 등	10
	2023	○ 추진계획 수립 ○ 예산확보 - 사업 구체화를 위한 계획 수립 - 예산 확보를 위한 사전절차 이행	50
	2024	○ 박람회 추진 - 박람회 시행업체 선정 등 - 창업박람회 개최	100
	2025		
	2026		
임기후			

3-12

청년 창업 활성화를 위한 창업기업지원 10억 조성

부서명	일자리정책과	과장	한유자	계장	고순복	담당자 (전화번호)	김채연 (454-4393)
-----	--------	----	-----	----	-----	---------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)	
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산		
		○		○	○		○		1,577	
추진사항	사업기간		시민소통방법							
	2022~2026		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input type="checkbox"/> 전문가 자문 <input type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타							

□ 추진목표

- 역량있는 청년창업가 육성을 위해 적극적이고 실효성 있는 지원으로 지역 내 창업생태계 조성에 기여

□ 사업개요


- 사업명 : 창업 희망키움사업
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 1,577백만원
- 사업규모 : 50명(팀)
- 사업대상 : 만19세~만39세이하 군산시 예비창업자 및 5년미만 기창업자
- 사업내용 : 청년창업가 사업화 지원금 및 역량강화 지원
 - 1차 지원금(초기투자비) : 인(팀)당 최대 5백만원
 - * 시제품제작비, 마케팅비용 등
 - 2차 지원금(창업활동경비) : 인(팀)당 월 1백만원 × 최대 24개월
 - * 임대료, 재료비, 지급수수료 등 매월 소요경비
 - 역량강화 지원 : 분기별 맞춤형 컨설팅 및 전문가 멘토링

□ 추진 로드맵

[추진방향]

- 창업 사업화자금 및 컨설팅 지원을 통해 청년창업가에 대한 실질적인 지원 추진

[추진프로세스]



□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

- 연차별 예산 수립을 위한 사전절차 이행 및 본예산 확보

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					임기후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	1,577	-	1,577	313	550	515	166	33	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	1,577	-	1,577	313	550	515	166	33	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률
기 추진	○	-	(누적)
임기 내	2022	○ 사업참여자 선발 및 사업추진 - 참여자 공모 및 선정, 협약체결 - 사업화 자금 및 맞춤형 컨설팅 지원	30
	2023	○ 사업참여자 선발 및 사업추진 - 참여자 공모 및 선정, 협약체결 - 사업화 자금 및 맞춤형 컨설팅 지원	80
	2024	○ 사업참여자 선발 및 사업추진 - 참여자 공모 및 선정, 협약체결 - 사업화 자금 및 맞춤형 컨설팅 지원	100
	2025	○ 사업참여자 지원 - 사업화 자금 및 맞춤형 컨설팅 지원	100
	2026	○ 사업참여자 지원 - 사업화 자금 및 맞춤형 컨설팅 지원	100
임기후	○ 사업참여자 사후관리	- 정보제공 및 창업가 네트워킹 지원	

3-13

청년임대주택 100세대 조성

부서명	일자리정책과	과장	한유자	계장	고순복	담당자 (전화번호)	김채연 (454-4393)
-----	--------	----	-----	----	-----	---------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산	
		○		○	○		○		597
추진사항	사업기간		시민소통방법						
	2022~2026		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input type="checkbox"/> 전문가 자문 <input type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타						

□ 추진목표

- 청년(예비)창업가 및 청년창업기업의 피고용 청년에 대한 안정적인 주거 공간을 지원하는 창업인프라 구축하여 창업하기 좋은 도시 구현

□ 사업개요


- 사업명 : 군산STAY 청년창업 주거지원사업
- 사업기간 : 2020년 ~ 2028년
- 사업비 : 597백만원
- 지원규모 : 105호(신규 80호, 기존 25호)
- 지원대상
 - 군산에 사업장을 두고 있는 업력 7년 미만 만19세~만39세이하 청년(예비)창업가 및 청년창업기업의 청년직원
 - ※ 타시군 거주자인 경우
 - ⇒ 협약 후 1개월 내 군산시 전입, 6개월 내 관내 창업 가능자
- 사업내용 : LH보유 원룸 보증금 및 월임대료 최대 24개월 지원
- 추진방법 : 한국토지주택공사(LH)와의 협약을 통한 위탁관리

□ 추진 로드맵

[추진방향]

- 만19세~만39세 이하 청년창업가 및 청년피고용인의 주거지원을 통해 역량있는 청년들의 정착 유도

[추진프로세스]



□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

- 연차별 본예산 확보

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					임기후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	597	48	525	59	107	123	118	118	24
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	597	48	525	59	107	123	118	118	24
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률	
기 추진	○ 사업참여자 선발 및 지원(17호)	- 참여자 공모 및 선정, 협약체결 - 입주에 따른 보증금 및 월임대료 지원	(누적)	
임기내	2022	○ 사업참여자 선발 및 지원(8호)	- 참여자 공모 및 선정, 협약체결 - 입주에 따른 보증금 및 월임대료 지원	30
	2023	○ 사업참여자 선발 및 지원(20호)	- 참여자 공모 및 선정, 협약체결 - 입주에 따른 보증금 및 월임대료 지원	50
	2024	○ 사업참여자 선발 및 지원(20호)	- 참여자 공모 및 선정, 협약체결 - 입주에 따른 보증금 및 월임대료 지원	70
	2025	○ 사업참여자 선발 및 지원(20호)	- 참여자 공모 및 선정, 협약체결 - 입주에 따른 보증금 및 월임대료 지원	90
	2026	○ 사업참여자 선발 및 지원(20호)	- 참여자 공모 및 선정, 협약체결 - 입주에 따른 보증금 및 월임대료 지원	100
임기후	○ 기존참여자 지원	- 참여자 월 임대료 지원		

3-14

기본소득실험

부서명	새만금에너지과	과장	김진현	계장	고철영	담당자 (전화번호)	최경호 (454-4412)
------------	---------	-----------	-----	-----------	-----	----------------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)	
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산		
	○			○	○		○		600	
추진사항	사업기간		시민소통방법							
	2022~2026		<input checked="" type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input type="checkbox"/> 전문가 자문 <input type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타							

□ 추진목표

- 재생에너지 기본소득 및 기본시민연금의 지급효과와 사회적 영향을 실증적으로 검증하고 정책에 반영하고자 함
- 군산육상태양광 1km 인근마을 대상주민 약 500명 지원(연 24만원/1인, 5년간)

□ 사업개요


- 사업위치 : 군산육상태양광 발전사업 1km 인근 마을
- 사업기간 : 2022~2026(5년간)
- 사업비 : 600백만원(연 120백만원, 5년간)
- 사업내용 : 군산육상태양광 발전수익금으로 기본시민연금 지급

□ 추진 로드맵

[추진방향]

- 마을기업설립(군산주민태양광) → 자금 확보 → 사업추진

[추진프로세스]



□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

- 군산주민태양광(마을기업)에서 정책자금 확보 → 신재생에너지사업 투자
 ↳ 정부 정책자금 저리융자 → 군산육상태양광에 투자('21년말)
- 군산주민태양광 채권수익 6억(연1.2억, 5년간)(재원:민자)

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					임기후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	600	0	600	120	120	120	120	120	
기타	600	0	600	120	120	120	120	120	

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률	
기 추진	○ 마을기업설립 (군산주민태양광)	- 마을기업설립 (군산주민태양광)	(누적)	
임 기 내	2022 ~ 2026	○ 매년 사업대상자 모집 및 발전수익금 지급	- 매년 사업대상자 모집(약 500명) 및 발전수익금 지급	100
임기후	○ 지속추진여부 검토	- 지속추진여부 검토		

3-15

중고차 수출 복합단지 조성

부서명	항만해양과	과장	한상봉	계장	이은호	담당자 (전화번호)	강영진 (454-2792)
-----	-------	----	-----	----	-----	---------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산	
		○		○	○		○		150,900
추진사항	사업기간		시민소통방법						
	2020~2023		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 자문 <input type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타						

□ 추진목표

- 군산의 주력산업 붕괴에 따른 산업·고용 위기지역 활력 프로젝트 사업

□ 사업개요

- 사업위치 : 새만금산업단지 5공구 유통-1
- 사업기간 : 2020년 ~ 2023년
- 사업비 : 1,509억원(국비 275, 지방비 224, 민간 1,010)
- 사업규모 : 토지 197,824㎡, 건축 연면적 61,192㎡
- 사업내용 : 수출비즈니스센터, 매매업체입주단지, 정비튜닝부품단지 조성

□ 쟁점사항

- 사업부지 토지이용계획 변경 (산업시설용지→지원시설용지)
 - (변경사유) 토지이용계획상 중고차 매매·수출업체 입주 불가능한 상황
 - * 한국산업분류표상 산업단지내에서는 지원시설로 입주가능
 - (변경절차) 개발계획변경(새만금위) → 실시계획변경(새만금청) → 관리기본계획변경(새만금청)
- 교통영향평가 및 건축허가
 - (허가권자) 새만금개발청
 - (허가절차) 사전협의→토지이용계획 변경 후, 신청→건축허가
 - * 토지이용계획 변경 전에 사전협의를 통해 검토기간 단축 추진

□ 재정투자계획

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					임기후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	150,900	28,100	122,800	80,340	42,460	-	-	-	-
국비	27,500	11,600	15,900	9,540	6,360	-	-	-	-
도비	9,500	2,400	7,100	4,100	3,000	-	-	-	-
시비	12,900	7,100	5,800	3,700	2,100	-	-	-	-
기타 (민자)	101,000	7,000	94,000	63,000	31,000	-	-	-	-

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률	
기 추진	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업부지 확보 및 민간 사업자 선정 ○ 기본 및 실시설계 	<ul style="list-style-type: none"> - 산단부지 이용을 위한 MOU체결 - 민간사업자 실시협약 체결('21.10.) 	30	
임 기 내	2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업실시계획 승인 ○ 경매시스템·온라인 플랫폼 구축 착수 및 시설공사 착공 	<ul style="list-style-type: none"> - 토지용도 변경 - 건축허가 등 각종 행정절차 완료 - 시설공사 착공 	70
	2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경매시스템·온라인 플랫폼 구축 및 시설공사 준공 	<ul style="list-style-type: none"> - 시설공사 및 각종 시스템 구축추진 	90
	2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시범운영 및 중고차 수출복합단지 개장 ○ 중고차 수출박람회 개최 	<ul style="list-style-type: none"> - 시설공사 준공 및 시범운영 추진 - 새만금자동차 수출박람회 개최 	100
	2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 중고차 수출복합단지 운영 		100
	2026	<ul style="list-style-type: none"> ○ 중고차 수출복합단지 운영 		100
임기후	<ul style="list-style-type: none"> ○ 중고차 수출복합단지 운영 		100	

4-1

고군산 해양레저복합단지 조성

부서명	항만해양과	과장	한상봉	계장	허무성	담당자 (전화번호)	이정준 (454-2813)			
사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)	
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산		
		○	○		○		○		41,690	
추진사항	사업기간		시민소통방법							
	2019~2024		<input checked="" type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 자문 <input type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타							

□ 추진목표

- 고군산군도의 다양한 해양자원을 활용한 통합 관광인프라 조성
- 해양레저시설 확충을 통한 관광수요 창출로 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요


- 사업위치 : 옥도면 무녀도리 산65번지 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2024년
- 사업비 : 41,690백만원(국 19,345 도 5,532 시 16,813) *토지보상비(시비) 포함
- 사업규모 : 부지면적 64,365㎡(단지 59,674㎡ 진입도로 4,691㎡), 건축 2동
- 사업내용 : 해양레저체험, 산림휴양, 기반시설 등 복합단지 조성
 - 오션에비뉴(다이빙, 서핑, 해양테마파크), 오션테라스(인피니티풀), 인공파도풀, 레저레이크(카누카약), 숲속캠핑장, 숲속쉼터 및 락가든, 모험형 놀이시설 등

□ 추진 로드맵

[추진방향]

- 새만금 관광레저용지의 입지적 특성 및 해양관광 SOC 사업의 특성을 고려하여 지역을 대표하는 해양레저체험 및 산림휴양 복합단지 조성
- 전연령대를 아우르는 여가경험 문화를 제공하고, 고군산군도 천혜의 해양자원 활용하여 경쟁력 있는 친환경 관광명소 확보

[추진프로세스]



□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

- 2022년 해양레저관광거점사업 국고보조금 교부신청(국 5,060 도 1,518 시 3,542)
- 2022년 제2회 추경예산 편성(토지보상비 시비 3,000)
- 2023년 국고보조금 가내시 알림(국 3,795 도 1,138.5 시 2,656.5)

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					입기후
			소계	'22	'23	'24	'25	
계	41,690	13,400	28,290	13,120	7,590	7,580	-	-
국비	19,345	6,700	12,645	5,060	3,795	3,790	-	-
도비	5,532	1,710	3,822	1,518	1,138	1,166	-	-
시비	16,813	4,990	11,823	6,542	2,657	2,624	-	-

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률	
기 추진	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획 승인 ○ 사업시행자 지정 ○ 지방재정 중앙투자심사 ○ 통발개발계획 승인 신청 ○ 진입도로 공사 착공 	<ul style="list-style-type: none"> - 사업계획 승인(해수부) - 군산시 사업시행자 지정(새만금청) - 지방재정 중앙투자심사 완료(행안부) - 통합개발계획 승인 신청(시→새만금청) - 진입도로 시행계획 승인 및 공사 착공 	30	
입기내	2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 환경영향평가 등 관계기관 협의 및 심의 ○ 설계의 경제성 검토(VE) ○ 사업시행계획 승인 ○ 기본및실시설계용역 준공 	<ul style="list-style-type: none"> - 환경영향평가, 도시계획 등 관계기관 협의 - 사업인정의제 협의 및 심의(중토위) - 설계의 경제성 검토(VE) - 새만금개발 통합심의(새만금청) - 새만금위원회 심의(국무조정실) - 사업시행계획 승인(전북도), 설계용역 준공 	50
	2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 본공사 시행 	<ul style="list-style-type: none"> - 토목, 건축, 기계, 전기 등 공사 시행 	80
	2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사 준공 ○ 시설운영계획 수립 및 시설 운영 	<ul style="list-style-type: none"> - 해양레저 복합단지 준공 예정(하반기) - 시설운영계획 수립 및 시설 운영 	100
	2025			
	2026			
입기후				

3-16

어업 부활, 새만금 수산가공종합단지 구축

부서명	수산진흥과	과장	박동래	계장	손정성	담당자 (전화번호)	김지완 (454-3032)
-----	-------	----	-----	----	-----	---------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산	
	○		○		○		○		43,339
추진사항	사업기간		시민소통방법						
	2022~2026		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 자문 <input type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타						

□ 추진목표

- (공공사업) ‘25년까지 수산식품 연구시설·지역 특산물 연계 아파트형 가공공장·수출선도형 유통센터 구축 등 지역 수산물 경쟁력 강화와 고용 창출을 통한 지역경제 활성화에 기여
- (민간사업) 군산해역은 연간 3만톤이상 고품질 물김이 생산됨에도 불구하고 새만금사업 미른김공장 폐쇄 등 마른김 가공공장을 건립하지 못한 지역 염원의 숙원사업으로, 민간사업 7만평 부지에 마른김공장 4~6개소 유치 및 가공업체 약 10개소 등 지역특산물 부가가치 제고로 지역브랜드화 어가소득 증대

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2025년(4년간)
- 사업위치 : 새만금국가산업단지 2공구 내 산-46(233,019㎡, 8만평)



○ 사업내용

【공공분야(스마트 수산가공 종합단지) : 사업면적 33,058㎡(1만평)】

- 총사업비 : 433.39억원(국비 268, 도비 35 시비 130) ※부지매입포함
- 주요내용 : 수산식품 R&D 및 협력지원센터, 스마트아파트형 가공공장

구 분		사업 면적	연면적	비고
①	수산식품 R&D센터 및 협력지원 센터	5,000	3,000	<ul style="list-style-type: none"> • 시제품 연구개발, 스마트팩토리 구축 • 행정지원, 상담, 단지관리 등
②	스마트 아파트형 가공공장	8,400	8,000	<ul style="list-style-type: none"> • 수산식품 가공공장 산업 융합 연계, 제조 • 업무 복합형 공장 등
③	폐수처리시설 및 용수공급시설	3,300	300	<ul style="list-style-type: none"> • 가공용수 공급 및 아파트형 가공 공장 폐수처리시설 등
	기타	3,300	-	<ul style="list-style-type: none"> • 내부 통행로, 주차장 등
	합계	20,000	11,300	




【민간분양(수산물 수출가공 단지조성) : 233,019㎡(7만평)】

- 주요내용 : 해수인배수 기반시설 조성 및 수산물 민간투자 유치
- 분양계획
 - 조성 및 관리계획 수립(22년 하반기)
 - 입주심사 등 분양(23년)



□ 추진 로드맵

[추진프로세스]



□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

- (국비) 스마트수산가공종합단지 공모선정(전라북도, 군산시) : '22. 3. 8
- (도비) 전북도 재정현황조정회의 지방비 협의(도비 9%) : '22. 2.7~8
- (시비) 시정조정위원회 의결 및 지방재정영향평가 심의 : '22. 2~4월

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					임기 후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	43,339	-	43,339	2,000	6,247	17,546	17,546	-	
국 비	26,837	-	26,837	1,400	873	12,282	12,282	-	
도 비	3,450	-	3,450	180	112	1,579	1,579	-	
시 비	13,052	-	13,052	420	5,262	3,685	3,685	-	
기 타	-	-		-	-	-	-	-	

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별		추진내용	이행률	
기 추진	공공	<ul style="list-style-type: none"> ○ (총사업비) 기재부, 총사업비 관리대상사업 등록 완료('22.5.16) ○ (중앙투자심사) 중앙투자심사 심의 및 승인('22.6.17) 	10	
임기 내	2022	공공	<ul style="list-style-type: none"> ○ (기본계획) 해수부 기본계획 협의 및 수립·고시 ○ (공유재산) 공유재산 취득 심의 및 관리계획 등 '23년 본예산 반영 ○ (설계시행) 공공건축 사전검토, 건축심의 및 설계 제안공모 시행 ○ (위 원 회) 수산식품가공 위원회 구성(유통가공, 생산자, 스마트 등) 	40
		민간	<ul style="list-style-type: none"> ○ (조성계획) 민간사업 조성계획 수립 및 분양공고 시행 ○ (투자협약) 수요조사 및 투자협약 체결 	
	2023	공공	<ul style="list-style-type: none"> ○ (설계선정) 제안공모(3개월) 설계사무소 선정 및 착공 ○ (기본설계) 기본계획 및 설계 적정성검토(조달청→기재부) ○ (실시설계) 실시설계 및 적정성·경쟁성검토(조달청→기재부) ○ (건축심의) 각종 인증 건축심의 및 인허가(인증, 경관심의, 인허가) 	60
		민간	<ul style="list-style-type: none"> ○ (민간투자) 민간사업부지 운영관리 수립, 지속상담 및 유치 ○ (기반조성) 민간사업부지 해수 인배수 기반시설 착공 및 준공 	
	2024	공공	○ (건축공사) 입찰공고 및 시공업체 선정(감리, 기계 등) 착공	80
		민간	○ (민간착공) 투자협약업체 실 착공 진행 등 지속관리	
2025	공공	<ul style="list-style-type: none"> ○ (장비발주) 연구장비, 시제품 장비 등 입찰공고 및 시공업체 착공 ○ (준공검사) 준공도서 작성 및 하자검사 등 	90	
	민간	○ (민간준공) 준공완료 및 해수인배수 등 관리운영 조례제정		
2026	공통	○ (공통) 국가사업정산 및 본격 운영시행	100	
임기 이후		○ (공통) 공공·민간분야 공유기반 연계 고도화 사업추진		

수산식품산업 육성 재단법인 설립 및 전담 조직 신설

부서명	수산진흥과	과장	박동래	계장	손정성	담당자 (전화번호)	김지완 (454-3032)
-----	-------	----	-----	----	-----	---------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산	
	○			○	○		○		1,629
추진사항	사업기간		시민소통방법						
	2022~2026		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 자문 <input type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타						

□ 추진목표

- (재단법인) 수산물 R&D연구센터는 수산식품 시제품개발, 분석장비 연구 등 기존 공무원 풀에서 할 수 없는, 전문지식 바탕으로 운영 가능한 조직으로, 2023년 상반기 사전협의안 시작으로 (가칭)새만금스마트수산가공진흥재단을 설립하여 2026년 본격 운영하고자 함
- (전담조직) 전통적인 수산업의 경쟁력 강화 및 고부가가치 수산식품산업으로 전환하고 있으며, 새만금 수산식품 수출가공 종합단지 조기 활성화 및 재단법인 설립·민간사업 유치 등 수산식품분야의 전문화·세분화에 따라 전담조직 필요

□ 사업개요

【재단법인 설립개요】

- 출연방법 : 군산시 지방재정 출자·출연 재단(전북도 설립방안 협의)
- 재 단 명 : (가칭)새만금스마트수산가공진흥재단
- 설립예산 : 145백만원 -타당성연구용역(45백만원), 출자금(100백만원)
- 출 연 금 : 7.42억원(26년기준) ※ (전북도 지원방안 협의)
- 조직구성 : 1실(재단운영실), 2팀(시제품 개발, 식품관리)

【수산식품산업단지 관리전환 및 전담조직】

○ 관리전환 필요성

- 영세성·전문성 : 군산시·전라북도 수산식품가공산업 영세성을 고려하여, 한 단지(8만평)내 약20여개 업체유치 등 관리기관이 수산식품가공분야 전문성을 가지고 전문, 수산식품전문단지 운영 필요
- 지역특화육성 : 마른김업체 유치를 위한 해수인배시설조성 및 운영관리 (원인자부담금 등)·전처리폐수처리운영 등 지역특화육성을 고려한 지자체 주도의 사후관리가 필요한 사항

○ 관리개요(안)


- 부 지 : 새만금산업단지 2공구 산-46번지 등(가지번)
- 용 도 : 산업시설구역(공장시설용도)
- 총 면 적 : 233,019㎡(약8만평)
- 관리권자 : 새만금개발청장 / 관리기관 : 군산시장(수산진흥과)
- 단 지 명 : 새만금 수산식품 수출가공 종합단지(가칭)
- 관리사항 : 투자상담, 입주공고, 사업성검토, 계약 및 사후관리(변경, 해지, 운영 등)

○ 전담조직

- 세 분 화 : 2022년 해수 인배수 및 폐수처리시설 기반조성 사업을 시작으로 시설, 민간투자 등 복합적이고 종합적 행정 절차 진행
- 필 요 성 : 2023년부터 ①국가·민간사업 세부업무추진 ②수산식품전문단지 위임, 입주분양, 기반조성 등 성공적 수산식품전문단지 개발을 위해 협업적·전문적·세부적 업무를 수행할 전담조직 필요

□ 추진 로드맵

[추진프로세스]



□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

- 2023년 : 23년 재단법인 설립 사전협의안 및 기본계획 수립 후, 전라북도 수산정책과·예산과 및 의회 등 협의를 통한 수립방안 확정
- 2024년 : 타당성검토에 따른 25년 출자금·출연금 본예산편성 및 전북도 보조금 확정

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					임기후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	1,629	-	1,629	-	45	100	742	742	
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	
도 비	45	-	45	-	45	-	-	-	
시 비	1,584	-	1,584	-	-	100	742	742	
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	추진 내용	이행률	
기 추진	<ul style="list-style-type: none"> ○ 새만금 수산식품 수출가공 종합단지 조성 국가·민간 분야 사업추진 및 운영계획 중간보고 	(누적)	
임기 내	2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 운영방안 기본계획 수정보완 및 사전협의안 작성 	20
	2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전북도 협의 후 설립방안 확정 및 타당성 용역시행 (전북연구원) 	50
	2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 타당성조사 전북도 회계과 최종협의 등 조례제정 및 재단 출범 	80
	2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 세부운영계획 및 인력구성 확정 등 채용공고 	90
	2026	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재단법인 운영 본격 시행 	100
임기 이후	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재단법인 중장기 운영단계 수립 		

수산물 어획·유통분야 기후변화 대응 물류기반 확충

부서명	수산진흥과	과장	박동래	계장	손정성	담당자 (전화번호)	배지현 (454-3033)
-----	-------	----	-----	----	-----	---------------	-------------------


사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산	
	○		○		○		○		6,000
추진사항	사업기간		시민소통방법						
	2022~2026		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 자문 <input type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타						

□ 추진목표

- 최근 서해안 해역 난류성 어종 어획량 및 위판물량 증가로 어족변화에 따른 위판·물류 여건 개선 및 수산 인프라 기반 확충 추진
- 난류성 어종의 근해어선 활동 증가에 따른 근해어선 선단유치 및 기반 시설 마련을 위해 제빙시설을 증축, 집안시설 확대 등 수산물류기반 확장을 통해 위판물류 활성화 도모

□ 사업개요


- 추진배경 *윤석열정부 110대 국정과제 中 수산업 경쟁력 강화(노후 위판장 현대화)
 - ▶ (기후변화) 수산물 어획·유통분야 기후변화 대응 및 전국적 물류기반 확충
 - 기후변화로 동중국해의 난류가 서해로 유입되면서 약 3~4년 전부터 하절기(7~9월)에 난류성 어종(오징어, 고등어 등) 어장이 서해에 형성



- ▶ (어획량증가) 참홍어는 '21년 전국생산량의 44%(3,121톤)를 차지하며, 대구의 경우 '21년 38톤 → '22년 현재 170톤으로 물량 급증
- ▶ (접안시설 확대) 비응항 내 어선 및 낚시어선 증가로 인한 어선 접안용 계류시설 부족 해소 등을 위한 비응항 북측 어선 접안시설 계획
 - ➡ 비응항 위판 어선 증가 예상에 따른 수산물 물류 기반 확충 필요
- 위 치 : 군산시 비응항 수협위판장 등 일원
- 사업기간 : 2023년 ~
- 사업비 : 약 6,000백만원(필수시설(경매장)과 부대시설(냉동냉장, 제빙시설])
- 사업규모 : 노후위판장 시설개선 및 저온 유통시설 확충사업 1식
- 사업내용 : (2022년) 저온·친환경 위판장 현대화 사업 수요조사 및 공모신청
(2023년) 저온·친환경 위판장 현대화 사업 추진

□ 추진 로드맵

[추진프로세스]



□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

- '22년 저온·친환경 위판장 현대화 사업 수요조사 진행('22. 6. 17)
- 공모를 통한 지자체 선정 후 예산확보 진행 예정('23. 상반기)
 - 저온·친환경 위판장 현대화사업 전국 15개소 신청(5개소 선정 예정)

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	
계	6,000	-	6,000	-	1,500	1,500	3,000	-
국비	3,000	-	3,000	-	750	750	1,500	-
도비	900	-	900	-	225	225	450	-
시비	900	-	900	-	225	225	450	-
기타 (자부담)	1,200	-	1,200	-	300	300	600	-

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	추진 내용	이행률
기 추진	<ul style="list-style-type: none"> 수산물 처리저장시설 지원사업 추진('21년 보조사업자 없음) 위판장 시설개선사업 추진(비응항, 해망동) 	(누적)
임 기 내	2022 <ul style="list-style-type: none"> 저온·친환경 위판장 현대화 사업 수요조사 수산물 신선유통 활성화 사업(얼음지원) 추진 중 	20
	2023 <ul style="list-style-type: none"> 저온·친환경 위판장 현대화 사업 공모사업 추진 저온·친환경 위판장 현대화 사업 보조사업자 선정 및 추진 수산물 신선유통 활성화 사업(얼음지원) 계속사업 추진 	50
	2024 <ul style="list-style-type: none"> 저온·친환경 위판장 현대화 사업 설계 및 기술 검토 기 사업 계속 추진 	80
	2025 <ul style="list-style-type: none"> 저온·친환경 위판장 현대화 사업 준공 기 사업 계속 추진 	100
	2026 <ul style="list-style-type: none"> 저온·친환경 위판장 현대화 사업 사후관리 기 사업 계속 추진 	100
임기 이후	<ul style="list-style-type: none"> 사업 지원 목적대로 이행 관리 및 운영 점검 시설물의 사후관리에 철저 	

문화관광국(12)

문화예술과	5
관광진흥과	4
도시재생과	2
체육진흥과	1

문화관광국 공약사업 목록

연번	관리 번호	사 업 명	부 서	페이지
1	4-2	군산 선교역사관 활용 항쟁역사 지구 조성	문화예술과	106
2	4-3	군산다움이 담긴 문화도시 추진	문화예술과	109
3	4-4	관광·문화예술인 한 달 살기 프로젝트	문화예술과	113
4	4-5	우리가게 핫플레이스 만들기 전담 예술가 사업	문화예술과	116
5	2-3	초등학생 문화페이 지원	문화예술과	119
6	4-6	군산 8월의 크리스마스 축제	관광진흥과	123
7	4-7	선유도 여름 노을 축제	관광진흥과	126
8	4-8	새로운 랜드마크 월명공원 전망대	관광진흥과	128
9	4-9	시민과 함께하고 문화가 흐르는 은파호수공원	관광진흥과	130
10	4-10	동백대교 연계 상상 포차야시장 축제	도시재생과	133
11	4-11	해망굴 문화재생 프로젝트	도시재생과	136
12	5-1	찾아가는 동네체육관 프로젝트	체육진흥과	139

4-2

군산 선교역사관 활용 항쟁역사 지구 조성

부서명	문화예술과	과장	노창식	계장	김순진	담당자 (전화번호)	김선경 (454-3272)
-----	-------	----	-----	----	-----	---------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산	
		○		○	○		○		6,480
추진사항	사업기간		시민소통방법						
	2022~		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 자문 <input checked="" type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타						

□ 추진목표

- 단순한 종교의 전파가 아닌 교육, 의료, 항쟁 등 근대사에 영향을 준 선교역사를 기념하고 재조명하기 위한 선교역사관 건립과
- 인근 구암동 3.1운동 100주년 기념관, 3.1운동 성역지 등과 연계하여 항쟁의 역사를 교육·체험할 수 있는 지구 조성

□ 사업개요


- 사업위치 : 군산시 구암동 334번지(3.1운동 역사영상관 옆 시유지) 등
- 사업기간 : 2022. ~ 2024. (선교역사관 건립) / 2025.~ (시설 운영 등)
- 사업비 : 6,480백만원(국1,824 도912 시2,528 민간자본 1,216)
 - ※ 선교역사관 개관 후, 운영 사업비(年 2억원 정도) 별도 편성
- 사업내용 : 군산 선교역사관 건립 후, 인근 시설 등과 연계한 항쟁의 역사 프로그램 운영 등
 - 선교역사관 건축 : 1개동/ 지상3층 * 전시공간, 교육공간, 부대공간 등
 - 선교기념탑 건립 : 높이 8m 내외의 석재탑 및 조형물 조성
 - 인근 항쟁 관련 시설과 연계한 프로그램 개발 및 코스 연계

□ 추진 로드맵

[추진방향]

- 어린이, 가족 단위 방문객을 위한 맞춤형 특성화 프로그램 개발 및 운영
- 인근 시설과 연계한 항쟁의 역사 관람코스를 개발하여 활성화 도모

[추진프로세스]



□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

- 선교역사관 건립 국도비 예산 확보(문체부 종교문화시설건립사업)
 - 2022년 국도비 예산 확보, 2023년 국도비 통보(내시 2022. 9. 15.)
- 선교역사관 건립 후, 시설 및 프로그램 운영비 자체 편성
 - 민간위탁을 통한 사업비 분담 등 전문성 강화 방안 검토

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					입후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	6,480	-	6,480	762	2,657	2,661	200	200	
국비	1,824	-	1,824	230	797	797	-	-	
도비	912	-	912	113	400	399	-	-	
시비	2,528	-	2,528	267	930	931	200	200	
기타 (민자)	1,216	-	1,216	152	530	534	-	-	

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률	
기 추진	○	-	(누적)	
입 기 내	2022	○ 선교역사관 건립 설계용역 추진 ○ 선교기념탑 건립	- 선교역사관 건립 설계공모(업체선정) 및 용역계약 - 선교기념탑 설계용역 계약 및 건립 추진	20
	2023	○ 선교역사관 건립 ○ 시설운영계획 수립	- 선교역사관 건립공사 발주 및 착공 - 선교역사관 건립공사 시행 - 시설 운영방안 검토(민간위탁동의안)	50
	2024	○ 선교역사관 건립 ○ 세부운영계획 수립	- 선교역사관 건립 부대공사 등 발주 - 선교역사관 건립공사 시행 및 준공	70
	2025	○ 선교역사관 개관 ○ 홍보 및 운영	- 선교역사관 개관 및 운영 - 보도자료, 공문 활용 홍보 - 인근 항쟁 관련 시설과 연계한 프로그램 개발 및 코스 연계	100
	2026	○ 운영 활성화	- 지속적인 프로그램 개발 및 시설 운영 - 만족도 조사 등 성과평가	100
입기후	○ 운영 활성화 ,	- 지속적인 프로그램 개발 및 시설 운영		

4-3

군산다움이 담긴 문화도시 추진

부서명	문화예술과	과장	노창식	계장	김순진	담당자 (전화번호)	장인숙 (454-3273)
-----	-------	----	-----	----	-----	---------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산	
		○	○		○		○		20,670
추진사항	사업기간		시민소통방법						
	2020~2027		■ 설명회·공청회 ■ 전문가 자문 ■ 만족도 조사 ■ 언론·보도·기타						

□ 추진목표

- 2022. 11월 문체부주관 군산문화도시 조성계획 승인 및 법정문화도시 지정
- 2023년~2027년 군산문화도시사업의 본격적인 추진
 - 문화도시 비전 “일상모임과 가치나눔을 실천하는 문화공유도시, 군산” 의 실현
 - 문화공유대학의 16개 사업의 단계별, 우선순위별 추진과 발전적 사업 진행
- ⇒ 문화를 통한 지속가능한 지역발전과 지역주민의 문화적 삶 확산 구현

□ 사업개요

- 사업명 : 문화도시 조성 사업 <공모사업>
- 사업기간 : 6개년(2022년~2027년) ※ 예비사업기간 : 2022년
- 사업규모 : 법정 문화도시 지정 후 최대 200억원(국비(50%), 지방비(50%))
- 사업내용 : 문화로 도시를 활성화하는 모든 범위의 문화프로젝트
- 주 관 : 문화체육관광부

○ 군산문화도시 사업구상 및 계획



□ 추진 로드맵

[추진방향]

- 대규모 시설 조성계획이 아닌 지역문화발전 종합계획을 지원
 - ⇒ 문화도시 조성 및 실현에 요구되는 장소-콘텐츠-인력 분야 통합지원
- 중앙관 주도에서 지역중심·시민주도형 도시문화 거버넌스로 변화
 - ⇒ 전문가-지역주민-행정이 함께 만들어가는 도시문화 거버넌스 구축
- 단순 재정지원을 넘어선 효과적 추진체계 구축과 컨설팅 지원

[추진프로세스]



□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

- 2023년 문화도시 조성사업비 1,000백만원(시비) 예산 반영
 - ▶ 법정문화도시 미지정시 : 예비사업 1년 재추진
 - ▶ 법정문화도시 지정시 : 국가예산 매칭에 따른 시비 확보 (추가분 추경반영)
 - 국비 6월 이후 내시 예정 (국 20억원, 도 6억원, 시 14억원)

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					입후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	20,670	130	16,740	740	4,000	4,000	4,000	4,000	3,800
국비	10,000	-	10,000	-	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
도비	2,900	-	2,900	-	600	600	600	600	500
시비	7,770	130	7,640	740	1,400	1,400	1,400	1,400	1,300
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률	
기 추진	○ 군산문화도시 조성 기반 마련	- 군산문화도시 조성 및 지원 조례제정 - 문화도시추진위원회 및 추진단 운영 - 시민여론 수렴 및 문화도시 조성계획 수립 - 2021.11. 예비문화도시 선정	(누적)	
입기내	2022	○ 12개 예비문화도시 사업 추진 ○ 법정문화도시 지정	- 군산문화도시센터 민간위탁 (군산대학교 산학협력단) - 문화공유대학 외 12개 예비문화도시 사업 추진 - 10월~11월 법정문화도시 지정 평가준비	90
	2023	○ 17개 법정 문화도시 사업 추진	- 문화공유도시 대표브랜드로 “우리동네” 문화공동체 형성 - 작은단위의 동네 중심으로 사업 전개 및 협업 기반 마련	100
	2024	○ 17개 법정 문화도시 사업 추진	- 동네문화지기 동네문화추적단, 동네문화카페 활동을 확장한 “동네문화센터” 를 통한 동네문화 거점화	100
	2025	○ 17개 법정 문화도시 사업 추진	- 동네단위의 일상 돌봄 실천을 위한 돌봄 공동체 형성 - 27개 읍면동별 마을공동체화 및 교류구성원 관계 맺기	100
	2026	○ 17개 법정 문화도시 사업 추진	- 문화를 통한 군산의 대표브랜드 육성 및 지역의 새로운 부가가치 창출	100
입기후	○ 운영 활성화	- 민-관-학-산의 협력기반 구축 및 유지를 통한 지역사회 혁신 도모 - 일상의 문화 기록과 아카이빙을 통한 지속가능한 문화생태계조성		

4-4

관광·문화예술인 한 달 살기 프로젝트

부서명	문화예술과	과장	노창식	계장	김순진	담당자 (전화번호)	최세연 (454-3276)
-----	-------	----	-----	----	-----	---------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산	
	○			○	○		○		320
추진사항	사업기간		시민소통방법						
	2022~2026		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 자문 <input type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타						

□ 추진목표

- 사람(마을주민과 예술인)과 공간을 중심으로 문화의 역할을 실험하고 실현하는 문화 거점 마련
- 생활밀착형 문화 향유 여건 증진으로 생활문화 체감 확산
- 워케이션(Wor-cation), 팟트레블(Pod-travel) 등 소규모 안전여행과 자유여행의 수요가 늘어남에 따라 군산 말랭이마을 한 달 살기를 통해 체류형 관광 활성화 및 군산의 매력도 증진에 기여
 - * 워케이션(Wor-cation) : 휴가지에서 일과 휴가를 병행
 - * 팟트레블(Pod-travel) : 가족 혹은 지인과 떠나는 여행

□ 사업개요

- 사업위치 : 신흥동 말랭이마을 일원
- 사업기간 : 2023. 1월 ~
- 사업규모 : 한 달 살기 레지던스 2개소
- 사업내용 : 군산 말랭이마을 한 달 살기 레지던스 운영
 - 군산 말랭이마을 한 달 살기 레지던스 운영
 - 한 달 동안 군산 말랭이마을에 거주하며 예술활동 및 관광지 방문 후 개인 SNS를 통한 군산 홍보 및 체험결과 작성


- ▶ 개인 SNS에 1일 1게시물 이상 업로드 필수
 - ⇒ 입주자 모집 시 군산 외 타지역 거주자로 SNS를 운영하는 예술인 우선 선발
- 예술인 마을 입주 후 주민과 함께하는 문화예술프로그램
 - 내가 그린 그림으로 쿠션만들기, 벽화작업, 작가와 주민 드로잉 展 등
- 마을주민 커뮤니티 형성을 위한 유대관계 구축 프로그램
 - 주민과 함께 문화나들이, 말랭이 마을 골목잔치 참여 등

□ 추진 로드맵

[추진방향]

- 사람(마을주민과 예술인)과 공간을 중심으로 문화의 역할을 실험하고 실현하는 문화거점 공간 마련 및 생활 밀착형 문화 향유 여건 증진
- 말랭이마을 활성화 및 체류형 관광 자원 개발

[추진프로세스]



□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

- 2023년 추경예산 및 2024년 본예산 반영 요구

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					입기후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	320	-	320	60	10	210	20	20	(年 20)
시비	320	-	320	60	10	210	20	20	(年 20)

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률	
기 추진			(누적)	
임기내	2022	○ 공간 리모델링 (3개소)	- 말랭이마을 내 레지던스 입주시설 리모델링 추진	10
	2023	○ 사업추진 (1개소 운영)	- 말랭이마을 내 레지던스 입주시설 1개소 한 달 살기 계획 수립 및 운영	20
	2024	○ 빈집매입 및 리모델링 (1개소 운영)	- 한 달 살기 프로젝트 1개소 운영 - 빈집매입 및 리모델링(1개소 추가)	60
	2025	○ 사업추진 (2개소 운영)	- 한 달 살기 프로젝트 2개소 운영 - 분기별 또는 반기별 입주자 모집 및 사업추진사항 검토 및 성과평가	100
	2026	○ 사업추진 (마을기업 위탁)	- 마을기업 위탁 추진 - 프로그램 개발 및 운영 방안 협의	100
입기후	○ 성과평가	- 사업성과·만족도 평가 및 지속여부 결정	100	

4-5

우리가게 핫플레이스 만들기 전담 예술가 사업

부서명	문화예술과	과장	노창식	계장	김소영	담당자 (전화번호)	이승범 (454-3282)
-----	-------	----	-----	----	-----	---------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산	
	○			○	○		○		150
추진사항	사업기간		시민소통방법						
	2022~2026		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input type="checkbox"/> 전문가 자문 <input type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타						

□ 추진목표

- 지역예술가를 활용한 소상공인 가게의 디자인 개선 지원
- 소상공인 경쟁력 강화 및 예술인 일자리 창출

□ 사업개요


- 위 치 : 공모를 통한 선정 가게
- 사업기간 : 2023. 5월 ~
- 사 업 비 : 50백만원/年
- 사업규모 : 10개 업소 (1개 업소당 1천 만원 내외 지원)
- 사업내용 : 가게 선정 및 전담예술가 매칭
 - 회화, 조각 등의 예술분야 전공 예술가 선발
 - 아트마케팅 지원이 필요한 소상공인 가게 선정

□ 추진 로드맵

[추진방향]

- 회화, 조각 분야의 우수한 지역 예술인 확보
- 가계별 전담예술가 매칭 및 맞춤형 사업 추진
- 브랜드 이미지와 제품 등에 예술적 요소를 더한 마케팅, 소상공인 니즈와 이슈를 중심으로 내·외부 공간 등의 디자인 개선 지원

[추진프로세스]



□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

- 2023년 본예산 반영 요구

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					입 후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	150	-	150	-	-	50	50	50	
서비스	150	-	150	-	-	50	50	50	

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률
기 추진	○	-	(누적)
임기 내	2022	○ 추진계획 수립 ○ 예산확보 - 사업 구체화를 위한 연도별 계획 수립 - 예산 확보 협의	20
	2023	○ 사업추진 - 공모를 통한 소상공인 가게 선정후 사업 추진	40
	2024	○ 사업추진 - 공모를 통한 소상공인 가게 선정후 사업 추진	60
	2025	○ 사업추진 - 공모를 통한 소상공인 가게 선정후 사업 추진	80
	2026	○ 사업추진 - 공모를 통한 소상공인 가게 선정후 사업 추진	100
임기후	○ 성과평가 - 사업성과·만족도 평가 및 지속여부 결정		

2-3

초등학생 문화페이 지원

부서명	문화예술과	과장	노창식	계장	김소영	담당자 (전화번호)	심정용 (454-3283)
-----	-------	----	-----	----	-----	---------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산	
	○			○	○		○		424.1
추진사항	사업기간		시민소통방법						
	2022~2026		■ 설명회·공청회 ■ 전문가 자문 ■ 만족도 조사 ■ 언론·보도·기타						

□ 추진목표

- 생활문화 정책을 통한 초등학생의 문화적 권리 확보
- 문화페이 지원으로 초등학생들의 문화예술향유 기회 확대
- 초등학생들의 교우관계 형성과 학업 및 문화·정서적 향상에 기여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 12~
- 사업비 : 총 424.1백만원
 - 충전금 405백만원, 공카드제작 8.1백만원, 행정경비 11백만원
- 지급대상 : 군산시 초등학교 6학년 재학생 (약 2,700명)
- 지급방식
 - 별도의 신청 없는 충전식 선불카드형으로 군산시 초등학교에 현장 교부
 - 초등학교 6학년 명단 및 현황 파악(전년도 12.31.기준)하여 3월내 배부
- 사업내용
 - 초등학생의 문화예술향유를 위한 바우처 지원(1인당 연5만원)
 - 가맹점 분야 선정 및 협약체결

□ 추진 로드맵

[추진방향]

초등학생 문화페이 사업으로 초등학생들의 문화적 권리 확보

목표

- 생활문화 정책을 통한 초등학생들의 문화적 권리 확보
- 문화페이 지원으로 초등학생들의 문화예술향유 기회 확대
- 초등학생의 교우관계 형성과 학업 및 문화·정서적 향상에 기여

[추진일정]

구 분	2022	2023		2024				2025	2026
		상반기	하반기	1분기	2분기	3분기	4분기		
세부계획구성									
예산편성									
기관별 업무협약									
시민홍보									
카드지급									
카드사용									
지속적 사업추진 및 성과평가									

[추진프로세스]

① 단계별 추진방안

사 업 명	사 업 목 표		추진체계		
	임기 내 목표	'26년 12월말 기준목표	1단계 ('22년 12월~ '23년 12월)	2단계 ('24년 1월~ '24년 12월)	3단계 ('25년 1월~ '26년 12월)
초등학생 문화페이 지원	초등학생 문화페이 지급	초등학교 6학년 대상 문화페이 지급 (약 2,700명)	세부계획편성 및 기관별 업무협약 체결	사업추진	전년도 사업성과평가 및 지속적 사업추진

② 기관 간 역할분담

문화예술과	군산 교육청 및 학교	금융기관
전체 총괄 및 홍보 담당	카드 배부 및 명단관리	카드 제작 및 재발급
세부업무	세부업무	세부업무
<ul style="list-style-type: none"> ○ 전체 사업계획 및 총괄 담당 ○ 시정 홍보채널 활용 홍보추진 ○ 유관부서 협조 ○ 조례제정 및 협의회 구성 ○ 공청회 개최 및 다양한 의견 수렴창구 개설 ○ 가맹점 발굴 및 제한업종 편성 <p>[제한업종(예)]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대형유통(백화점, 대형마트) 및 편의점 - 온라인 구매 - 레저(PC방, 당구장, 만화카페등) - 기타(숙박업, 상품권, 방송요금, 복권방등) - 교통(철도, 시내버스, 시외버스, 국내항공, 여객선, 렌터카, 고속버스) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 학생들 신청서 및 개인정보동의서 관리 협조 <ul style="list-style-type: none"> - 개인정보보호를 위하여 개인명부 관리는 교사 혹은 행정실 공무원 전담 - 위임장 첨부, 학부모 동의서 필요 ○ 지원대상 명부 확인을 위한 학생들 현황 파악 협조 여부 ○ 학교별 일괄배부등 카드 수급 관리차원 협조 ○ 학교별 명부대장 비치 및 사후관리 협조 <ul style="list-style-type: none"> - 카드번호와 학생들 명부 매칭 - 초등학교 수수료 및 학년 진급시 명부 폐기 및 관리 ○ 카드 분실시 재발급 처리과정 협조 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화페이카드 발행 ○ 재발급 처리과정 협의등 <ul style="list-style-type: none"> ① 카드 기명등록 후 재발급 방안 ② 카드 일련번호로 재발급 방안 ○ 잔액확인 방안 협의

□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

- 2024년 시비 예산 확보

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					입기후
			소계	'22	'23	'24	'25	
계	424.1	-	424.1	-	-	142.7	140.7	140.7
시비	424.1	-	424.1	-	-	142.7	140.7	140.7

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률	
신규사업				
입 기 내	2022	○ 추진계획 수립	- 사업추진을 위한 개요 및 세부 계획 구성	10
	2023	○ 사업지침 조례 제정 ○ 유관기관 업무협조 ○ 예산확보	- 사업지침 및 조례 제정 - 적합한 문화페이 가맹점들 발굴 및 등록 - 문화페이 업무협약 체결(금융기관, 교육청등) - 홍보물 및 현수막 제작 - 본예산 편성 (142.7백만원)	50
	2024	○ 사업 추진	- 군산시 초6학년 현황 조사 - 카드 배부 및 성과평가 - 가맹점 점검 및 현장조사 실시	80
	2025	○ 성과평가 및 사업추진	- 군산시 초6학년 현황 조사 - 카드 배부 및 성과평가 - 가맹점 점검 및 현장조사 실시	100
	2026	○ 성성과평가 및 사업추진	- 군산시 초6학년 현황 조사 - 카드 배부 및 성과평가 - 가맹점 점검 및 현장조사 실시	100
입기후	○ 사업 지속성 파악 및 성과평가			

4-6

군산 8월의 크리스마스 축제

부서명	관광진흥과	과장	김문숙	계장	이용진	담당자 (전화번호)	고유미 (454-3302)
-----	-------	----	-----	----	-----	---------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산	
	○			○	○		○		142.9
추진사항	사업기간		시민소통방법						
	2022~2026		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input type="checkbox"/> 전문가 자문 <input type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타						

□ 추진목표


- 영화 ‘8월의 크리스마스’ 촬영지인 ‘초원사진관’을 적극 활용하여 관광콘텐츠화
- 군산시 대표축제인 군산시간여행축제와 연계 시즌(여름) 축제로 추진

□ 사업개요

- 사업위치 : 초원사진관 일대
- 사업기간 : 2022. 6. ~ 2026.
 - (영화제) 매년 8. 25. 포함된 주중 금·토
 - (공모전) 30초 영화제 공모전은 7월 중 공모 진행
- 총사업비 : 142,900천원 * '23년 이후 33,500천원
- 사업내용
 - 제2회 군산 8월의 크리스마스 30초 영화제 공모전
 - 8월의 크리스마스 골목길 축제 주민 기획 아이디어 공모

□ 추진 로드맵

[추진프로세스]



- 8월의 크리스마스 골목길 축제 계획 수립 : 2023. 3.
 - 주민 축제 홍보 및 공모 추진 : 2023. 4~5.
 - 사업자 선정 및 축제 준비 : 2023. 6~7.
 - 군산 8월의 크리스마스 30초 영화제 공모전 : 2023. 6~7.
 - 군산 8월의 크리스마스 골목길 축제 개막 : 2023. 8. 25 ~ 26
- ※ 이후 매년 지속 개최

□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

- 전액 시비(축제위원회 심의 예산 의결을 통한 예산 확보)

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					입후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	142.9	-	142.9	8.9	33.5	33.5	33.5	33.5	
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	142.9	-	142.9	8.9	33.5	33.5	33.5	33.5	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률	
기 추진				
입기내	2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제1회 군산 8월의 크리스마스 30초 영화제 공모전 	<ul style="list-style-type: none"> - 제1회 군산 8월의 크리스마스 30초 영화제 공모전 개최 · 26건 작품 접수 / 4 작품 시상 	10
	2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제2회 군산 8월의 크리스마스 30초 영화제 공모전 ○ 8월의 크리스마스 골목길 축제 	<ul style="list-style-type: none"> - 제2회 군산 8월의 크리스마스 30초 영화제 공모전 개최 - 8월의 크리스마스 골목길 축제 주민 아이디어 공모(민간경상보조) 	40
	2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제3회 군산 8월의 크리스마스 30초 영화제 공모전 ○ 8월의 크리스마스 골목길 축제 	<ul style="list-style-type: none"> - 제3회 군산 8월의 크리스마스 30초 영화제 공모전 개최 - 8월의 크리스마스 골목길 축제 주민 아이디어 공모(민간경상보조) 	60
	2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제4회 군산 8월의 크리스마스 30초 영화제 공모전 ○ 8월의 크리스마스 골목길 축제 	<ul style="list-style-type: none"> - 제4회 군산 8월의 크리스마스 30초 영화제 공모전 개최 - 8월의 크리스마스 골목길 축제 주민 아이디어 공모(민간경상보조) 	100
	2026	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제5회 군산 8월의 크리스마스 30초 영화제 공모전 ○ 8월의 크리스마스 골목길 축제 	<ul style="list-style-type: none"> - 제5회 군산 8월의 크리스마스 30초 영화제 공모전 개최 - 8월의 크리스마스 골목길 축제 주민 아이디어 공모(민간경상보조) 	100
입기후		<ul style="list-style-type: none"> - 축제 지속 추진 		

4-7

선유도 여름 노을 축제

부서명	관광진흥과	과장	김문숙	계장	이용진	담당자 (전화번호)	고유미 (454-3302)
-----	-------	----	-----	----	-----	---------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산	
	○			○	○		○		160
추진사항	사업기간		시민소통방법						
	2022~2026		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input type="checkbox"/> 전문가 자문 <input type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타						

□ 추진목표

- 해변 음악축제의 단조로움을 벗어나 서해 낙조를 활용한 ‘노을 멩 대회’를 결합함으로써 한여름 대표 축제로 도약하는 계기 마련
- ※ 시간여행축제 연계 시즌별 사전 축제로 추진
(8월 선유도 및 원도심 골목길 여름축제→ 10월 시간여행 가을축제)

□ 사업개요

- 사업위치 : 선유도 해수욕장 일원
- 사업기간 : 2023. ~ 2026. * 매년 7월 말 ~ 8월 초
- 사업비 : 160백만원(시비) * 매년 40백만원
- 사업내용
 - 선유도 솔섬 방향을 바라보며 노을지는 시간대 대회 시작
 - 노을대회 참가자 전국 사전 모집
 - 이색복장, 소품 활용하여 특정 포즈 취하고 노을 감상
(자세 불량자는 퇴장 조치)
 - 대회 종료시까지 참여한 사람중 가장 이색적이고 멋진 포즈의 참가자 최종 선발
(올해의 노을맨 선정)
 - 노을대회 종료에 이어 여름밤 해변 뮤직 페스티벌(공연) 진행

□ 추진 로드맵

- 축제 계획 수립 : 2023. 3.
- 노을 명대회 전국 공모 : 2023. 5.
- 사업자 선정 및 축제 준비 : 2023. 6. ~ 7.
- 제1회 선유도 여름 노을 축제 개최 : 2023. 7~8월 중

□ 재정투자계획

- 전액 시비(축제위원회 심의 예산 의결을 통한 예산 확보)

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					입기후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	160	-	160	-	40	40	40	40	
시비	160	-	160	-	40	40	40	40	

□ 연도별 목표 및 추진 계획 *

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률
기 추진	○ 선유도 썸머 페스티벌	- 2009년 선유도 썸머페스티벌 시작	
임 기 내	2022	○ 선유도 썸머 페스티벌 - 2022. 7. 31.(일) 18:00 선유도 썸머 페스티벌 개최	10
	2023	○ 선유도 여름 노을 축제 - 2023. 7-8월중 선유도 여름 노을 축제 개최	100
	2024	○ 선유도 여름 노을 축제 - 2024. 7-8월중 선유도 여름 노을 축제 개최	100
	2025	○ 선유도 여름 노을 축제 - 2025. 7-8월중 선유도 여름 노을 축제 개최	100
	2026	○ 선유도 여름 노을 축제 - 2026. 7-8월중 선유도 여름 노을 축제 개최	100
입기후		- 선유도 여름노을축제 지속 개최	

4-8

새로운 랜드마크 월명공원 전망대

부서명	관광진흥과	과장	김문숙	계장	전 석	담당자 (전화번호)	류교선 (454-3343)
-----	-------	----	-----	----	-----	---------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산	
		○		○	○		○		9,800
추진사항	사업기간		시민소통방법						
	2017~2024		<input checked="" type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 자문 <input type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타						

□ 추진목표

- 시간여행마을권역, 서해낙조, 동백대교 등을 조망할 수 있는 전망대 조성
- 새로운 랜드마크 및 트래블라운지 연계 조성으로 관광 및 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요


- 사업위치 : 신흥동 26-2번지(평화매점) 일원
- 사업기간 : 2017 ~ 2024
- 사업비 : 9,800백만원(균특 1,050, 도비 2,450, 시비 6,300)
- 사업내용
 - 전망대 및 트래블라운지(거점형 복합관광안내소) 신축
 - 전망대 진입로 개설

□ 추진 로드맵

[추진방향]

- 주변 지역 및 자원과 연계한 종합계획수립으로 관광 명소화 추진

[추진프로세스]



□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

○ 관광자원개발사업 : 총사업비 4,000백만원(국 1,050, 도 450, 시 2,500)

○ 대표관광지육성사업 : 총사업비 5,800백만원(도 2,000, 시 3,800)

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					입후
			소계	'22	'23	'24	'25	
계	9,800	4,313	5,487	730	1,694	3,063	-	-
국비	1,050	1,050	-	-	-	-	-	-
도비	2,450	1,176	1,274	580	694	-	-	-
시비	6,300	2,087	4,213	150	1,000	3,063	-	-

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률
기 추진	○ 전망대 진입로 개설공사 추진(준공)	- 월명산 전망대 신축공사 건축설계용역 - 월명산 전망대 진입로 개설공사	20
임 기 내	2022 ○ 기본계획 확정	- 기본계획 확정	30
	2023 ○ 공사 착공	- 공사 착공	50
	2024 ○ 공사 준공	- 운영관리방안 마련 - 공사 준공	100
	2025 ○ 운영·관리	- 시설물 운영·관리	100
	2026 ○ 운영·관리	- 시설물 관리 지속	100
임기후	○ 운영·관리		

4-9

시민과 함께하고 문화가 흐르는 은파호수공원

부서명	관광진흥과	과장	김문숙	계장	나광장	담당자 (전화번호)	정진일 (454-3362)
-----	-------	----	-----	----	-----	---------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)	
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산		
	○			○	○		○		500	
추진사항	사업기간		시민소통방법							
	2022~2026		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 자문 <input type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타							

□ 추진목표

- 은파호수공원 영상시설을 활용하여 문화가 흐르는 은파호수공원 조성
- 은파호수공원 전광판 및 무대를 활용한 다양한 영상콘텐츠 제공

□ 사업개요


- 사업위치 : 은파호수공원 물빛광장 및 수변무대
- 사업기간 : 2022. 9. ~ 2026.
- 사업비 : 500백만원
- 사업내용 : 은파호수공원 물빛광장 및 수변무대 전광판을 활용한 녹화 영상 및 실시간 영상물 제공.
 - 실시간 K-POP 공연 및 녹화영상
 - 시민이 함께 즐길수 있는 스포츠 및 영화영상 등 다양한 장르 표출
 ※ 현재는 홍보포스터나 시정홍보용 자료 등을 전광판 표출하나, 시민과 함께하는 공연문화 성장과 활성화 기대

□ 추진 로드맵

[추진방향]

- 사업세부계획 수립 및 예산확보
- 사업추진 가능한 시설보강 및 시스템 구축
- 각종 영상 송출을 위한 해당부서 및 기관 협의

[추진프로세스]



□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

- 2023년 본예산 확보(시비)

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					입기후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	500	-	500	-	500	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	500	-	500	-	500	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별		목 표	추 진 내 용	이행률
기 추진				(누적)
임기내	2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진계획 수립 ○ 예산확보 	<ul style="list-style-type: none"> - 사업 구체화를 위한 연도별 계획 수립 - 예산 확보 협의 	20
	2023 ~ 2026	<ul style="list-style-type: none"> ○ 설계용역 ○ 공사시행 ○ 사업추진 	<ul style="list-style-type: none"> - 용역계약 및 시행 - 공사계약 및 시행 - 올림픽, 월드컵 등 국민관심 스포츠 송출 - 예술의전당 공연 은파전광판 재방송 (시립합창단 공연 등) - 군산배경 영화 상영 추진 - 군산 각종 행사 실시간 영상 송출 - 군산배경 독립영화 상영 추진 등 	100
임기후			<ul style="list-style-type: none"> - 지속 운영 	

4-10

동백대교 연계 상상포차·야시장 축제

부서명	도시재생과	과장	이기만	계장	설정환	담당자 (전화번호)	문승희 (454-3542)
-----	-------	----	-----	----	-----	---------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산	
		○		○	○		○		400
추진사항	사업기간		시민소통방법						
	2023~2024		<input checked="" type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 자문 <input type="checkbox"/> 만족도 조사 <input type="checkbox"/> 언론·보도·기타						

□ 추진목표

- 동백대교 야간경관 조성에 맞춰 근대문화 관광지를 연결하는 야간 해산물 먹거리 육성
- 상상포차 및 야시장 운영을 통한 야간 공동화 방지 및 관광명소화

□ 사업개요


- 사업위치 : 군산시 해망동 999-8번지 일원
- 사업기간 : 2023 ~ 2024
- 사업비 : 400백만원(국240 도40 시120)
- 사업내용 : 상상포차 및 야시장 조성
 - 동백대교 야간경관 조성(건설과)에 맞춰 수산물복합센터 주변을 군산의 대표적 야간 경관과 먹거리 장소로 육성

□ 추진 로드맵

[추진방향]

- 도시재생과 시설조성, 수산진흥과 및 위생행정과 관리·운영
 - 일반음식점이 들어올 수 없는 지역으로 별도의 조례 및 관리기구 필요
 - 활어를 취급할 수 있는 해수정화시설 등 해수 이용방안 선행검토 필요

[추진프로세스]



□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

- 해신동 도시재생사업 예산 활용 : 400백만원(국240 도40 시120)

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					입기후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	400	-	400	-	100	300	-	-	-
국비	240	-	240	-	60	180	-	-	-
도비	40	-	40	-	10	30	-	-	-
시비	120	-	120	-	30	90	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률	
기 추진	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진계획 수립 ○ 예산확보 	<ul style="list-style-type: none"> - 해신동 도시재생사업 내 해산물야시장 운영계획 반영 - 해산물 가공센터 조성사업부지 내 (금강공업사) 야시장 운영 	(누적) 10	
임기 내	2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 용역 추진(발주) 	<ul style="list-style-type: none"> - 해산물 가공센터 활용 및 운영방안 수립용역 시행 - 상상포차 및 야시장 조성 장소선정 및 운영계획수립 	30
	2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사 착공 및 준공 	<ul style="list-style-type: none"> - 해망동 상상포차 및 야시장 조성 	80
	2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설운영 	<ul style="list-style-type: none"> - 해망동 수산물 대표축제 및 야간포차 시범실시 시행 	100
임기 후	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설운영 	<ul style="list-style-type: none"> - 해망동 수산물 야시장 지속운영 		

4-11

해망굴 문화재생 프로젝트

부서명	도시재생과	과장	이기만	계장	설정환	담당자 (전화번호)	문승희 (454-3542)
-----	-------	----	-----	----	-----	---------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)	
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산		
		○		○	○		○		400	
추진사항	사업기간		시민소통방법							
	2022~2024		<input checked="" type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 자문 <input type="checkbox"/> 만족도 조사 <input type="checkbox"/> 언론·보도·기타							

□ 추진목표

- 원도심 관광거점지와 해신동 도시재생 뉴딜사업으로 새롭게 탈바꿈할 수산물복합단지 연결을 통한 관광객 유입으로 지역 활성화
- 해망터널의 역사성 회복으로 군산의 근대역사문화의 중심지 이미지 강화 및 시민참여형 플랫폼 구축

□ 사업개요


- 사업위치 : 군산시 해망동 1000-32번지 일원
- 사업기간 : 2022 ~ 2024년
- 사업비 : 400백만원(국240 도40 시120)
- 사업내용 : 터널 버스킹, 벚꽃시장, 야간 빛의 벙커 조성
 - 등록문화재 제184호인 ‘해망굴’ 은 월명동과 해신동을 잇는 유일한 보행통로
 - 해신동 6대 야간 경관 명소화
 - * 전략을 통한 체계적 야간경관사업 추진
 - * 동백대교, 철길공원, 해망굴, 문화파크, 청년광장, 혁신센터

□ 추진 로드맵

[추진방향]

- 도시재생과 시설조성, 문화예술과 관리운영 ⇒ **협업**
 - 문화재 보수에 따른 현상변경, 시설물 설치 등 법적 제약이 많음
 - 문화행사 및 음악회 등 종합문화체험은 문화예술과 연계 관리 필요

[추진프로세스]



□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

- 해신동 도시재생사업 예산 활용 : 400백만원(국240 도40 시120)

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					입기후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	400	-	400	100	300	-	-	-	-
국비	240	-	240	60	180	-	-	-	-
도비	40	-	40	10	30	-	-	-	-
시비	120	-	120	30	90	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률	
기 추진	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진계획 수립 ○ 예산확보 ○ 관계기관 협의 	<ul style="list-style-type: none"> - 해신동 도시재생사업 내 해망골 명소화 사업 반영 - 해망골 관계부서 협의 (문화재 현상변경 등) 	10	
입기내	2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 용역 추진 ○ 공사 착공 	<ul style="list-style-type: none"> - 문화재 보수관련 문화재청 및 자문 위원 검토 - 실시설계 용역 완료 및 공사발주 	20
	2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사 준공 	<ul style="list-style-type: none"> - 해망골 명소화 사업 완료 	100
입기후	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설운영 	<ul style="list-style-type: none"> - 문화행사 및 음악회 등 종합문화체험 		

5-1

찾아가는 동네체육관 프로젝트

부서명	체육진흥과	과장	서준석	계장	노 석	담당자 (전화번호)	전정애 (454-3294)
-----	-------	----	-----	----	-----	---------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산	
	○			○	○		○		480
추진사항	사업기간		시민소통방법						
	2022~2026		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input type="checkbox"/> 전문가 자문 <input checked="" type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타						

□ 추진목표

- 기존 체육 인프라(시설, 인력) 활용으로 상생하는 생활체육 저변 확대
- 시민 맞춤형 체육 서비스 제공으로 활기차고 건강한 도시여건 조성

□ 사업개요


- 사업위치 : 군산시 관내
- 사업기간 : 2022. 11. ~ 지속 추진
- 사업비 : 480백만원
- 사업내용 : 시민 맞춤형 생활체육 프로그램 제공 및 강사 지원 등
 - 일정규모 인원이 모여 누구나 참여가 가능한 체육활동을 희망할 경우 종목과 장소를 매칭 후 강사 파견
 - 동네체육관 1개소 주 1회(월 4회) 강좌 운영
 (※ 지속적인 성과평가를 통해 운영 방식 탄력적 조정)

□ 추진 로드맵

[추진방향]

- 기존의 동네문화카페를 모델로 삼아 찾아가는 동네체육관 운영 방식에 대한 다각도 검토 추진
- 다만, 정적(靜的)인 활동이 주인 동네문화카페에 비해 동적(動的)인 체육 활동을 하는 동네체육관 운영 시 발생할 수 있는 안전 문제에 대해 최우선 고려

[추진프로세스]



□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

- 2023년 추경예산 확보 예정
 - 일반시민, 생활체육 관계자, 체육시설업자 등 의견수렴 및 간담 추진
 - 행정복지위원회 위원 대상 찾아가는 동네체육관 사업 설명 계획

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					입후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	480	-	480	-	30	150	150	150	
시비	480	-	480	-	30	150	150	150	

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률
기 추진	○	-	(누적)
입 기 내	2022	○사전준비단계 - 일반시민, 생활체육 관계자, 체육 시설업자 등의 사전 의견수렴 및 간담 추진	10
	2023	○ 세부운영계획 수립 ○ 1단계 사업 추진 - 세부운영계획 수립 및 보고 - 2023년 추경예산 확보 - 1단계 사업(시범사업) 추진	30
	2024	○찾아가는 동네체육관 운영사업 확대 추진 - 본격사업 추진 및 확대 운영 시행 - 성과평가 및 미비점 보완	60
	2025	○찾아가는 동네체육관 운영사업 확대 추진 - 본격사업 추진 및 확대 운영 시행 - 성과평가 및 미비점 보완	80
	2026	○찾아가는 동네체육관 운영사업 확대 추진 - 본격사업 추진 및 확대 운영 시행 - 성과평가 및 미비점 보완	100
입기후	○찾아가는 동네체육관 운영사업 추진 - 사업 추진 및 운영		

복지환경국(11)

복지정책과	2
경로장애인과	1
아동청소년과	1
여성가족과	1
자원순환과	1
산림녹지과	5

복지환경국 공약사업 목록

연번	관리 번호	사 업 명	부 서	페이지
1	5-2	군산사랑상품권 및 배달의 명수 기부 기능 도입으로 서로 돕는 돌봄 복지 구현	복지정책과	146
2	5-3	찾아가는 생활 돌봄 서비스, '우리 동네 흥반장'	복지정책과	148
3	5-4	고령화 시대, 예방 건강 중심 어르신 놀이터 조성	경로장애인과	150
4	2-4	청소년 스트레스 해소 박람회 개최	아동청소년과	153
5	5-5	무료 생리용품 자판기 설치	여성가족과	156
6	5-6	폐지 줄는 어르신 지원 강화	자원순환과	159
7	5-7	도심 녹지공간 확대 프로젝트 추진	산림녹지과	162
8	5-8	시민에게 돌려주는 철길숲 조성	산림녹지과	165
9	5-9	월명공원~은파호수공원 트레킹 코스 연결	산림녹지과	168
10	2-5	어린이 숲놀이터 조성	산림녹지과	171
11	5-10	월명공원 맨발 황토길 조성	산림녹지과	174

5-2

군산사랑상품권 및 배달의 명수 기부 기능 도입으로 서로 돕는 돌봄 복지 구현

부서명	복지정책과	과장	고석권	계장	민문기	담당자 (전화번호)	이현주 (454-3073)
-----	-------	----	-----	----	-----	---------------	-------------------

사업구분	사업유형		사업주체		사업구분		예산구분		총 예산액 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비예산	
	○			○	○			○	비예산
추진사항	사업기간		시민소통방법						
	2022~2026		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input type="checkbox"/> 전문가 자문 <input checked="" type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타						

□ 추진목표

- 앱을 통해 언제, 어디서든, 쉽게 기부할 수 있도록 접근성을 높여 소외계층에 대한 관심 제고 및 소액 기부문화 활성화
 - * 기부 최소단위 100원, 자투리 금액 기부 유도
- 일상생활에서 간편하게 기부할 수 있도록 기부 방법 확대 및 신규 기부자를 발굴하여 나눔문화 확산

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022~2026년
- 사업비 : 비예산
- 사업내용 : 군산사랑상품권 및 배달의 명수에 기부 기능 도입 후 사회복지공동모금회를 통한 기부문화 상시 전개
- 추진방법


담당	주요 역할
소상공인지원과	기부 기능 도입(플랫폼 구축)
복지정책과	모금액 지원 대상 및 지원 방법 선정
전북사회복지공동모금회	기부금 영수증 발급, 기부금 관리

□ 추진 로드맵

[추진방향]

- 기부 플랫폼을 구축하여 건전한 기부문화 창출 및 기부문화 활성화
- 자발적인 기부문화 조성 및 취약계층 지원으로 지역 공동체 인식 강화를 통한 사회적 가치 실현

[추진프로세스]



□ 연도별 목표 및 추진 계획

연도별	목표	추진내용	이행률
입기내	2022	○ 기부플랫폼 구축 - (소상공인지원과) 군산사랑상품권 앱 기부 기능 추가	70
	2023	○ 사업 홍보 및 추진 - 사회복지공동모금회 협약 - (소상공인지원과) 군산사랑상품권 앱을 통한 기부 기능 홍보 - (복지정책과) 이웃돕기 성금(품) 모금 시 기부 기능 홍보 - 사회복지공동모금회를 통한 대상자 선정 및 지원 추진	100
	2024	○ 성과평가 - 기부금 지속 모금 및 사용 관리 등	100
	2025	○ 성과평가 - 기부금 지속 모금 및 사용 관리 등	100
	2026	○ 성과평가 - 기부금 지속 모금 및 사용 관리 등	100

5-3

찾아가는 생활돌봄 서비스 우리동네 흥반장

부서명	복지정책과	과장	고석권	계장	문현순	담당자 (전화번호)	최소연 (454-3082)
-----	-------	----	-----	----	-----	---------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산	
	○			○	○			○	비예산
추진사항	사업기간		시민소통방법						
	2022~2026		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input type="checkbox"/> 전문가 자문 <input type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타						

□ 추진목표

- 찾아가는 보건복지 서비스 확대 및 통합사례관리
- 주민 참여형 서비스 제공기반 마련을 통한 주민들의 삶의 질 향상과 주민공동체 가치회복

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업비 : 비예산
- 사업대상 : 홀몸노인 및 장애인 가구 등 취약계층 등
- 사업내용 : 우리동네 흥반장*을 활용하여 복지사각지대 발굴, 생활 속 안전지킴이 역할, 생활밀착형 돌봄서비스 제공 등

* 읍면동 지역사회보장협의체 돌봄분과를 구성 후 지역 내 인적안전망(명예 사회복지 공무원, 지역 자생단체 회원 등)의 재능기부를 통하여 **생활 속 돌봄 제공**

○ 우리동네 흥반장 역할(기능)


- 복지사각지대 발굴 및 생활 속 안전지킴이 역할
- 소소한 생활 불편해소를 위한 생활밀착형 돌봄서비스 제공 등
 - 소규모 주거수리(형광등·수도꼭지 교체, 못박기 등)
 - 생활 불편사항 중 즉시 처리 가능한 민원(간단한 짐 옮기기, 간단한 심부름 등)
- 기타 서비스: 말벗, 장보기·은행·병원·관공서 등 동행

□ 추진 로드맵

[추진방향]

- 읍면동 공모를 통한 시범사업 우선 실시 ⇒ 추후 전체 읍면동 확대 실시
 - * 신청이 없을 경우, 홀몸노인 인구 수, 장애인 가구 수 등 취약계층이 많은 곳을 우선으로 시범사업 대상지로 선정 예정

[추진프로세스]



□ 연도별 목표 및 추진 계획

연도별	목표	추진내용	이행률
기 추진			
임기내	2022	○ 추진계획 수립 - 사업 구체화를 위한 사업추진 계획 수립	50
	2023	○ 시범사업 대상지 선정 ○ 시범사업 추진 - 읍면동 공모를 통한 시범사업지 대상 선정 - 읍면동 지역사회보장협의체 돌봄분과 설치 및 우리동네 흥반장 활동	90
	2024	○ 전체 읍면동 확대 실시 추진 - 전체 읍면동 지역사회보장협의체 돌봄분과 설치 및 우리동네 흥반장 활동	100
	2025	○ 전체 읍면동 실시 - 우리동네 흥반장 활동	
	2026	○ 전체 읍면동 실시 - 우리동네 흥반장 활동	
임기후	○ 전체 읍면동 실시를 통한 주민주도 마을복지 실행 - 주민이 스스로 지역 내 복지문제 해결을 통한 주민주도의 복지공동체 구현		

5-4

고령화 시대 예방 건강 중심 **어르신 놀이터 조성**

부서명	경로장애인과	과장	강홍재	계장	강창완	담당자 (전화번호)	문서연 (454-3186)
------------	--------	-----------	-----	-----------	-----	----------------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산	
	○			○	○		○		200
추진사항	사업기간		시민소통방법						
	2022~2024		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 자문 <input type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타						

□ 추진목표

- 기존 운동시설과 차별화를 통한 어르신들의 건강 생활 유지
- 어르신들의 지속적인 신체활동으로 정신건강 및 자신감을 증진시켜 사회적 비용 감소
- 어르신 놀이터는 그늘, 벤치 등 휴식과 커뮤니티 공간으로 조성하여 고독감, 소외감 해소(우울증 및 치매 예방 효과)

□ 사업개요


- 사업위치 : 관내 2개소(근린공원 및 도시바람길 숲 조성사업)
- 사업기간 : 2022 ~ 2024
- 사업비 : 200백만원(개소당/100백만원) 전액 시비
- 사업규모 : 개소당/150㎡(운동기구 15종)
- 사업내용 :
 - 어르신들의 접근성과 이용이 많은 근린공원 선정 후 조성 추진
 - 도시바람길 숲 조성사업지구내(구 역전) 설계 반영후 연차사업으로 추진

□ 추진 로드맵

[추진방향]

- 관련 부서간 협업 추진
 - 계획수립 및 위치 선정(경로장애인과), 놀이기구 설치(체육진흥과), 운영관리(산림녹지과) 등
 - 근린공원 1개소 선정후 : 2023. 2월중
 - 어르신들의 접근성과 평상시 이용 상황 고려 조성(대한노인회 군산지회 및 산림녹지과 협의)
 - 어르신 놀이기구 실시 설계 및 발주 : 2023. 3월중
 - 도시바람길 숲 조성사업지구내(구 역전) 설계 반영 설치 : 2024. 3월중
- ※ 근린공원 : 월명공원 외 31개소

[추진프로세스]



□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

- 2023년 본예산 사업비 반영 예정

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					입후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	200	-	-	-	100	100	-	-	
시비	200	-	-	-	100	100	-	-	

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률	
기 추진	○ 계획 수립	- 어르신 놀이터 조성 사업 추진 계획 수립	(누적)	
입 기 내	2022	○ 추진계획 수립 ○ 예산확보	- 사업 구체화를 위한 연도별 계획 수립 - 본예산 사업비 반영	20
	2023	○ 용역 추진(발주) ○ 공사 완료	- 용역계약 - 용역준공 - 공사 완료(1개소)	50
	2024	○ 용역 추진(준공) ○ 공사 착공	- 용역계약 - 용역준공 - 공사 완료(1개소)	100
	2025			
	2026			
	입기후			

청소년 스트레스 해소 박람회 개최

부서명	아동청소년과	과장	이건실	계장	박성엽	담당자 (전화번호)	유인철 (454-3242)
-----	--------	----	-----	----	-----	---------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산	
	○			○	○		○		140
추진사항	사업기간		시민소통방법						
	2022~2026		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 자문 <input type="checkbox"/> 만족도 조사 <input type="checkbox"/> 언론·보도·기타						

□ 추진목표

- 청소년 스트레스 해소 박람회 개최를 위한 박람회 추진단 운영
- 청소년 스트레스 박람회 개최

□ 사업개요

- 사업위치 : 군산시 일원 *은파호수공원-물빛다리광장
- 사업기간 : 2022년 ~ 년중
- 사업비 : 총 140백만원(시비100%)
- 사업내용
 - 민·관 청소년 박람회 추진단 구성
 - 지역사회보장협의체 실무분과 : 기관·법인·시설·단체
 - 청소년참여활성화 참여 청소년 및 어린이·청소년의회 자문단 구성
: 청소년 기관(청소년전문가)과 청소년 자문단(의견수렴) 중심의
박람회 추진단 구성으로 연계 협력 체계 구축
 - 청소년 재능경연대회, 축하공연 등 진행
 - 청소년 스트레스 해소 관련, 청소년 대상 정책·사업 홍보 등
 - 청소년 정책, 진로, 문화체험, 스트레스 상담·진료 진행
 - 심리상담, 적성검사, 인터넷 중독진단, 예방 심리치료 등

- 추진근거
 - 청소년기본법 제8조
 - 군산시 청소년육성기본조례 제3조, 제5조
- 사업규모 : 관내 청소년 시설·단체 및 청소년 등 2,000여명

□ 추진 로드맵

[추진방향]

- 청소년 기관 및 단체와 추진단을 구성·운영하고 청소년이 직접 참여 및 활동을 통한 기회제공으로 자기 주도력 강화
- 지역 중심의 맞춤형 청소년 축제의 장 마련으로 지역 내 청소년 단체 및 기관과의 협력체계 구축
- 청소년 스트레스 해소 박람회를 통한 건강한 청소년기 성장 발판 마련

[추진프로세스]

1단계 (‘22~’23)	2단계 (‘24~’25)	3단계 (‘26~)
<ul style="list-style-type: none"> - 청소년대상 행사 등 조사 및 기본계획수립 - 사전 의견수렴 (의회, 청소년 시설,단체) - 박람회추진계획수립 <p>【추진단구성 등】</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추진단 활동 (설문,견학,활동결과보고) - 2023년 운영계획수립 및 본예산 확보 	<ul style="list-style-type: none"> - 2024년 군산시 청소년 박람회 추진 계획 수립 및 추진 - 청소년 스트레스 해소 박람회 개최 - 사후평가 및 2025년 추진단 운영 	<ul style="list-style-type: none"> - 지속적인 사업 추진 및 성과평가

□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

- 「청소년 스트레스 해소 박람회」 추진 당위성 검토를 통한 본예산 편성

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					입후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	140	-	140	1	11.8	39.2	43	45	-
시비	140	-	140	1	11.8	39.2	43	45	-

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률
임 기 내	2022 ○ 청소년행사 등 조사 ○ 기본계획 수립 ○ 2023년 예산확보	- 청소년 행사 등 견학 및 조사 - 사업 구체화를 위한 기본 계획 수립	20
	2023 ○ 청소년 스트레스 해소 박람회 추진단 구성·운영	- 민·관 청소년 박람회 추진단 구성 - 추진단 운영: 회의, 교육, 견학 등 - 청소년 시설·단체 간담회 - 청소년 자문단을 통한 청소년 참여 유도	50
	2024 ○ 청소년 스트레스 해소 박람회 개최	- 기획공연(문화예술, 청소년 동아리 등) - 부스운영(청소년 정책, 진로, 체험, 스트레스 상담 등) - 체육행사(족구, 다트 등 청소년 선호 체육활동)	100
	2025 ○ 청소년 스트레스 해소 박람회 개최	- 청소년 박람회 추진단 운영 및 지속적 개최 및 성과 평가	100
	2026 ○ 청소년 스트레스 해소박람회 개최	- 청소년 박람회 추진단 운영 및 지속적 개최 및 성과 평가	100

5-5

무료 생리용품 자판기 설치

부서명	여성가족과	과장	이동기	계장	최미숙	담당자 (전화번호)	황수진 (454-3212)
-----	-------	----	-----	----	-----	---------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산	
	○			○	○		○		127.5
추진사항	사업기간		시민소통방법						
	2023~2026		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input type="checkbox"/> 전문가 자문 <input type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타						

□ 추진목표

- 공공시설 및 청소년 이용시설에 여성 생리용품 무료자판기를 설치하여 일상생활 불편해소로 여성 건강권 및 복리 증진 도모

□ 사업개요


- 사업대상 : 여성 및 여성청소년
- 사업기간 : 2023년 ~
- 사업비 : 127.5백만원 (임기 4년간)
 - 【1개소당 운영비용 : 4,000천원 정도】
 - 생리용품(생리대) 자판기 설치비 : 600천원(대당, 설치비 포함)
 - 생리용품(생리대) 구입 및 홍보 등 : 3,400천원
- 설치장소 : 10개소 (공공시설 및 청소년시설, 관광시설 등)
 - 2023년도 5개소 시범운영 후 연차별 확대 시행
 - 여성청소년시설 이용시설 우선 설치 (*청소년 건강권 보장)

□ 추진 로드맵

[추진방향]

- 생리용품 자판기 운영 추진 및 방법
 - 여성에게 필수적인 생리용품이 점차 화장지와 같은 공공재로 인식되고 있음에 따라 이용 편리성과 자율성이 높은 제품 선정
 - 이용자의 수요 및 특성을 고려하여 자판기 종류, 설치대수 등 결정
- 자판기 설치장소 : 공공시설 등 여자 화장실 내
- 자판기 설치 및 소모품 지원 : 여성가족과
- 자판기 운영 및 관리 : 해당시설 관리부서 (소모품 교체 및 관리)

[추진프로세스]



□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

- 2023년 본예산에 사업비 확보 : '22. 10월 ~

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					입기후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	127.5	-	127.5	-	20	37.5	35	35	年35
시 비	127.5	-	127.5	-	20	37.5	35	35	(年35)

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별		목 표	추 진 내 용	이행률
기 추진		○	-	(누적)
임 기 내	2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진계획 수립 ○ 예산확보 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공시설 이용자(여성,청소년)의 수요 및 설치장소 파악 ○ 2023년 본예산 사업비 확보 	20
	2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 세부 지원계획 수립 ○ 무료 생리대 자판기 설치 운영 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 무료 생리용품 자판기 설치계획 및 수립(5개소) ○ 공공시설등 무료 자판기 설치 및 홍보 ○ 무료 생리용품 보급 및 관리 	50
	2024 ~ 2026	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업 확대 시행 계획 수립 ○ 사업평가 및 지속추진 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 무료 생리용품 자판기 설치 사업계획 실행 ○ 무료 생리용품 자판기 추가 확대 시행 대상지 파악 ○ 사업시행에 따른 개선사항 검토·보완 	100
임기후		○ 지속추진	○ 지속추진	

5-6

폐지 줄는 어르신 지원 강화

부서명	자원순환과	과장	서정석	계장	두미희	담당자 (전화번호)	박세준 (454-3464)
------------	-------	-----------	-----	-----------	-----	----------------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)	
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산		
		○		○	○		○		218	
추진사항	사업기간		시민소통방법							
	2022~2026		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 자문 <input checked="" type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타							

□ 추진목표

- 안전 물품 등 지원을 통한 재활용품 수집인의 안전사고 예방
- 수집 활동의 안전성 및 효율성을 높여 만족도 제고

□ 사업개요


- 위 치 : 군산시 전역
- 사업기간 : 계속
- 사 업 비 : 218백만원
- 사업규모 : 수집인 220명 정도
- 사업내용 : 기존 안전용품 지원사업을 강화하여, 노동환경을 개선할 수 있는 다양한 물품 지원 및 정책반영

□ 추진 로드맵

[추진방향]

- 군산시 관내 재활용품 수집인 실태조사 후 대상자 데이터 구축
- 군산시 관내 재활용품 수집인 복지사각지대 해소 및 맞춤형 지원

[추진프로세스]



□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

- 공약사업 추진에 따른 자체 재원 증액 필요

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					입후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	218	44	174	14	40	40	40	40	
도비	8	3	5	1	1	1	1	1	
시비	210	41	169	13	39	39	39	39	

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률
기 추진	○ 수집인 안전장치지원	- 재활용품 안전용품(형광조끼,장갑) 지원	20%
임기내	2022 ○ 실태조사 및 추진계획 수립 ○ 수집인 안전물품 등 지원	- 재활용품 수집인 대상자 조사 - 수집인 안전용품 등 지원 - 재활용품 수집인 지원 물품 조사	30
	2023 ○ 수집인 대상자 조사 ○ 수집인 안전 물품 등 지원	- 재활용품 수집인 데이터 구축 - 재활용품 수집인 안전용품 등 지원	50
	2024 ○ 수집인 대상자조사 ○ 수집인 안전 물품 등 지원	- 재활용품 수집인 데이터 구축 - 재활용품 수집인 안전용품 등 지원	70
	2025 ○ 수집인 대상자 조사 ○ 수집인 안전 물품 등 지원	- 재활용품 수집인 데이터 구축 - 재활용품 수집인 안전용품 등 지원	90
	2026 ○ 수집인 대상자 조사 ○ 수집인 안전 물품 등 지원	- 재활용품 수집인 데이터 구축 - 재활용품 수집인 안전용품 등 지원	100
임기후	○ 재활용품 수집인 맞춤형 지원 계획	- 재활용품 수집인 맞춤형 복지지원 - 재활용품 수집인 수집환경 개선	

도심 녹지공간 확대 프로젝트 추진

부서명	산림녹지과	과장	신남철	계장	조혜란	담당자 (전화번호)	이수정 (454-4452)
-----	-------	----	-----	----	-----	---------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산	
		○		○	○		○		112,000
추진사항	사업기간		시민소통방법						
	2022~2025		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input type="checkbox"/> 전문가 자문 <input type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타						

□ 추진목표

- 지속적인 도심 녹지공간 확대를 위한 분야별 체계적인 대응방안 마련
 - 도시바람길숲 조성사업 1개소, 장기미집행 도시공원 사유토지 매입 1,217천㎡

□ 사업개요


- 사업위치 : 군산시 관내
- 사업기간 : 2022 ~ 2025
- 사업비 : 1,120억원
 - 장기미집행 도시공원 사유토지 매입 : 629억원(시비 329, 기금·지방채 300)
 - 도시바람길숲(철길숲 등) 조성사업 : 200억원(국비 100, 시비 100)
- 사업내용 : 장기미집행 도시공원 사유토지 매입 및 도시바람길숲 조성 등

□ 추진 로드맵

[추진방향]

- 도시바람길숲 조성사업 추진 시 공원·녹지·가로화단 정비 및 확충
- 2025년까지 장기미집행 도시공원 사유토지 연차별 매입
- 저예산 사업 발굴을 통한 도심지 녹지 확대
 - 교통섬, 골목 유희지, 한뼘정원 등 사업대상지 발굴을 통한 녹지 및 공원화 추진

[추진프로세스]



□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

- 장기미집행 도시공원 사유토지 매입비 확보 : 2025년까지
 - 629억원(시비 329, 기금·지방채 300) / 기투자액 291억원
- 도시바람길숲 국가사업 선정에 따른 예산확보 완료(21.11.)
 - 200억원(국 100, 시 100)

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	입 기 내					입기후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	112,000	29,100	82,900	11,000	21,400	31,400	19,100	-	-
국비	10,000	-	10,000	500	3,200	3,200	3,100	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	62,000	19,100	42,900	10,500	8,200	18,200	6,000	-	-
기타 (기금 등)	40,000	10,000	30,000	-	10,000	10,000	10,000	-	-

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률	
기 추진	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장기미집행 도시공원 사유토지 매입 ○ 도시바람길숲 조성사업 추진계획 수립 	<ul style="list-style-type: none"> - 전체 사유토지 1,217천㎡ 중 384천㎡ 매입(32%) - 국가예산 확보 	-	
임기 내	2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장기미집행 도시공원 사유토지 매입 ○ 도시바람길숲 조성사업 실시설계용역 추진 	<ul style="list-style-type: none"> - 도시공원 사유토지 매입 - 실시설계 용역 발주 	25
	2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장기미집행 도시공원 사유토지 매입 ○ 도시바람길숲 조성사업 실시설계용역 추진 및 공사 착공 	<ul style="list-style-type: none"> - 도시공원 사유토지 매입 - 실시설계 용역 완료 - 1차사업 추진 	50
	2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장기미집행 도시공원 사유토지 매입 ○ 도시바람길숲 조성사업 공사 추진 	<ul style="list-style-type: none"> - 도시공원 사유토지 매입 - 2차사업 추진 	75
	2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장기미집행 도시공원 사유토지 매입 ○ 도시바람길숲 조성사업 공사 준공 	<ul style="list-style-type: none"> - 도시공원 사유토지 매입 - 3차사업 추진(준공) 	100

5-8

시민에게 돌려주는 철길숲 조성

부서명	산림녹지과	과장	신남철	계장	김중훈	담당자 (전화번호)	박건후 (454-2952)
-----	-------	----	-----	----	-----	---------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산	
	○			○	○		○		10,000
추진사항	사업기간		시민소통방법						
	2022~2025		<input checked="" type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 자문 <input type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타						

□ 추진목표

- 폐철도를 활용한 철길숲 조성으로 시민휴식 및 여가공간 제공
- 도심 녹지축 연결을 통한 미세먼지 저감 및 열섬 완화 등 생활환경 개선

□ 사업개요

- 사업위치 : 사정삼거리 ~ 공설시장 철로변
 - 사업기간 : 2022. 1. ~ 2025. 12.
 - 사업비 : 100억원(국비 50, 시비 50)
 - 사업내용 : 철길 테마숲, 락가든, 패밀리공원, 스카이포레스트존 등
- ※ 도시바람길숲 조성사업 예산 내역(군산시 전역 / 총사업비 200억원)


'22년 사업비	'23년 사업비	'24년 사업비	'25년 사업비
10억원	60억원	70억원	60억원

□ 추진 로드맵

[추진방향]

- 도심 외곽의 산림과 연계한 선형녹지 조성으로 녹지네트워크 구축
- 건강한 도시환경과 지역문화를 수용한 지역주민 화합의 공간 조성

[추진프로세스]



□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

- 도시바람길숲 조성 예산 확정 통보(내시 2021. 12. 9.)

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					압후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	10,000	-	10,000	500	3,000	3,500	3,000	-	-
국비	5,000	-	5,000	250	1,500	1,750	1,500	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	5,000	-	5,000	250	1,500	1,750	1,500	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률
기 추진	○ 국비 확보 및 토지사용 협의	- 도시바람길숲 국비 확보 - 국가철도공단 유희부지 무상사용 제안공모 선정	10
입기내	2022	○ 용역 추진(발주) - 용역업체 선정 및 착공 - 기본계획 및 실시설계용역 추진	20
	2023	○ 용역 추진 ○ 사업 착공 - 기본계획 및 실시설계용역 추진 - 전문가 자문 및 주민공청회 - 업체선정 및 착공 - 지장물 정비 및 기반시설 조성	60
	2024	○ 사업 추진 - 지장물 정비 및 기반시설 조성 - 시설물 설치 및 수목 식재	80
	2025	○ 공사 준공 - 시설물 설치 및 수목 식재 - 공사 준공	100
	2026	○ 시설정비 등 유지관리 - 시설정비 등 유지관리	
입기후	○ 시설정비 등 유지관리 - 시설정비 등 유지관리		

5-9

월명공원 ~ 은파호수공원 트레킹 코스 연결

부서명	산림녹지과	과장	신남철	계장	이경배	담당자 (전화번호)	고지현 (454-2982)
-----	-------	----	-----	----	-----	---------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)	
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산		
	○			○	○		○		1,000	
추진사항	사업기간		시민소통방법							
	2024~2026		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input type="checkbox"/> 전문가 자문 <input type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타							

□ 추진목표

- 도심 내 자연 친화 보행길 조성
- 단절된 공원 연결 및 시민 만족 자연 친화 도시 조성

□ 사업개요

- 사업위치 : 월명공원 ~ 은파유원지 일원
- 사업기간 : 2023년 이후
- 사업비 : 1,000백만원
- 사업내용 : 월명공원 ~ 은파유원지 트레킹 코스 연결 등

□ 쟁점사항


- 월명공원 남측부지(은파방면)는 도심 내 임상이 양호한 자연환경 보전(녹지축 형성)이 필요한 지역이며 현재 최소한의 시설(등산로 등)만 개설되어 있는 상태로 월명공원 저수지 주변에 비해 공원 이용도가 저조한 상태임
 - ⇒ 기존 등산로 확장 또는 신규노선 선정 등 소요예산 및 이용도 등 충분한 검토 필요
 - ⇒ 2040 공원녹지기본계획 용역을 시행 중으로 트레킹 코스 연결방안 및 필요성 등 병행 검토 중

□ 추진 로드맵

[추진방향]

- 풍광을 보며 힐링할 수 있는 도심 트레킹코스 조성
- 일상에서 누리는 녹색복지 증진과 단절된 녹지축 연결을 통한 도심 명소화 개발

[추진프로세스]



□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

- 2024년 신규사업 반영을 통한 예산확보

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					압후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	1,000	-	1,000	-	-	500	500	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	1,000	-	1,000	-	-	500	500	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률
기 추진	○ 공약사업 검토	- 기초조사(녹지축, 보행길 등)	(누적)
입 기 내	2022	○ 기본구상 수립 - 2040 공원녹지기본계획 반영 검토	20
	2023	○ 추진계획 수립 - 사업 구체화를 위한 코스 구상 및 개발	40
	2024	○ 예산 확보 ○ 공사 착공 - 예산 반영 - 트레킹 코스 조성사업 착공	60
	2025	○ 공사 준공 - 트레킹 코스 개설 - 보도자료 배포	100
	2026	○ 시설 운영 - 유지관리	100
입기후			

2-5

어린이 숲 놀이터 조성

부서명	산림녹지과	과장	신남철	계장	이경배	담당자 (전화번호)	고지현 (454-2982)
-----	-------	----	-----	----	-----	---------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산	
	○			○	○		○		5,800
추진사항	사업기간		시민소통방법						
	2022~2023		<input checked="" type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input type="checkbox"/> 전문가 자문 <input type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타						

□ 추진목표

- 놀이를 통한 유아 인지능력 향상 등을 위해 야외 놀이공간 제공
- 2만평 공원 미조성지(새들공원) 숲에 자연 친화적 놀이터 조성

□ 사업개요


- 사업위치 : 수송동 708-2번지 일원(새들근린공원)
- 사업기간 : 2022. 11월 ~ 2023. 12월
- 사업비 : 58억원(국 29 / 시 29)
- 사업내용 : 미세먼지 차단숲, 어린이숲놀이터, 허브숲, 편익시설 설치 등

□ 추진 로드맵

[추진방향]

- 새들허브숲 내 자연형 숲 놀이시설 배치
- 어린이 체험놀이·휴식 등을 동시에 만끽할 수 있는 자연친화 숲놀이공간 조성
 - ※ 새들허브숲 조성은 미세먼지 저감숲 국비보조(산림청) 사업으로 도시숲 조성 관리 지침에 따라 대규모 어린이 숲놀이터 설치 지난

[추진프로세스]



□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

○ 미세먼지 차단숲 국비 보조사업 선정('21. 12. 19.)

- 미세먼지 차단숲 시비 본예산 반영(1차분 : 15억) : '22. 01. 01.
- 미세먼지 차단숲 국비 보조예산 교부 결정(1차분 : 15억) : '22. 03. 03.
- 미세먼지 차단숲 시비 본예산 반영(2차분 : 14억) : '23. 01. 01.
- 미세먼지 차단숲 국비 보조예산 교부 결정(2차분 : 14억) : '23. 3월 중

※ 새들허브숲 조성사업(총사업비 58억 : 국비 29 / 시비 29) 내 어린이 숲놀이터 반영 예정

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					입후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	5,800	-	5,800	3,000	2,800	0	0	0	
국비	2,900	-	2,900	1,500	1,400	0	0	0	
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	
시비	2,900	-	2,900	1,500	1,400	0	0	0	
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률	
기 추진	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진계획 수립 ○ 예산 확보 ○ 용역 추진(발주) 	<ul style="list-style-type: none"> - 사업 구체화를 위한 계획 수립 - 국비 보조사업 선정(58억 - 국29, 시29) - 새들허브숲 조성 실시설계용역 계약 - 주민설명회 추진 	(누적)	
임 기 내	2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 용역 추진(준공) ○ 공사 착공 	<ul style="list-style-type: none"> - 용역 완료 - 새들허브숲 조성사업 착공 	40
	2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사 준공 	<ul style="list-style-type: none"> - 새들허브숲 조성사업 완료 - 보도자료 배포 	100
	2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설 운영 	<ul style="list-style-type: none"> - 유지관리 	100

5-10

월명공원 맨발 황토길 조성

부서명	산림녹지과	과장	신남철	계장	이경배	담당자 (전화번호)	김하늘 (454-2986)
-----	-------	----	-----	----	-----	---------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산	
	○			○	○		○		1,700
추진사항	사업기간		시민소통방법						
	2023~2026		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input type="checkbox"/> 전문가 자문 <input type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타						

□ 추진목표

- 황토길 조성으로 시민들의 건강을 증진하고, 월명공원에 관광요소를 더하여 군산시 관광 진흥 이바지

□ 사업개요

- 사업위치 : 월명공원
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.
- 총사업비 : 1,700백만원
(조성비 800백만원, 매년 유지관리 비용 300백만원)
- 조성비 : 800백만원(㎡당 49천원)
- 사업내용 : 황토길 조성 16,000㎡(L=4km, B=4m)
- 유지관리 : 재료비(황토), 인건비(기간제), 부대시설(세족장) 관리비용

□ 쟁점사항

- 월명공원 내 기존 포장 산책로를 이용한 황토길 조성 시 포장 산책로 철거 등에 따른 예산 과다 소요 및 기존 탄성포장 산책로 선호 이용자의 반대 민원 유발
⇒ 월명공원, 청암산 등 비포장 산책로 등을 대상으로 심도있는 검토를 통해 대상지 선정


- 황톳길 관리차량(살수차, 황토)의 진입이 용이하며, 세족장 등 부대시설의 설치 위치 고려 후에 노선 선정 필요(연장, 폭 조정의 변수 발생)
 - ⇒ 공원이용자 및 관리차량의 교행공간 확보, 보행약자의 보행환경조성 등을 고려하여 최소 5m이상 폭으로 조성 검토(대전 계족산 6m, 영광 물무산 5m)

□ 추진 로드맵

[추진방향]

- 대전 계족산 황톳길(민간), 영광 물무산 행복숲 황톳길(지자체) 선진지 견학을 통해 월명공원에 적합한 위치 연장 및 관리방안 모색 필요
- 습식 황톳길의 성질 특성상 조성보다는 유지관리에 초점을 맞춰 조성계획 수립

[추진프로세스]



□ 재정투자계획

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	입 기 내					입후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	1,700	0	1,700	0	0	800	300	300	300
시비	1,700	0	1,700	0	0	800	300	300	300

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률
기 추진	○ 공약사업 검토	- 우수 조성사례 및 유지관리방안 수집	(누적)
입 기 내	2022 ○ 조성 사례 답사 ○ 조성 위치 선정	- 답사를 통한 사업 시행 전 유념 사항 및 유지관리 쟁점 사항 파악 - 군산시에 접목 가능한 위치 조사 및 선정	20
	2023 ○ 용역 추진(발주)	- 황톳길 조성 용역계약 - 주민공청회 및 중간보고회 추진	50
	2024 ○ 용역 추진(준공) ○ 공사 착공	- 완료보고회 추진 및 용역 준공 - 황톳길 조성 사업 착공	80
	2025 ○ 공사 준공 ○ 시설운영계획 수립	- 황톳길 조성사업 준공, 보도자료 배포 - 유지관리 계속사업 수립	100
	2026 ○ 유지 및 관리운영	- 황토 보충, 살수, 이물질 제거, 부대 시설 관리 등 실시	100
입기후	○ 지속적인 관리	- 황토 보충, 살수, 이물질 제거, 부대 시설 관리 등 실시	

안전건설국(4)

건설과	1
교통행정과	3

안전건설국 공약사업 목록

연번	관리 번호	사 업 명	부 서	페이지
1	5-11	상습 농업 가뭄 피해지역(천수답), 소규모 둠병 및 빗물 저금통 설치	건설과	180
2	2-6	중·고등학생 시내버스 무상요금 도입	교통행정과	183
3	5-12	교통취약지역 이동 편의 증진 행복택시 도입	교통행정과	186
4	5-13	생태 주차장 조성	교통행정과	189

상습 농업 가뭄 피해지역(천수답), 소규모 둠병 및 빗물 저금통 설치

부서명	건설과	과장	김판기	계장	마일열	담당자 (전화번호)	이꽃뜰 (454-3602)
-----	-----	----	-----	----	-----	---------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산	
	○			○	○		○		350
추진사항	사업기간		시민소통방법						
	2022~2026		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input type="checkbox"/> 전문가 자문 <input type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타						

□ 추진목표

- 가뭄 등 기후변화로 인한 물 부족 대비, 수자원의 사용 활성화 확대
- 지속 가능한 물 재이용 촉진 및 효율적으로 활용하여 안정적인 농업용수 공급을 위한 생산기반을 확충하고자 함

□ 사업개요


- 사업위치 : 군산시 읍면동 일원
- 사업기간 : 2023년 시범사업 후 연차별 추진
- 사업비 : 총 350백만원(농촌지역 읍면동 1~2개소 지원)
- 사업내용
 - 소규모둠병(터파기, 부직포, 비닐, 안전시설 등 지원)
 - 1개소당 5,000천원(윗넓이12*12, 밑넓이 5.4*5.4, 높이 2.2 기준)
 - 빗물저금통(집수시설, 저류시설, 송배수시설 지원)
 - 1개소당 4,000천원(가정용 1.5톤 기준)
 - 지원대상 : 밭(논)에 지붕이 있어 빗물을 모을 수 있는 건축물이 존재한 곳

□ 추진 로드맵

[추진방향]

- 농업생산 기반시설 확충을 통한 농업 생산성 향상 및 농가 소득증대 도모

[추진프로세스]



□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

- 뚝방(빗물저금통) 설치사업 관련 자체예산 확보 추진
- 한발대비 사업관련 국도비 예산 확보를 위해 지속 추진

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					입후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	350	-	350	-	50	100	100	100	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	350	-	350	-	50	100	100	100	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률	
기 추진		-	(누적)	
입 기 내	2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진계획 수립 ○ 예산확보 	<ul style="list-style-type: none"> - 사업 구체화를 위한 연도별 계획 수립 - 예산 확보 협의 	20
	2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시범사업추진 	<ul style="list-style-type: none"> - 읍면동 수요조사 - 시범사업 추진 	50
	2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 연차별 사업추진 	<ul style="list-style-type: none"> - 읍면동 수요조사 - 뚝방(빗물저금통) 등 설치사업 추진 	100
	2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 연차별 사업추진 	<ul style="list-style-type: none"> - 읍면동 수요조사 - 뚝방(빗물저금통) 등 설치사업 추진 	100
	2026	<ul style="list-style-type: none"> ○ 연차별 사업추진 	<ul style="list-style-type: none"> - 읍면동 수요조사 - 뚝방(빗물저금통) 등 설치사업 추진 	100
입기후	○	-		

2-6

중·고등학생 시내버스 무상요금 도입

부서명	교통행정과	과장	전은성	계장	성기명	담당자 (전화번호)	김지영 (454-3782)
-----	-------	----	-----	----	-----	---------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산	
	○			○	○		○		14,373
추진사항	사업기간		시민소통방법						
	2023(계속)		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input type="checkbox"/> 전문가 자문 <input checked="" type="checkbox"/> 만족도 조사 <input type="checkbox"/> 언론·보도·기타						

□ 추진목표

- 사회·경제적 약자인 중·고등학생의 부담은 덜고 자유로운 이동권 보장
- 중·고등학생 시내버스 이용 만족도 증가(85% 이상)에 따른 대중교통 이용 활성화

□ 사업개요


- 사업기간 : 2023년 ~
- 사업내용 : 단계적 중·고등학생 시내버스 무상요금 시행
 - 1단계(2023년) : 고등학생 / 2단계(2024년~) : 중·고등학생
- 지원대상 : 중·고등학생(만13세~만18세) ※ 학교 밖 청소년 포함

구분	지원 대상 인원			소요예산 (단위 : 백만원)	비고
	합계	고등학생	중학생		
2023년	7,606명	7,606명		1,439	
2024년	15,656명	7,760명	7,896명	4,301	
2025년	15,914명	7,855명	8,059명	4,347	
2026년	15,675명	7,788명	7,887명	4,286	


- 무상 교통수단 : 관내 시내·마을버스 / 공간적 범위 : 군산시 관내

○ 지원방식

- 직불 교통카드 사용 ⇨ 매월(분기별) 실사용료 현금 지급



□ 추진 로드맵



□ 재정투자계획

○ 연도별 재정투자 계획

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					임기후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	14,373	-	14,373	-	1,439	4,301	4,347	4,286	계속사업
시비	14,373	-	14,373	-	1,439	4,301	4,347	4,286	

- 산출기초: 대상인원×버스 이용률(40%)×일 2회×월 20일×12개월×1,250원
- 시스템 구축·운영 및 카드발급 비용 포함(매년 500백만원)
- 현재 청소년 버스 이용률은 25%로 제도 시행에 따른 이용률 15% 증가 예상 후 산출

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연도별	목표	추진내용	이행률	
임기내	2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본계획 수립 ○ 예산확보 ○ 조례제정 	<ul style="list-style-type: none"> - 중·고등학생 무상교통 사업 기본계획 수립 - 중·고등학생 무상교통 관련 조례 제정 - 예산 확보 협의 	20
	2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관계기관 협의 ○ 운영시스템 구축 ○ 고등학생 무상교통 시행 (1단계) 	<ul style="list-style-type: none"> - 보건복지부 사회보장제도 신설 등 관계기관 협의 - 무상교통 운영시스템 구축 - 중·고등학생 무상교통 1단계 (고등학생) 카드발급 - 중·고등학생 무상교통 1단계 (고등학생) 시행 	40
	2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 중·고등학생 무상교통 시행 (2단계) 	<ul style="list-style-type: none"> - 중고등학생 무상교통 2단계 (중학생) 카드 발급 - 중고등학생 무상교통 2단계 (중학생) 시행 	80
	2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 중·고등학생 무상교통 추진 	<ul style="list-style-type: none"> - 중·고등학생 무상교통 추진 	100
	2026	<ul style="list-style-type: none"> ○ 중·고등학생 무상교통 추진 	<ul style="list-style-type: none"> - 중·고등학생 무상교통 추진 	100
	임기후	<ul style="list-style-type: none"> ○ 중·고등학생 무상교통 추진 	<ul style="list-style-type: none"> - 중·고등학생 무상교통 추진(계속) 	

5-12

교통취약지역 이동 편의 증진 행복택시 도입

부서명	교통행정과	과장	전은성	계장	김수권	담당자 (전화번호)	윤덕환 (454-4323)
-----	-------	----	-----	----	-----	---------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산	
	○			○	○		○		1,584
추진사항	사업기간		시민소통방법						
	2022~2026		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 자문 <input type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타						

□ 추진목표

- 대중교통 이용이 어려운 지역에 거주하는 주민들의 교통 편의 제공
- 교통 소외지역의 교통 지원 수단 개선으로 정주 여건 제고 및 지역 경제 활성화

□ 사업개요


- 사업위치 : 군산시 읍·면의 교통 취약 지역
- 시행시기 : 2024년 ~
- 사업비 : 연간 396백만원 정도(국 50%, 시 50%)
- 사업내용
 - 시내버스 지·간선제 도입 시 읍·면 주요 지역 또는 버스 정류장까지 교통 지원 수단인 택시 운행

□ 추진 로드맵

[추진방향]

- 시내버스 지·간선제 도입 후 미운행·소외지역에 택시 운행 추진
 - 권역별로 묶어 사업 신청 예정
- 월정 급여액으로 사업자에 지원하여 사업자 적극 참여 유도

[추진프로세스]



□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

- 2023년 전북도 공공형버스 및 공공형택시 사업 신규 신청

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					입후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	1,584	-	1,188	-	-	396	396	396	396
국비	792	-	594	-	-	198	198	198	198
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	792	-	594	-	-	198	198	198	198
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률	
기 추진	-	-	(누적)	
임기내	2022 ~ 2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본계획 수립 ○ 조례 제정 ○ 국비 교부 신청 ○ 대상지역 모집 	<ul style="list-style-type: none"> - 관계기관 협의 및 기본계획 수립 - 조례 제정 등 행정 절차 이행 - 국비 교부 신청 - 사업자 모집 - 읍·면 수요조사 	60
	2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시범사업 실시 	<ul style="list-style-type: none"> - 수요조사 근거로 시범운영 - 보도자료 배포 	80
	2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업 실시 	<ul style="list-style-type: none"> - 사업 실시 	100
	2026	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업 실시 	<ul style="list-style-type: none"> - 사업 실시 	100
임기후	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업 지속 추진 	<ul style="list-style-type: none"> - 사업 수요 증가 시 택시 추가 배치 		

5-13

생태주차장 조성

부서명	교통행정과	과장	전은성	계장	이준연	담당자 (전화번호)	서효석 (454-3812)
------------	-------	-----------	-----	-----------	-----	----------------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산	
	○			○	○		○		4,160
추진사항	사업기간		시민소통방법						
	2022~2026		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input type="checkbox"/> 전문가 자문 <input type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타						

□ 추진목표

- 신규 공영주차장 추진시 주변 환경을 고려한 친환경적 생태주차장 조성

□ 사업개요


- 사업위치 : 군산시 관내 공영주차장 조성사업 대상지
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업비 : 4,160백만원(도 50%, 시50%)
 - * 사업비는 사업계획에 따라 변동 가능
- 사업내용
 - 공영주차장 조성시 초화류 수목식재 등 녹지공간 확보

□ 추진 로드맵

[추진방향]

- 공영주차장 조성사업 시 주변 환경을 고려한 친환경 생태 주차장 조성
- 생태주차장 조성을 통해 쾌적한 주차여건 및 주변환경 개선 도모

[추진프로세스]



□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

- 공영주차장 조성사업 신청을 통한 예산 확보(도 50%, 시 50%)
 - '23년 공영주차장 조성사업 예산 신청(도 2,080백만원, 시 2,080백만원)
 - 계속사업으로 매년 공영주차장 조성사업 예산 신청

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					압기후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	4,160	-	4,160	-	1,000	1,160	1,000	1,000	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	2,080	-	2,080	-	500	580	500	500	-
시비	2,080	-	2,080	-	500	580	500	500	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률	
기 추진	-	-		
입 기 내	2022 ~ 2026	○ 사업대상지 선정 및 예산확보	- 2023년 공영주차장 조성사업 예산 신청(전북도)	20
		○ 추진계획 수립	- 사업 구체화를 위한 연도별 계획 수립	
	2022 ~ 2026	○ 설계 용역 발주 ○ 토지보상 등 추진	- 실시설계 용역 계약 - 토지 감정평가 및 보상 추진	40
		○ 설계 용역 완료 ○ 공사 발주 추진	- 실시설계 용역 완료 - 생태주차장 조성 추진	60
		○ 공사 추진 및 완료	- 생태주차장 조성사업 완료	100
		○ 생태주차장 유지관리	- 생태주차장 유지관리 추진	100
입기후	○ 사업 지속 추진			

농업기술센터(6)

먹거리정책과	3
농촌지원과	2
기술보급과	1

농업기술센터 공약사업 목록

연번	관리 번호	사 업 명	부 서	페이지
1	3-19	지역순환경제 구축, 지역 농수산물 이용 음식점 인센티브 지급	먹거리정책과	196
2	3-20	군산 수제맥주청주 산업화 및 복합문화공간 조성	먹거리정책과	199
3	3-21	군산형 식품산업 활성화	먹거리정책과	202
4	3-22	친환경 도시농업 육성	농촌지원과	204
5	3-23	지역자원 연계 치유산업 육성	농촌지원과	207
6	3-24	강한 농업, 2천 강소자립농 육성	기술보급과	210

3-19

지역순환경제 구축, 지역 농수산물 이용 음식점 인센티브 지급

부서명	먹거리정책과	과장	김선주	계장	강길남	담당자 (전화번호)	박소영 (454-5973)
-----	--------	----	-----	----	-----	---------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)	
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산		
		○	○		○		○		700	
추진사항	사업기간		시민소통방법							
	2023~2026		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input type="checkbox"/> 전문가 자문 <input checked="" type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타							

□ 추진목표

- 외식업계의 지역 식재료 구매 확대를 지원하여, 지역 식재료를 활용한 다양한 외식메뉴 활성화 및 농업과의 연계 강화 도모

□ 사업개요


- 사업기간 : 2023년 ~ 계속
- 사업비 : 700백만원(국비 350, 지방비 350)
- 사업내용
 - 외식업체가 구매하는 식재료 중 군산시먹거리통합지원센터를 통해 지역농산물 50% 이상 구매시 농산물 구매비용 지원
(외식업체당 최대 1백만원 한도)
 - 외식업체 로컬푸드 사용 인증제 운영 및 관리
 - 로컬푸드 사용 인증 외식업체 홍보

□ 추진 로드맵

[추진방향]

- 지역 식재료를 이용하는 외식업체에 대한 로컬푸드 인증제를 실시 확대하여 지역 농산물 선순환 체계 구축

[추진프로세스]



□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

- 신규 사업신청을 통한 예산확보(2023년 2월 확정 예정)

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					입기후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	700	-	700	-	140	160	190	210	
국비	350	-	350	-	70	80	95	105	
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	
시비	350	-	350	-	70	80	95	105	
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률
기 추진	○	-	(누적)
임기내	2022	○ 조례 제정 ○ 의견 수렴 - 사업 추진 근거마련을 위한 조례 제정 (외식업 로컬푸드 사용인증 체계 구축 및 지원에 관한 조례) - 외식업체 로컬푸드 인증관리제 도입을 위한 의견 수렴	10
	2023	○ 교육 및 홍보 ○ 사업추진 - 참여 외식업체 교육 및 홍보 - 로컬푸드 사용업체 지정 및 인센티브 지원 : 20개소	30
	2024	○ 교육 및 홍보 ○ 사업추진 - 참여 외식업체 교육 및 홍보 - 로컬푸드 사용업체 지정 및 인센티브 지원 : 50개소	50
	2025	○ 교육 및 홍보 ○ 사업추진 - 참여 외식업체 교육 및 홍보 - 로컬푸드 사용업체 지정 및 인센티브 지원 : 80개소	80
	2026	○ 교육 및 홍보 ○ 사업추진 - 참여 외식업체 교육 및 홍보 - 로컬푸드 사용업체 지정 및 인센티브 지원 : 100개소	100
임기후	○ 사업 지속 추진	- 지역 농산물 이용 음식점 인센티브 지원사업 지속추진	

군산 수제맥주·청주 산업화 및 복합문화공간 조성

부서명	먹거리정책과	과장	김선주	계장	황성필	담당자 (전화번호)	이선우 (454-5252)
-----	--------	----	-----	----	-----	---------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산	
	○			○	○		○		9,600
추진사항	사업기간		시민소통방법						
	2023~2025		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 자문 <input type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타						

□ 추진목표

- 군산 수제맥주 공동이용 양조장 및 군산청주 양조장 증설
- 수제맥주·청주와 연계한 근대항구 선창가를 로컬 복합문화공간으로 조성

□ 사업개요


- 사업위치 : 군산 재보선창 및 내항 일원
- 사업기간 : 2023~2025
- 사업비 : 8,200백만원(국비 6,000, 시비 2,200)
- 사업내용
 - 군산 수제맥주 및 청주 공동양조시설 구축
 - 군산 수제맥주 및 청주 청년 창업가 육성
 - 군산 청주 레시피 개발 및 양조공정 표준화
 - 수제맥주·청주를 연계한 내항 일원 복합문화컨텐츠 공간 구성
 - 군산 수제맥주 & 블루스 페스티벌 개최 및 전국화

□ 추진 로드맵

[추진방향]

- 군산의 술산업 스토리를 복원하고 지역 농산물을 활용한 양조창업 육성
- 지역적 독창성으로 차별화된 군산술 복합 문화컨텐츠 모델 구축

[추진프로세스]



□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

- 신규 국비사업 신청 및 공모를 통한 예산확보
 - '24 ~ '25년 한국 술산업 육성사업 8,000백만원(국 6,000, 시 2,000)

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					임기후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	9,600	1,400	8,200	-	200	4,000	4,000	-	-
국비	6,600	600	6,000	-	-	3,000	3,000	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	3,000	800	2,200	-	200	1,000	1,000	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률	
기 추진	<ul style="list-style-type: none"> ○ 군산맥주 공동양조장 구축 ○ 군산맥주 체험판매장 조성 ○ 군산맥주 청년창업가 육성 	<ul style="list-style-type: none"> - 군산맥주 소규모 공동양조장 구축 - 군산맥주 4개업체 창업 육성 - 군산맥주 판매장 ‘비어포트’ 운영 - 군산 수제맥주 페스티벌 운영 	(누적)	
입기내	2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진계획 수립 ○ 예산확보 	<ul style="list-style-type: none"> - 사업 구체화를 위한 연도별 계획 수립 - 제1회 군산 수제맥주 페스티벌 개최 	20
	2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 군산 맥주, 청주 공동양조장 구축 계획 수립 	<ul style="list-style-type: none"> - 군산맥주 제2 공동양조장 및 청주 양조장 기본설계 - 제2회 군산 수제맥주 페스티벌 개최 	50
	2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실시설계 및 착공 ○ 청년창업인력 육성 	<ul style="list-style-type: none"> - 군산맥주 제 2 공동양조장 및 청주 양조장 착공 - 공동 양조장비 발주 및 계약 - 맥주,청주 양조기술교육 - 제2회 군산 수제맥주 페스티벌 개최 	80
	2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공동양조장공사 준공 ○ 공동 양조장비 설치 ○ 청년창업인력 육성 	<ul style="list-style-type: none"> - 맥주 및 청주 공동양조장비 설치 - 양조장비 시험운영 및 시제품 제작 - 입주 창업가 선정 및 창업기술교육 	90
	2026	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제품생산 및 운영 	<ul style="list-style-type: none"> - 군산 맥주,청주 마케팅 및 판로확보 - 관련 박람회,전시회 홍보관 운영 등 	100
입기후	<ul style="list-style-type: none"> ○ 군산맥주, 청주 복합 문화컨텐츠로 육성 	<ul style="list-style-type: none"> - 내향 일원 군산맥주, 청주와 연계한 복합문화컨텐츠 조성 		

부서명	먹거리정책과	과장	김선주	계장	황성필	담당자 (전화번호)	황시내 (454-5253)
-----	--------	----	-----	----	-----	---------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)	
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산		
	○			○	○			○	비예산	
추진사항	사업기간		시민소통방법							
	2023~2025		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 자문 <input type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타							

□ 추진목표

- 군산형 식품산업 활성화를 위한 관련 지원단 구성 및 조례제정 추진
- 군산형 식품산업 추진관련 전문화 및 효율화를 위한 식품산업육성계 등 신설
- 지역 내 생산된 농산물의 부가가치를 높이기 위한 식품산업 육성으로 중소기업 지원강화

□ 사업개요


- 사업기간 : 2023 ~ 2025
- 예산액 : 비예산
- 사업내용
 - 식품산업 육성 민관산학 “농축산식품육성지원단” 구성
 - 군산식품사업 육성 및 지원에 관한 조례제정 추진
 - 조직 신설(식품산업지원계, 외식산업계 등)

□ 추진 로드맵

[추진방향]

- 농공상융합형 중소기업 지원 및 육성 추진 확대를 통한 농산가공 기반강화
- 농산가공식품의 제조 권리보장과 군산 식품산업 발전방향 수립 및 추진

[추진프로세스]



□ 연도별 목표 및 추진 계획

연도별	목표	추진내용	이행률	
기 추진			(누적)	
입기내	2022	○ 추진계획(안) 구성	- 사업추진 세부계획 업무연찬 및 공유	20
	2023	○ 조직신설 ○ 기본계획 수립 ○ 의견수렴	- 식품산업육성계 등 신설 - 사업 구체화를 위한 연도별 계획 수립 - 시민(농업인,단체 등) 설명회 추진	50
	2024	○ 조례제정 ○ 사업단구성	- 사업추진관련 조례 제정 - 농축수산식품육성지원단구성	80
	2025	○ 사업완료	- 지속사업 추진 및 성과평가	100
	2026	○ 운영	- 지속사업 추진	100
입기후	○ 운영	- 지속사업 추진		

3-22

친환경 도시농업 육성

부서명	농촌지원과	과장	김미정	계장	김형신	담당자 (전화번호)	선보람 (454-5232)
------------	-------	-----------	-----	-----------	-----	----------------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산	
		○		○	○		○		1,936.8
추진사항	사업기간		시민소통방법						
	2022~2026		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 자문 <input checked="" type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타						

□ 추진목표

- 농업의 다원적 기능 활용을 통한 도농간 이해와 상생의 기회 제공
- 도시농업육성을 통한 기후위기 대응 및 시민들의 농업 참여 기회 확대

□ 사업개요


- 사업위치 : 군산시 도시지역
 - 경로당, 복지시설, 공동주택 등 공동체 텃밭
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 1,334백만원(국비 150 / 도비 211.2 / 시비 950 / 자부담 22.8)
- 사업내용
 - 도심 속 텃밭 정원, 도시민 영농체험장 등 도시농업 공간 확대
 - 정서취약계층 원예치료 꾸러미 등 치유농업 지원
 - 유치원, 초등학생 계절별 영농체험학습 프로그램 운영

□ 추진 로드맵

[추진방향]

- 시민의 삶의 질 향상과 농업의 다원적 가치 확산을 위한 도시농업 확대 필요
 - 도시농업의 다원적 가치 : 도시민 공동체문화 회복, 심신치유, 도시환경 개선 및 생태계 복원, 일자리 창출 등
- 도시농업 활성화 방안 우선순위에 따른 체계적인 사업 진행

[추진프로세스]



□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

- 2023년 도시농업분야 국·도비 예산 신청 : '22 10-11월 중내시
 - 도시농업 기반구축(스쿨팜) 사업 등 2개 사업
- 2023년 도시농업 분야 자체예산 확보 : '22. 11월

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					입기후
			소계	'22	'23	'24	'25	
계	1,936.8	602.8	1,334	184	250	300	300	300
국비	175	25	150	-	-	50	50	50
도비	299.8	88.6	211.2	11.2	50	50	50	50
시비	1,369.3	419.3	950	150	200	200	200	200
기타 (자부담)	92.7	69.9	22.8	22.8	-	-	-	-

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률	
기 추진	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시농업 기반구축 ○ 도시농업 전문인력 발굴 ○ 공동체 도시농업 텃밭 조성 및 교육지원 	<ul style="list-style-type: none"> - 도시농업 육성 및 지원에 관한 조례 제정 : '18. 12월 - 도시농업 전문인력 양성교육 : 139명 수료 * 자격취득 : 37명 - 도심 내 자투리 공간 활용 공동체 텃밭정원 시범모델 조성 : 22개소 (신규 4개소, 기존 18개소) 	(누적)	
임기 내	2022	<ul style="list-style-type: none"> ○친환경 텃밭정원 시범 모델 조성 	<ul style="list-style-type: none"> - 귀농귀촌 영농실습공간 조성부지 내 친환경 도시텃밭 모델 조성 : 660㎡, 주제별 텃밭정원 조성 및 경관작물 식재 	20
	2023	<ul style="list-style-type: none"> ○공동체 도시텃밭 정원 개소수 확대 	<ul style="list-style-type: none"> - 학교, 복지시설, 아파트 단지 등 공동체 활용 텃밭 신규조성 : 14개소 (신규텃밭 5개소, 실습텃밭 1개소, 스쿨팜 8개소) → 텃밭 원예작물 재배 지도 연계 	50
	2024	<ul style="list-style-type: none"> ○도시농업 콘텐츠 개발 ○전문인력 지속 육성 	<ul style="list-style-type: none"> - 소비자 맞춤형 및 생애주기별 도시농업 콘텐츠 개발 : 3~4종 - 도시농업 관련 전문인력 지속 육성 : 매년 30~40명 육성(기수료자 139명) 	80
	2025	<ul style="list-style-type: none"> ○도시농업 저변 확대 	<ul style="list-style-type: none"> - 우리시 도시농업 활성화를 위한 체계적 홍보 : 언론보도, SNS 적극 활용 	90
	2026	<ul style="list-style-type: none"> ○도시농업 연관산업 육성 	<ul style="list-style-type: none"> - 대한민국 도시농업 박람회 우리시 유치 : 농림축산식품부 공모사업 	100
임기후	○ ,	-		

지역자원 연계 치유산업 육성

부서명	농촌지원과	과장	김미정	계장	김형신	담당자 (전화번호)	선보람 (454-5232)
-----	-------	----	-----	----	-----	---------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산	
	○			○	○		○		409.8
추진사항	사업기간		시민소통방법						
	2022~2026		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 자문 <input checked="" type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타						

□ 추진목표

- 농업의 다원적 기능과 치유 서비스 제공으로 시민의 신체적·정서적 건강도모
- 농촌체험, 원예작물 등 농촌자원에 기반한 치유콘텐츠 발굴로 농업 신소득원 및 관련 일자리 창출

□ 사업개요


- 사업위치 : 군산시 일원
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 354.8백만원
- 사업내용
 - 치유농업 육성 및 지원에 관한 조례 제정
 - 치유산업과 연계 가능한 지역자원 탐색·발굴 및 콘텐츠 개발
 - 치유농업 전문인력 양성 및 치유농업 품질인증 농가 확대
 - 지역특화 치유농업 프로그램 보급 및 환경조성
 - 치유농업 저변 확대 및 활성화를 위한 홍보 활동, 체험단 운영

□ 추진 로드맵

[추진방향]

- 치유농업과 연계 가능한 부서·타기관과 협업을 통한 활성화 기반 구축
 - 예) 보건소(정신건강취약자, 치매환자), 일자리창출과(감정노동자) 복지정책과(복지시설), 군산소방서(소방관), 교육지원청(청소년) 등

[추진프로세스]



□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

- 2023년 치유농업분야 국·도비 예산 신청 : '22. 10~11월 중 내시
 - 농촌자원 활용 치유프로그램 보급사업 등 3개 사업
- 2023년 치유농업 분야 자체예산 확보 : '22. 11월

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					입기후
			소계	'22	'23	'24	'25	
계	409.8	55	354.8	54.8	50	80	120	50
도비	5.4	3	2.4	2.4	-	-	-	-
시비	404.4	52	352.4	52.4	50	80	120	50

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률	
기 추진	<ul style="list-style-type: none"> ○ 치유농업 전문인력 육성 ○ 치유농업 프로그램 보급 	<ul style="list-style-type: none"> - 치유농업사 자격 취득 과정 교육비 지원 : 4명 4,800천원 - 도시민 원예치료 지원사업 추진 : ‘20년 1,520명 ’ 21년 1,000명 ‘22년 500명 	(누적)	
입기내	2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 치유농업 활성화 기반 마련 	<ul style="list-style-type: none"> - 치유농업 분야 국·도비 예산 신청 및 상위 기관 협의 - 치유농업 육성 및 활성화를 위한 조례(안) 작성 및 검토 : 치유농업 목적 및 정의, 기본계획 수립에 관한 사항 	30
	2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 치유농업 인프라 발굴 	<ul style="list-style-type: none"> - 치유농업 육성 및 지원에 관한 조례 사전절차 이행 및 제정 - 관내 치유프로그램 운영 체험장 및 농가 현황분석, 자료 수집 	50
	2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 치유농업 전문인력 및 운영농가 확대 	<ul style="list-style-type: none"> - 치유농업사 육성 지원 : 20명 - 치유농업 운영자 역량강화(경영, 서비스, 기술 등)로 치유농업 품질 인증 농가 확대 : 5개소 	70
	2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 치유농업 모델 구축 및 보급 	<ul style="list-style-type: none"> - 농업·농촌 자원을 활용한 치유농업 프로그램 모델 구축 및 보급 : 단계별, 대상별(아동, 청소년, 성인, 노인) 맞춤형 치유농업 콘텐츠 개발 및 기술보급(기관, 단체 등) 	100
	2026	<ul style="list-style-type: none"> ○ 치유농업 저변 확대 	<ul style="list-style-type: none"> - 치유농업 저변 확대와 활성화를 위한 체계적 홍보 : 인플루언서 활용, 유튜브 및 SNS 홍보 강화, 체험단 초청 등 	지속 추진
입기후	○	-		

강한 농업, 2천 강소자립농 육성

부서명	기술보급과	과장	신동우	계장	박용우	담당자 (전화번호)	서희리 (454-2853)
-----	-------	----	-----	----	-----	---------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산	
	○		○	○	○		○		53,700
추진사항	사업기간		시민소통방법						
	2022~2026		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input type="checkbox"/> 전문가 자문 <input checked="" type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타						

□ 추진목표

- 농촌의 사회적 약자인 고령농·영세농을 소량 다품목 기획생산 농가로 육성하여 안정적 소득 확보
- 원예농업의 경쟁력 확보를 위한 전문농업인 육성으로 과채류·과실류·채소 기계화단지 생산기반 확대

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 537억원(국 176, 도 57, 시 144, 기타 160)
- 사업내용
 - 기획생산 농가 육성 : 로컬푸드 및 학교급식 납품 농가 발굴·육성 2,000명
 - 소류지·용수원 활용 상시 용수공급 첨단복합영농단지 조성
(농어촌공사 연계) : 137억원
 - 원예생산기반 조성 및 전문농업인 육성
 - 6대 전략작목(딸기, 멜론, 유럽계포도, 양파, 가지, 토마토) 생산기반 지원 조성
 - 전문농업인 육성 현장컨설팅 추진

【원예농산물 생산·유통기반 조성 사업 목록】


사업명	사업비 (단위:억원)	사업량	사업내용
5개 사업	400		
스마트팜 생산단지 조성	150	10ha	스마트팜 생산시설 지원
박과채소 생력재배단지	90	30ha	무경운 재배 생산시설 지원
유럽계 포도생산단지	60	30ha	간이 비가림 생산시설 지원
노지채소 기계화 재배단지	70	100ha	파종~수확~저장 일관 기계화 장비 지원
산지유통센터 구축	30	1개소	저장·상품화·유통

□ **추진 로드맵**

[추진방향]

- 첨단복합영농단지 조성 및 생산시설 지원으로 원예생산 기반 조성
- 로컬푸드직매장과 학교급식 출하를 위한 기획생산 농가 발굴로 품목 다양화 및 지역생산-소비 순환체계 구축을 통한 2천 강소농 육성
- 원예농산물 6대 전략작목 생산농가 육성 및 농가 조직화를 통한 우리시 원예농산물 경쟁력 제고

[추진프로세스]



□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

- 국도비 공모 및 지원사업 신청을 통한 예산확보
 - 스마트팜 ICT 융복합확산사업(5ha) : 50억
 - 지역특화비닐하우스 신축 지원사업(5ha) : 50억
 - 산지유통센터 설치(2025년) : 30억
- 첨단복합영농단지 연계 신규사업 건의를 통한 예산확보('23~ '27) : 90억
- 6대 전략작목 육성을 위한 시 자체사업 예산확보('23~ '27)
 - 유럽계포도 및 시설멜론 육성 지원사업 : 60억
 - 노지채소 기계화 재배단지 조성사업 : 70억

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					임기후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	53,700	-	39,000	-	4,000	8,500	13,000	13,500	14,700
국비	17,600	-	12,700	-	200	2,200	4,600	5,700	4,900
도비	5,700	-	4,100	-	500	1,150	1,150	1,300	1,600
시비	14,400	-	10,400	-	1,700	2,350	3,250	3,100	4,000
기타	16,000	-	11,800	-	1,600	2,800	4,000	3,400	4,200

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연도별	목표	추진내용	이행률	
기 추진		<ul style="list-style-type: none"> - 기획생산 농가 육성·발굴 및 연중 생산 농가 조직화 - 첨단복합영농단지 조성을 위한 위치 조사 등 	(누적)	
임기내	2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진계획 수립 ○ 예산확보 	<ul style="list-style-type: none"> - 사업 구체화를 위한 연도별 계획 수립 - 예산 확보 협의 - 6대 전략품목 선정 - 원예전문농업인 육성을 위한 전략작목 현장컨설팅 추진 	20
	2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예산확보 ○ 원예생산단지 조성 및 기반 확보 ○ 첨단복합영농단지 연계 사업 추진 	<ul style="list-style-type: none"> - 예산 확보 협의 - 멜론 생산시설 지원 : 0.5ha - 유럽계포도 비가림시설 지원 : 3ha - 노지채소 기계화 장비 도입 	35
	2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원예생산단지 조성 ○ 품목별 농업인 육성 ○ 첨단복합영농단지 연계 사업 추진 	<ul style="list-style-type: none"> - 스마트팜 생산시설 및 현대화 지원 - 품목별 전문농업인 육성 및 농가 조직화 	50
	2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원예생산단지 조성 ○ 품목별 농업인 육성 ○ 품목별 농가 조직화 	<ul style="list-style-type: none"> - 스마트팜 생산시설 및 6대 전략작목 재배 확대 - 품목별 농가 조직화에 따른 공선 출하회 구성 - 산지유통센터 설립 : 저장·상품화·유통처 마련 	70
	2026	<ul style="list-style-type: none"> ○ 품목별 농업인 육성에 따른 농가 조직화 ○ 원예 유통채널 확보 	<ul style="list-style-type: none"> - 과채류 스마트팜 집적화 단지조성 및 6대 전략작목 단지화 추진 - 기획생산 농가 발굴 및 로컬푸드 순회수집 체계 구축 - 첨단복합영농단지 연계사업 확대추진 	100
임기후	<ul style="list-style-type: none"> ○ 확대 추진 	<ul style="list-style-type: none"> - 원예농산물 전략품목 다양화 : 6→10대 전략작목 선정 추진 - 첨단복합영농단지 계속 추진 		

시설관리사업소(2)

예술의전당관리과	1
시립도서관관리과	1

시설관리사업소 공약사업 목록

연번	관리 번호	사 업 명	부 서	페이지
1	4-12	찾아가는 동네작은음악회	예술의전당관리과	218
2	2-7	은파호수공원 어린이 상상도서관 건립	시립도서관관리과	221

4-12

찾아가는 동네 작은음악회

부서명	예술의전당관리과	과장	이헌현	계장	김영효	담당자 (전화번호)	곽은숙 (454-5528)
------------	----------	-----------	-----	-----------	-----	----------------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산	
		○		○	○		○		330
추진사항	사업기간		시민소통방법						
	2022~2026		<input type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input type="checkbox"/> 전문가 자문 <input type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타						

□ 추진목표

- 문화예술 소외지역·계층을 찾아가 치유와 위로를 위한 작은 음악회 추진
(읍면동 음악회, 야외음악회 등 년 30회 이상 추진)

□ 사업개요


- 사업위치 : 읍면동 적의 장소 및 공원 등
- 사업기간 : 2022년 ~ (연중)
- 사업비 : 매년 60백만원 정도
- 사업내용 :
 - 문화예술에 소외된 지역 등을 방문하여 공연예술을 접할 수 있는 기회 제공
 - 시민의 일상생활 속에서 쉽게 문화예술 향유할 수 있도록 음악회 방식을 다양화하여 문화복지효과 증대
 - 읍면동 신청을 받아 공원, 강당, 체육관, 학교 등 공공장소에 시립예술단이 찾아가 공연을 실시
 - 영화음악, 대중음악, 클래식 등으로 프로그램을 구성하여 예술단 20여 명이 음악을 연주

□ 추진 로드맵

[추진방향]

- 읍면동의 신청을 받아 원하는 시간과 장소를 선정
- 농촌지역은 농번기(5월, 6월, 9월~10월)를 피해 연주회 실시
- 어린시절부터 클래식음악을 접할 수 있도록 초등학교 방문 연주회 추진
- 관광객이 많이 찾는 곳은 버스킹 형식의 공연 실시

[추진프로세스]



□ 연도별 재정투자 계획

[예산확보 방안]

- 시비예산 확보

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	임 기 내						임기후
	소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	330	60	60	70	70	70	
시비	330	60	60	70	70	70	

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률
기 추진		- 2021년 읍면동 찾아가는 음악회 16회	
임 기 내	2022	○ 사업 추진(시범) 년 20회 추진 목표 - 읍면동별 찾아가는 음악회 15회 - 공원 등 야외음악회 5회	100
	2023	○ 사업정착화 (년 30회이상 추진) - 읍면동별 찾아가는 음악회 15회 - 공원 등 버스킹 음악회 5회 - 시민대상 교육, 기념식 식전공연 등 10회	100
	2024	○ 사업정착 및 사업 내용의 다양화 (년 30회이상 추진) - 찾아가는 음악회 년 30회 이상 추진 (읍면동 음악회, 야외음악회, 행사 식전공연 등) - 연주회 장소 다양화 추진	100
	2025		
	2026		
임기후			

2-7

은파호수공원 어린이 상상도서관 건립

부서명	시립도서관관리과	과장	정귀영	계장	최지선	담당자 (전화번호)	이효정 (454-5626)
-----	----------	----	-----	----	-----	---------------	-------------------

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총 사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비 예산	
	○			○	○		○		14,300
추진사항	사업기간		시민소통방법						
	2022~2026		<input checked="" type="checkbox"/> 설명회·공청회 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 자문 <input type="checkbox"/> 만족도 조사 <input checked="" type="checkbox"/> 언론·보도·기타						

□ 추진목표

- 지역 교육문화 기반시설인 공공도서관 확충을 통해 지역 간 문화격차 및 정보 양극화 해소 필요
- 전 연령 이용가능한 교육·문화 인프라 확충으로 지역민의 삶의 질 향상

□ 사업개요


- 사업위치 : 군산시 은파호수공원 일원
- 사업기간 : 2022 ~ 2026
- 사업비 : 금14,300백만원(국5,200 시비 9,100)
 - 공사 13,000백만원, 감리 600백만원, 설계 650백만원, 건축기획용역 50백만원
- 사업규모 : 부지 1,700㎡ 연면적 4,000㎡ (지상3층)
- 사업내용 : 어린이 놀이공간+독서공간이 결합된 도서관 문화공간 조성
 - 어린이에게 꿈과 창의력을 심어주고 온 가족이 함께 즐길 수 있는 놀이공간과 독서공간이 결합된 미래상상놀이터 도서관 조성
 - 영유아놀이공간, 어린이·청소년 메이커스페이스 조성, 엄마힐링, 청소년 문화공간 조성 등

□ 추진 로드맵

[추진방향]

- 지역특수성과 다양성 및 새로운 문화기술과 트렌드를 반영한 건립 추진
- 제로에너지 및 재생에너지 건축물 지향 및 ICT기술 활용한 인문친화적 공간 조성

[추진프로세스]



□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

- 문화체육관광부 「공공도서관 건립지원 지원 사업」: 지방자치단체 배정된 포괄보조금 범위내에서 건립비 지원(공공도서관 건립비 40%)
- 사전행정절차 이행(2023.~2024.) 후 균특보조금 교부 신청(2025)
 - 도시관리계획 변경, 각종 영향평가(투융자재정심의), 건축기획용역 등

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내					압후
			소계	'22	'23	'24	'25	
계	14,300	-	14,300	-	-	700	5,600	8,000
국비	5,200	-	5,200	-	-	-	2,000	3,200
시비	9,100	-	9,100	-	-	700	3,600	4,800

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별	목 표	추 진 내 용	이행률	
기 추진	○	-	(누적)	
입 기 내	2022	○ 추진계획 수립 ○ 부서별 업무 협의	- 사업 구체화를 위한 연도별 계획 수립 - 도서관 건립부지 사전 검토 및 부서별 협의 (관광진흥과/도시계획과) - 도서관 건립부지 확정	20
	2023	○ 용역 추진(발주)	- 관광지조성 변경계획 용역 발주 - 도시관리 계획 결정(변경) 입안	50
	2024	○ 사전행정절차 이행	- 도서관 건립 사전평가 - 투융자심사 - 재정영향평가/중기지방재정 심의	80
	2024	○ 설계용역 실시	- 용역 계약(건축기획/실시설계)	90
	2025 ~ 2026	○ 건립공사 착공 ○ 건립공사 준공 ○ 도서관 개관	- 도서관 건립 착공식 개최 - 도서관 명칭 공모 - 운영계획 수립 - 도서관 운영기반 조성 (장서구입, 기반구축 등)	100
입기후	○	-		

